



Dodatek č.1

S 180/2017/0091/OIV

ke SMLOUVĚ O DÍLO ev.č. S 180/2017/0045/OIV

„MŠ „Trojlístek“ Kladská 25/187, pobočka Šumavská 32/809 - komplexní rekonstrukce - PD“

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

MČ PRAHA 2



MC02P004ZZ4R

## I. SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** městská část Praha 2  
**Sídlo:** nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2  
**IČ:** 000 63 461  
**DIČ:** CZ00063461  
**Zastoupený:** ve věcech smluvních: Ing. Michaelem Grundlerem, zástupcem starostky  
MČ Praha 2



**Zhotovitel:** CONTRACTIS, s.r.o.  
**Zapsaný:** v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C.,  
vložka 64790  
**Sídlo:** Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5  
**IČ:** 25727737  
**DIČ:** CZ25727737



Úpravy projektové dokumentace byly vyvolány dodatečnými požadavky orgánů státní správy (zejména hygienické stanice), dodatečnými požadavky objednatele a konzultacemi s objednatelem.

## II. Dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení odst.13, článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY tímto novým textem:

13. Zhotovitel zpracuje koncept interiérového řešení – dispoziční a barevné řešení v rozsahu studie

## III. Dodatkem č. 1 se mění článek IV. VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ a nahrazuje se tímto novým textem:

- Termín zahájení:** po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- Ukončení 1. uzlového bodu,** tj. předání dokumentace pro stavební povolení do 150 kalendářních dnů od termínu zahájení prací. Zhotovitel protokolárně předá objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení a kopii podání žádosti o stavební povolení.
- Ukončení 2. uzlového bodu,** tj. pravomocné stavební povolení, včetně zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení do 210 kalendářních dnů od podpisu smlouvy za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá objednateli:  
- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci,

- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení se zpracovanými podmínkami stavebního povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.

4. **Ukončení 3. uzlového bodu**, tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby ve formě a počtech dle čl. III/6 v termínu (dle nabídky) **do 45 kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení**
5. **Ukončení 4. uzlového bodu tj. autorského dozoru** dojde nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

**IV. Dodatkem č. 1 se mění odstavec 1., článek V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY a nahrazuje se tímto novým textem:**

1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

	Druh prací	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena v Kč včetně DPH
1.	PD pro stavební povolení nebo ohlášení – DSP	149.500,-	31.395,-	180.895,-
2.	Zajištění stavebního povolení nebo ohlášení (vč. nabytí právní moci) vč. projednání všech DOSS	34.200,-	7.182,-	41.382,-
3.	PD pro provedení stavby – PDPS vč. výkazu výměr a polož. rozpočtu	178.400,-	37.464,-	215.864,-
4.	Autorský dozor včetně kolaudace	49.500,-	10.395,-	59.895,-
5.	Koncept interiérového řešení	58.500,-	12.285,-	70.785
	<b>Cena celkem</b>	470.100,-	98.721,-	568.821,-

**V. Ostatní ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. Č. S 180/2017/0045/OIV se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

V Praze dne: 7.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Grundler  
zástupce starosty

Ing. Zbyněk Pavlas  
jednatel

Za OP: