



VODÁRNY Kladno – Mělník
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-559/24-D1
Č. zakázky: I0550047
Č. smlouvy vedené u zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických:

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Servis ISA s.r.o.

se sídlem: Markupova 2707/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 154891
Zastoupený: Michalem Škvárou, jednatelem společnosti

Manažer projektu:
Hlavní inženýr projektu:
IČO: 28945077
DIČ: CZ28945077

Bank. spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

GENEREL VODOVODU MĚSTA Kladna

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 10.04.2024.

III. Předmět plnění

- Vzhledem k časové náročnosti při přípravě, definování hranic zájmové oblasti a předání kompletních dat od správce databáze, provozovatele vodovodní sítě společnosti Středočeské vodárny, a.s., se smluvní strany dohodly na změně doby plnění a zároveň se dohodly na dílčí fakturaci.
- Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje znění čl. VI. DOBA PLNĚNÍ takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání studie:	do 31.07.2025


- Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na dílčí fakturaci ceny díla.
Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje znění čl. VII. CENA DÍLA takto:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Funkční model před monitoringem a kalibrací	578 000,00	121 380,00	699 380,00
2.2 Vyhodnocení a posouzení současného stavu	1 156 000,00	242 760,00	1 398 760,00
2.3 Vypracování závěrečné analýzy „Generel vodovodu sítě města Kladna“	1 156 000,00	242 760,00	1 398 760,00
Cena celkem:	2 890 000,00	606 900,00	3 496 900,00
Cena celkem bez DPH slovy: dvěmilionyosmsetdevadesát tisíc korun českých			

IV. Závěrečná ustanovení


- Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
- Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž oba mají stejnou platnost. Objednatel a zhotovitel obdrží po 1 stejnopise.
- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: **14. 04. 2025**



Ing. Josef Živný, ředitel společnosti
zástupce objednatele

V Praze dne: **24. 04. 2025**



Michal Škvára, jednatel společnosti
zástupce zhotovitele

