

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 9/IV/956298/2015/1
název akce: Drmalský potok, ř. km 0,720 - přehrážka
uzavřené dne: 16. 3. 2015

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

[REDACTED] anka, a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „Drmalský potok, ř. km 0,720 - přehrážka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **324 000,- Kč**.

II.

Z důvodu stále přetrvávajícího nevyřešeného majetkoprávního vypořádání, kdy vlastník pozemku stanovil neakceptovatelné podmínky pro prodej pozemku, posouvají se termíny odevzdání projektové dokumentace následovně:

- PD k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nejpozději: **do 30. 6. 2016**
- PD k žádosti pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **do 31.10.2016**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 15 -12- 2015

V Praze dne 14 -12- 2015

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
oblast povodí Ohře

Ing. Ivana Kucerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

NDCon, s.r.o.