

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1435/02M/03

DODATEK Č. 3
ke smlouvě ze dne 15. 8. 1997
uzavřené mezi

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA

IČO 286 010

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.účtu: 19-1466072369/0800

zastoupeným: Františkem Zelníčkem, náměstkem primátora
osoby oprávněné jednat a zavazovat se jménem STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY

- ve věcech smluvních: František Zelníček, náměstek primátora

- ve věcech technických: Miroslav Kašík

na straně jedné

(dále jen „MĚSTO“)

a

RENCAR PRAHA, a.s., Na Žertvách 34, 180 00 Praha 8

IČO: 00506 397

DIČ: 008-00506397

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.účtu: 86-8986220267/0100

zastoupenou předsedou představenstva Pavlem Slabým,

osoby oprávněné jednat a zavazovat se jménem RENCAR PRAHA, a.s.

- ve věcech smluvních: p. Pavel Slabý

- ve věcech technických: p. Martin Kovařík

na straně druhé

(dále jen „RENCAR“)

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

A/ Doplnjuje se článek IX. v následujícím znění:

IX.

1. Společnost RENCAR PRAHA, a.s. se v souladu s článkem IV/4 smlouvy zavazuje, že do 30. 11. 2003 zajistí přemístění přístřešku MHD, včetně reklamního panelu typu CITY-LIGHT, které jsou v jeho vlastnictví, nacházející se na zastávce u Domu zdraví v Jihlavě. Stávající přístřešek se nachází na pozemku č.parc. 4374/21, k.ú. 659673 Jihlava zapsaného u Katastrálního úřadu v Jihlavě, přemístěný přístřešek MHD bude umístěn na pozemku č.parc. * 4374/5, k.ú. 659673 Jihlava u Katastrálního úřadu v Jihlavě. K přemístění dochází z důvodu rekonstrukce ulice Vrchlického v Jihlavě a okružní křižovatky, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí č. H- 11-02 dne 25. 11. 2002.

2. O předání přístřešku MHD bude sepsán protokol.

3. STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA se zavazuje, že za přemístění přístřešku a reklamního panelu podle předchozího odstavce, zaplatí společnosti RENCAR PRAHA, a.s. smluvní cenu ve výši 139.000,- Kč bez DPH. Smluvní cena je splatná ve lhůtě 14 dnů od předání přístřešku MHD, a to v plné výši tj. 169.580,- Kč včetně DPH.

4. Cena zahrnuje:

- zajištění projektové dokumentace pro stavební povolení na el. přípojku NN pro zastávku MHD
- zabezpečení ohlášení stavebních úprav na přemístění zastávky MHD
- zajištění stavebního povolení na el. přípojku NN, včetně projednání se správcem inž. sítí a orgány státní správy
- zajištění vytyčení stávajících podzemních inž. sítí jedn. správcem, včetně požadovaných poplatků za vytyčení
- přemístění zastávky MHD (stavební dodávka) vč. elektrické přípojky
- zrušení původní zastávky včetně betonového základu
- uložení VN kabelu do žlabu dle požadavku JME vč. zaměření
- zajištění kolaudace el. přípojky NN

B/ Ostatní ustanovení smlouvy a jejích dodatků č. 1 a 2 se nemění.

C/ Tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy:

V Jihlavě dne... 3. 10. 2003

V Praze dne... 3. 10. 2003



[Handwritten signature]

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA



Rencar Praha a.s., Na Žertvách 34, 180 00 Praha 8
tel.: 84 09 42 00 - 09, fax: 84 09 42 20
IČO: 00506397, DIČ: 008-00506397

[Handwritten signature]

RENCAR PRAHA, a.s.

Kontroloval: *KAVIK*

Podpis: *[Handwritten signature]*