



DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na výkon koordinátora BOZP stavby: „Rekonstrukce mateřské školy, Šternberk, Oblouková“

uzavřená dle ustanovení § 2430 - § 2444. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 492/23/S/OPŠK, uzavřená dne 30.11.2023

Smluvní strany

1. Příkazce: Město Šternberk

zastoupen: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČO: 00299529 DIČ: CZ00299529
číslo účtu: 19-1801688399/0800

2. Příkazník: Arrano Group s.r.o.

zastoupen: Ing. Daliborem Alterem, jednatelem
sídlo: Střední Novosadská 7/10, 779 00 Olomouc
IČO: 26792303 DIČ: CZ26792303
číslo účtu: 107-5200430227/0100

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 výše uvedené příkazní smlouvy:

1.

Čl. IV. *Odměna příkazníka a platební podmínky* se doplňuje a mění následovně:

V průběhu předmětné stavby „Rekonstrukce mateřské školy, Šternberk, Oblouková“ došlo k prodloužení termínu dokončení stavby do 31.05.2025. Dochází současně k nové lhůtě plnění výkonu činnosti Koo BOZP.

Na základě prodloužení termínu stavby v souladu s ustanovením čl. IV., odst. 1 příkazní smlouvy se odměna příkazníka zvyšuje o částku 16 000 Kč bez DPH a celková cena se mění následovně:

cena bez DPH dle dodatku č. 1 celkem	125 500 Kč
výše DPH	26 355 Kč
celková cena vč. DPH	151 855 Kč

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně příkazce rozhodla o uzavření tohoto dodatku příkazní smlouvy Rada města Šternberka dne 07.04.2025 usnesením č. 2013/47

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá smluvní strana obdrží jeho originální vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Příkazce:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Příkazník:

Ing. Dalibor Alter, jednatel