



DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY na výkon technického dozoru stavebníka stavby: „Rekonstrukce mateřské školy, Šternberk, Oblouková“

uzavřená dle ustanovení § 2430 - § 2444. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 351/22/S/OPŠK, uzavřená dne 25.08.2022

Smluvní strany

1. Příkazce: Město Šternberk

zastoupen: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČO: 00299529 DIČ: CZ00299529
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-1801688399/0800

2. Příkazník: Pavel Volek

sídlo: Stěbořice 234, Stěbořice 747 51
IČO: 88112799 DIČ: CZxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxx

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 výše uvedené příkazní smlouvy:

1.

Čl. IV. *Odměna příkazníka a platební podmínky* se doplňuje a mění následovně:

V průběhu předmětné stavby „Rekonstrukce mateřské školy, Šternberk, Oblouková“ došlo k prodloužení termínu dokončení stavby do 31.05.2025. Dochází současně k nové lhůtě plnění výkonu činnosti TDS.

Na základě prodloužení termínu stavby v souladu s ustanovením čl. IV., odst. 4 příkazní smlouvy se odměna příkazníka dle odst. 1 zvyšuje o částku 64 500 Kč bez DPH a celková cena se mění následovně:

cena bez DPH dle dodatku č. 1 celkem	516 000 Kč
výše DPH	108 360 Kč
celková cena vč. DPH	624 360 Kč

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně příkazce rozhodla o uzavření tohoto dodatku příkazní smlouvy Rada města Šternberka dne 07.04.2025 usnesením č. 2013/47

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá smluvní strana obdrží jeho originální vyhotovení podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran.

Příkazce:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Příkazník:

Pavel Volek