

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
ze dne 25. 10. 2024**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

**I. Smluvní strany**

**Fakultní nemocnice Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Ridera Stavební a.s.**

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava

IČ: 45192464

DIČ: CZ45192464

zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva

Ing. Lenkou Peškovou, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2024, ve znění Dodatku č. 1, ev. č. Objednatele 001/OVZ/24/080-OD (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

**II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 25. 10. 2024, ve znění Dodatku č. 1, ev. č. Objednatele 001/OVZ/24/080-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení prací na akci pod názvem „**Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4. NP**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

„1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na pevné ceně:

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Celková cena bez DPH                | 18.052.372,93 Kč        |
| DPH ve výši                         | 3.790.998,31 Kč         |
| <b>Celková cena vč. DPH ve výši</b> | <b>21.843.371,24 Kč</b> |

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 443.278,41 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 322.672,58 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 5, č. 8 a č. 11 až č. 17, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Příloha č. 1“).

### III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 2 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 5, č. 8 a č. 11 až č. 17.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**MUDr. Jiří  
Havrlant**

Digitálně podepsal  
MUDr. Jiří Havrlant  
Datum: 2025.04.15  
16:24:31 +02'00'

#### Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**Ing. Vlastimil  
Kaňovský**

Digitálně podepsal Ing.  
Vlastimil Kaňovský  
Datum: 2025.04.13  
11:40:15 +02'00'

#### Zhotovitel

Ing. Vlastimil Kaňovský  
předseda představenstva

**Ing. Lenka  
Pešková**


Digitálně podepsal  
Ing. Lenka Pešková  
Datum: 2025.04.14  
09:29:19 +02'00'

#### Zhotovitel

Ing. Lenka Pešková  
místopředseda představenstva


**Změnový list č 5. – D+M sjezdu na parkoviště**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                       |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Identifikační údaje akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ZPŘ-04/24                                             |                                            |
| Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                       |                                            |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Fakultní nemocnice Ostrava                            |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba         |                                            |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464                    |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00              |                                            |
| <b>Oznámení vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                       |                                            |
| <b>Navrhované změny akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                       |                                            |
| V rámci tohoto změnového listu jsou řešené změny zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                                            |
| <b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                       |                                            |
| <p>Oproti předpokladu ze zadávací dokumentace nebylo možné použít projektem definovaný rozsah stávajícího parkoviště pro zařízení staveniště. Zhotovitel tedy musel provést dočasné stavební úpravy pro zajištění příjezdu na parkovací plochy, které by se jinak staly nepřístupné po vybudování zařízení staveniště.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejich provedení je pro provedení účelu díla nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a</p> <p>b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.</p> |  |                                                       |                                            |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | specifikaci:                                          |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | na výkresy:                                           |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | na rozpočtové podklady:                               |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | na jinou část smlouvy:                                |                                            |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                       |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                       |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                       | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Cena víceprací bez DPH:</b>                        |                                            |
| 0,00,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 67.120,02,- Kč                                        |                                            |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>67.120,02,- Kč</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny DPH</b>                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>14.095,20,- Kč</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>81.215,22,- Kč</b>                                                               |
| <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Beze změny</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                                                                     |
| <b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b>                                                                                                                                                            |  |
| <b>Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.</b>                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Stanovisko TDI: souhlasím</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím</b>                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Seznam přiložených dokladů:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>1. Položkový rozpočet ZL 005 – D+M sjezdu na parkoviště</b>                                                                                                                                                |                                                                                     |


**Změnový list č 8. – Vnitřní omítky**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                               |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Identifikační údaje akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Název</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | ZPŘ-04/24                                     |                                            |
| Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Název</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Fakultní nemocnice Ostrava                    |                                            |
| <b>Adresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba |                                            |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Název</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464            |                                            |
| <b>Adresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00      |                                            |
| <b>Oznámení vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                               |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Navrhované změny akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                               |                                            |
| V rámci tohoto změnového listu jsou řešené změny v rámci vnitřních omítek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                               |                                            |
| <p>V návaznosti na ZL č.9, který řešil nutnou výměnu kabeláže i v místnostech, ve kterých měla být dle zadávací dokumentace elektroinstalace ponechána, bylo nutno přistoupit k celkové opravě omítek v těchto místnostech, včetně nového vápenocementového štuky, tedy shodně s provedením jako v ostatních místnostech. V tomto ZL je dále řešeno srovnání stávajících omítek v místech, kde bude zabudovaný interiér a nutné vyzdívky u stoupacích vedení, které byly zjištěné v průběhu bouracích prací.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejich provedení je pro provedení účelu díla nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a</p> <p>b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.</p> |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Odkazy na specifikaci:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                               |                                            |
| <b>na výkresy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                               |                                            |
| <b>na rozpočtové podklady:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                               |                                            |
| <b>na jinou část smlouvy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                               |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                               |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>    | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>Cena víceprací bez DPH:</b>                |                                            |
| 21.677,59,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | 194.538,65,- Kč                               |                                            |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>172.861,06,-Kč</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny DPH</b>                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>36.300,82,- Kč</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>209.161,88,- Kč</b>                                                              |
| <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Beze změny</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                                                                     |
| <b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b>                                                                                                                                                            |  |
| <b>Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.</b>                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Stanovisko TDI: souhlasím</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím</b>                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Seznam přiložených dokladů:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>1. Položkový rozpočet ZL 008 – Vnitřní omítky</b>                                                                                                                                                          |                                                                                     |


**Změnový list č 11. - SDK**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Identifikační údaje akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ZPŘ-04/24                                             |                                            |
| Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                       |                                            |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Fakultní nemocnice Ostrava                            |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba         |                                            |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Rídera Stavební a.s., IČ: 45192464                    |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00              |                                            |
| <b>Oznámení vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                       |                                            |
| <b>Navrhované změny akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                       |                                            |
| V rámci tohoto změnového listu jsou řešeny změny v rámci sádrokartonových konstrukcí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                       |                                            |
| <b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                                            |
| <p>V tomto ZL je řešeno srovnání stávajícího zdiva pomocí SDK předstěn v místech zabudovaného interiéru a doplnění SDK podhledů na chodbě a u průvlaků v místnostech D504a,b, D503b, D505a. Tento požadavek vyplynul po zaměření rovinnosti stávajících konstrukcí v návaznosti na doplňovaný zabudovaný interiéru a vazbu na rovinnost doplňovaného podhledu.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejich provedení je pro provedení účelu díla nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení</p> <p>a</p> <p>b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.</p> |  |                                                       |                                            |
| Odkazy na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | specifikací:                                          |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | na výkresy:                                           |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | na rozpočtové podklady:                               |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | na jinou část smlouvy:                                |                                            |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                       |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                       | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Cena víceprací bez DPH:</b>                        |                                            |
| 0,00,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 105.614,46,- Kč                                       |                                            |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>105.614,46,- Kč</b>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny DPH</b>                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>22.179,04,- Kč</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>127.793,50,- Kč</b>                                                              |
| <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Beze změny</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                                                                     |
| <b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b>                                                                                                                                                            |  |
| <b>Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.</b>                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Stanovisko TDI: souhlasím</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím</b>                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Seznam příložených dokladů:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>1. Položkový rozpočet ZL 011 - SDK</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                     |


**Změnový list č 12. – Slaboproud - doplnění**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                               |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Identifikační údaje akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Název</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | ZPŘ-04/24                                     |                                            |
| Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Název</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Fakultní nemocnice Ostrava                    |                                            |
| <b>Adresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba |                                            |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Název</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       | Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464            |                                            |
| <b>Adresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00      |                                            |
| <b>Oznámení vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                               |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Navrhované změny akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                               |                                            |
| V rámci tohoto změnového listu jsou řešené změny v rámci slaboproudých systémů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                               |                                            |
| <p>S ohledem na technické řešení stávajících rozvodů, prosklených stěn atd. v trase, ve které byla dle projektu plánovaná přívodní kabeláž slaboproudých rozvodů pro řešené prostory, muselo dojít k jejímu drobnému posunu. Tato změna vyvolala nutnost přemístění stávající kamery a reproduktorů, které byly v kolizi s upravenou trasou.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jejich provedení je pro provedení účelu díla nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a</p> <p>b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.</p> |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Odkazy na specifikaci:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                               |                                            |
| <b>na výkresy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                               |                                            |
| <b>na rozpočtové podklady:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                               |                                            |
| <b>na jinou část smlouvy:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                               |                                            |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                               |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                               |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>    | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | <b>Cena víceprací bez DPH:</b>                |                                            |
| 0,00,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | 11.264,13 Kč                                  |                                            |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>11.264,13,-Kč</b>                                                                |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny DPH</b>                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>2.365,47,- Kč</b>                                                                |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>13.629,60,- Kč</b>                                                               |
| <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Beze změny</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                                                                     |
| <b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b>                                                                                                                                                            |  |
| <b>Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.</b>                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Stanovisko TDI: souhlasím</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím</b>                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Seznam přiložených dokladů:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>1. Položkový rozpočet ZL 012 – Slaboproud - doplnění</b>                                                                                                                                                   |                                                                                     |


**Změnový list č 13 - Parapety**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                               |                                                       |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Identifikační údaje akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                               |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | ZPŘ-04/24                                     |                                                       |                                            |
| Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulaní Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP                                                                                                                                                                       |  |                                               |                                                       |                                            |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                               |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Fakultní nemocnice Ostrava                    |                                                       |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba |                                                       |                                            |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                               |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464            |                                                       |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00      |                                                       |                                            |
| <b>Oznámení vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                               |                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                               |                                                       |                                            |
| <b>Navrhované změny akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                               |                                                       |                                            |
| V rámci tohoto změnového listu jsou řešeny změny v rámci truhlářských konstrukcí                                                                                                                                                                                                            |  |                                               |                                                       |                                            |
| <b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                       |                                            |
| Po posouzení stavu stávajících parapetů v průběhu demontážních prací bylo dohodnuto, že velká část parapetů nemusí být měněna. Tento ZL tedy řeší odpočet nerealizovaných prací.<br>Jedná se o méněpráce v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. |  |                                               |                                                       |                                            |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>specifikaci:</b>                           |                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>na výkresy:</b>                            |                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>na rozpočtové podklady:</b>                |                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>na jinou část smlouvy:</b>                 |                                                       |                                            |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                       |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                |  |                                               |                                                       |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                  |  | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>    | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Cena víceprací bez DPH:</b>                |                                                       |                                            |
| -157.714,68,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 0,00,- Kč                                     |                                                       |                                            |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>-157.714,68,-Kč</b>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny DPH</b>                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>-33.120,08,- Kč</b>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>-190.834,76,- Kč</b>                                                             |
| <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Beze změny</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                                                                     |
| <b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b>                                                                                                                                                            |  |
| <b>Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.</b>                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Stanovisko TDI: souhlasím</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím</b>                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Seznam příložených dokladů:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>1. Položkový rozpočet ZL 013 - Parapety</b>                                                                                                                                                                |                                                                                     |


**Změnový list č 14. – AI prvky**

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                               |                                            |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Identifikační údaje akce</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |                                               |                                            |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                         |  | ZPŘ-04/24                                     |                                            |                                            |
| Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP                                                                                                                                        |  |                                               |                                            |                                            |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                               |                                            |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Fakultní nemocnice Ostrava                    |                                            |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba |                                            |                                            |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                               |                                            |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464            |                                            |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00      |                                            |                                            |
| <b>Oznámení vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                               |                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                               |                                            |                                            |
| <b>Navrhované změny akce</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                               |                                            |                                            |
| V rámci tohoto změnového listu jsou řešené změny v rámci AI prvků                                                                                                                                                                                             |  |                                               |                                            |                                            |
| <b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                               |                                            |                                            |
| V rámci schvalování dílenské dokumentace hliníkových stěn byly ze strany specialisty požární ochrany FNO vznesené požadavky na sjednocení hliníkových stěn s již zrekonstruovanými prostory ve 2.NP. Tento ZL tedy řeší změny týkající se zámků, kování apod. |  |                                               |                                            |                                            |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>specifikaci:</b>                           |                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>na výkresy:</b>                            |                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>na rozpočtové podklady:</b>                |                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>na jinou část smlouvy:</b>                 |                                            |                                            |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                               |                                            |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                  |  |                                               |                                            |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                         |  | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>    | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Cena víceprací bez DPH:</b>                |                                            |                                            |
| <b>-66.715,00,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>13.318,80,- Kč</b>                         |                                            |                                            |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>-53.396,20,- Kč</b>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny DPH</b>                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>-11.213,20,- Kč</b>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>-64.609,40,- Kč</b>                                                              |
| <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Beze změny</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                                                                     |
| <b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b>                                                                                                                                                            |  |
| <b>Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.</b>                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Stanovisko TDI: souhlasím</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím</b>                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Seznam přiložených dokladů:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>1. Položkový rozpočet ZL 014 – AI prvky</b>                                                                                                                                                                |                                                                                     |


**Změnový list č 15. – Povlakové podlahy**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Identifikační údaje akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                       |  |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | ZPŘ-04/24                                             |  |
| Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulaní Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                       |  |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                       |  |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Fakultní nemocnice Ostrava                            |  |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba         |  |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                       |  |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464                    |  |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00              |  |
| <b>Oznámení vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                       |  |
| <b>Navrhované změny akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                       |  |
| V rámci tohoto změnového listu jsou řešeny změny v rámci povlakových podlah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                       |  |
| <b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |  |
| <p>S ohledem na skutečnost, že v rámci bouracích prací bylo nutno odbourat i soklovou část u stávajících oken na chodbě (řešeno v rámci ZL 01) a došlo ke srovnání podlah mezi chodbou a ordinacemi, nebudou realizované schodišťové lišty, dilatační lišty a část přechodových lišt, které byly specifikované v zadávací dokumentaci. Tento ZL tedy řeší odpočet nerealizovaných prací.</p> <p>Jedná se o změny v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu VZ.</p> |  |                                                       |  |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>specifikaci:</b>                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>na výkresy:</b>                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>na rozpočtové podklady:</b>                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>na jinou část smlouvy:</b>                         |  |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |  |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                       |  |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>            |  |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Cena víceprací bez DPH:</b>                        |  |
| -44.020,50,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0,00,- Kč                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>-44.020,50,- Kč</b>                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny DPH</b>                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>-9.244,31,- Kč</b>                                                               |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>-53.264,81,- Kč</b>                                                              |
| <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Beze změny</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                                                                     |
| <b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b>                                                                                                                                                            |  |
| <b>Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.</b>                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Stanovisko TDI: souhlasím</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím</b>                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Seznam přiložených dokladů:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <b>1. Položkový rozpočet ZL 015 – Povlakové podlahy</b>                                                                                                                                                       |                                                                                     |

**Změnový list č 16. – Revizní otvory**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                               |                                                       |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Identifikační údaje akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                               |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | ZPŘ-04/24                                     |                                                       |                                            |
| Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                               |                                                       |                                            |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                               |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Fakultní nemocnice Ostrava                    |                                                       |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba |                                                       |                                            |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                               |                                                       |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464            |                                                       |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00      |                                                       |                                            |
| <b>Oznámení vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                               |                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                               |                                                       |                                            |
| <b>Navrhované změny akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                       |                                            |
| V rámci tohoto změnového listu jsou řešeny změny v rámci revizních otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                               |                                                       |                                            |
| <b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                               |                                                       |                                            |
| <p>V průběhu realizace SDK podhledů bylo s ohledem na riziko praskání SDK desek v místech, kde jsou revizní otvory v blízkosti výřezu pro světla, dohodnuto provést redukci revizních dvířek oproti zadávací dokumentaci. Jako revizní otvor budou složit vestavěná světla. Tento ZL tedy řeší odpočet nerealizovaných prací.</p> <p>Jedná se o změny v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu VZ.</p> |  |                                               |                                                       |                                            |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>specifikaci:</b>                           |                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>na výkresy:</b>                            |                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>na rozpočtové podklady:</b>                |                                                       |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>na jinou část smlouvy:</b>                 |                                                       |                                            |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                               |                                                       |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                       |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>    | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Cena víceprací bez DPH:</b>                |                                                       |                                            |
| -32.544,81,-Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00,- Kč                                     |                                                       |                                            |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               | -32.544,81,-Kč                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny DPH</b>                                              |
|                                                                                                                                                                                                               | -6.834,41,- Kč                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>                                          |
|                                                                                                                                                                                                               | -39.379,22,- Kč                                                                     |
| <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Beze změny</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                                                                     |
| <b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b>                                                                                                                                                            |  |
| <b>Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.</b>                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Stanovisko TDI: souhlasím</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím</b>                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Seznam přiložených dokladů:</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1. Položkový rozpočet ZL 016 – Revizní otvory                                                                                                                                                                 |                                                                                     |

**Změnový list č 17. - ÚT**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                               |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Identifikační údaje akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                               |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | ZPŘ-04/24                                     |                                            |
| Rekonstrukce a vybavení nových prostor specializovaných ambulancí Centra roztroušené sklerózy, objekt Polikliniky 4.NP                                                                                                                                                                                                                       |  |                                               |                                            |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                               |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Fakultní nemocnice Ostrava                    |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba |                                            |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                               |                                            |
| Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Ridera Stavební a.s., IČ: 45192464            |                                            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Dělnická 382/32, Ostrava – Poruba 708 00      |                                            |
| <b>Oznámení vystavil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                               |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                               |                                            |
| <b>Navrhované změny akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                               |                                            |
| V rámci tohoto změnového listu jsou řešené změny v rámci ÚT                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                               |                                            |
| <b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                               |                                            |
| V části řešených prostor měla dle zadávací dokumentace zůstat stávající otopná tělesa. V průběhu provádění omítek bylo s ohledem na návaznost omítek na podlahové konstrukce a rovinnost povrchu dohodnuto zdemontovat stávající tělesa a omítky provést i za otopnými tělesy. Zároveň bylo dohodnuto provést nástřik těchto otopných těles. |  |                                               |                                            |
| <b>Odkazy na</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>specifikaci:</b>                           |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>na výkresy:</b>                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>na rozpočtové podklady:</b>                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>na jinou část smlouvy:</b>                 |                                            |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                               |                                            |
| Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.                                                                                                                                                                                                 |  |                                               |                                            |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>    | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                               | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> |
| <b>Cena méněprací bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Cena víceprací bez DPH:</b>                |                                            |
| 0,00,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 51.422,35,- Kč                                |                                            |

|                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>                                                                                                                                                                            |                                            |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>51.422,35,-Kč</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny DPH</b>     |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>10.798,69,- Kč</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b> |
|                                                                                                                                                                                                               | <b>62.221,04,- Kč</b>                      |
| <b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>                                                                                                                                                                    |                                            |
| <b>Beze změny</b>                                                                                                                                                                                             |                                            |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> |                                            |
| <b>Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava</b><br><br>                                                                                                                                                    |                                            |
| <b>Podpis zmocněnce zhotovitele: Ridera – Stavební a.s.</b><br><br>                                                                                                                                           |                                            |
| <b>Stanovisko TDI: souhlasím</b><br><br>                                                                                                                                                                      |                                            |
| <b>Stanovisko projektanta stavby: souhlasím</b><br><br>                                                                                                                                                       |                                            |
| <b>Seznam příložených dokladů:</b>                                                                                                                                                                            |                                            |
| <b>1. Položkový rozpočet ZL 017 - ÚT</b>                                                                                                                                                                      |                                            |