

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1
11.04.2025

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel :

Název akce : "Oprava bytu č. 8, ul. Havanská, čp. 2810, Tábor"

Číslo SOD : 49/2025

Stavební objekt : bytový dům čp. 2810, byt č. 8, ul. Havanská

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **9 800 Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : 7 kalendářních dnů

Technický popis :
+ zazdění a dodávka 2ks dveřních zárubní
+ zapravení děr a rýh po demontovaných garnyží
+ přesun hmot

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	Franříšek Vácha	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	