

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Knihovna – Trnkova ulice, Olomouc ZMĚNY
Objekt:
D2 - Dodatek č.2 - ZL č.2 - Méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc

Zhotovitel:
E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, Olomouc

Projektant:
kcarch s.r.o, Na výtoni 125, 128 00 Praha 2

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2024

IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308

IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602

IČ: 28999070
DIČ: CZ28999070

IČ: [REDACTED]
DIČ:

Cena bez DPH			-410 608,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-410 608,44	21,00%	-86 227,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-496 836,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Knihovna – Trnkova ulice, Olomouc ZMĚNY

Objekt: D2 - Dodatek č.2 - ZL č.2 - Méněpráce

Místo:

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, Olomouc

Datum: 10. 7. 2024

Projektant: kcarch s.r.o, Na
výtoni 125, 128 00
Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		-410 608,44
HSV - Práce a dodávky HSV		-410 608,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-193 968,65
4 - Vodorovné konstrukce		-216 639,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna – Trnkova ulice, Olomouc ZMĚNY
Objekt: D2 - Dodatek č.2 - ZL č.2 - Méněpráce

Místo:
Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc
Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, Olomouc

Datum: 10. 7. 2024
Projektant: kcarch s.r.o, Na výtoni 125, 128 00 Praha 2
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -410 608,44

D HSV Práce a dodávky HSV -410 608,44

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -193 968,65

41	K	R01	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování chemickou maltou D 16 mm délky 500-800 mm	kus	-144,000	350,00	-50 400,00	SoD, SO 01, 1.01, pol. č.41
VV			"původní výměry"					
VV			"viz výkres - D1.2.13"					
VV			"prokotvení se základem E2" (7*2+8)		22,000			
VV			"prokotvení se základem E3" (5)		5,000			
VV			"viz výkres - D1.2.22"					
VV			"detail B3 - délka 800 mm" (4+6+4+55)		69,000			
VV			"detail B5 - délka 500 mm" (6*8)		48,000			
VV			"viz výkres - D1.2.23"					
VV			"detail C2 - délka 600 mm" (19*2+17*2)		72,000			
VV			Součet		216,000			
VV			"nové výměry"					
VV			"viz výkres - D.3.4_03 z 11/2024"					
VV			"DET.D05 a řez X2"					
VV			(9*8)		72,000			
VV			Součet		72,000			
VV			"rozdíl"					
VV			(72-(216))		-144,000			
VV			Součet		-144,000			
51	K	311321311	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	-43,407	3 307,50	-143 568,65	SoD, SO 01, 1.01, pol. č.51

D 4 Vodorovné konstrukce -216 639,79

61	K	411321313	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých stítech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 16/20	m3	-27,041	3 675,00	-99 375,68	SoD, SO 01, 1.01, pol. č.61
74	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých stítech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-2,891	33 075,00	-95 619,83	SoD, SO 01, 1.01, pol. č.74

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno +25% na stykování sítí
VV "původní výměry"
VV "viz výkres - D1.2.22-24"
VV "KARI síť 100x100x6 (4,44 kg/m2)"
VV "D9" (14,9*8,8)*4,44
582,173

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"D10" (3,9*8,8-(2,33*2))*4,44		131,690			
VV			"KARI síť 150x150x10 (8,43 kg/m2)"					
VV			"D7"					
VV			"spodní výztuž" (97,65-(0,4*0,4)*7)*8,43		813,748			
VV			"horní výztuž" (97,65-(0,4*0,4)*7)*8,43		813,748			
VV			"D8"					
VV			"spodní výztuž" (5,97*8,4-(0,275*6,95+2,33*2+1,02*3,575))*8,43		336,612			
VV			"horní výztuž" (5,97*8,65-(0,275*7,075+2,33*2+1,02*3,575))*8,43		348,904			
VV			"D11" (2,43*2)*8,43*2		81,940			
VV			Součet		3 108,815			
VV			"nové výměry"					
VV			"viz výkres - D1.2.22-24"					
VV			"KARI síť 100x100x6 (4,44 kg/m2)"					
VV			"D9" (14,9*8,8)*4,44		582,173			
VV			"D10" (3,9*8,8-(2,33*2))*4,44		131,690			
VV			"KARI síť 150x150x10 (8,43 kg/m2)"					
VV			"D11" (2,43*2)*8,43*2		81,940			
VV			Součet		795,803			
VV			"rozdíl"					
VV			(795,803-(3108,815))		-2 313,012			
VV			Součet		-2 313,012			
VV			-2313,012*0,00125 "Přepočtené koeficientem množství		-2,891			
VV			Součet		-2,891			
75	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	-6,544	3 307,50	-21 644,28	SoD, SO 01, 1.01, pol. č.75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Knihovna – Trnkova ulice, Olomouc ZMĚNY
Objekt:
D2 - Dodatek č.2. - ZL č.2 - Vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc

Zhotovitel:
E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, Olomouc

Projektant:
kcarch s.r.o, Na výtoni 125, 128 00 Praha 2

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2024
IČ: 00299308
DIČ: CZ00299308
IČ: 25395602
DIČ: CZ25395602
IČ: 28999070
DIČ: CZ28999070
IČ: [redacted]
DIČ:

Cena bez DPH			1 718 613,35	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	1 718 613,35	21,00%	360 908,80	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	2 079 522,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Knihovna – Trnkova ulice, Olomouc ZMĚNY

Objekt: D2 - Dodatek č.2. - ZL č.2 - Vícepráce

Místo:

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, Olomouc

Datum: 10. 7. 2024

Projektant: kcarch s.r.o, Na
výtoni 125, 128 00
Praha 2

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 718 613,35
HSV - Práce a dodávky HSV		1 718 613,35
2 - Zakládání		318 000,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce		750 739,25
4 - Vodorovné konstrukce		541 621,97
998 - Přesun hmot		108 251,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna – Trnkova ulice, Olomouc ZMĚNY

Objekt: D2 - Dodatek č.2. - ZL č.2 - Vícepráce

Místo:

Datum: 10. 7. 2024

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní nám. 583, Olomouc

Projektant: kcarch s.r.o, Na výtoni 125, 128 00 Praha 2

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o., Holická 31, Olomouc

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 718 613,35	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 718 613,35	
D 2 Zakládání							318 000,42	
24	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	7,458	3 150,00	23 492,70	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 24
VV			"původní výměry"		11,182			
VV			"viz výkres - 101 a D1.2.3"		0,430			
VV			"D1" (139,77)*0,08		1,055			
VV			"D2" (5,38)*0,08		0,450			
VV			"D3" (13,19)*0,08		3,651			
VV			"D4" (5,62)*0,08		0,445			
VV			"D5" (46,65-(0,58*0,58*3))*0,08		17,213			
VV			"D6" (2,53*2,2)*0,08					
VV			Součet		15,728			
VV			"nové výměry"		7,483			
VV			"viz výkres - 101 a 106"					
VV			"pod D1" ((6,8+11,05)*1,8+(1,2*2,8+11,05*8,3+3,65*9,95-(0,65*9,6)))*0,1		0,752			
VV			"pod D2" (6*1,3+5,1*2,95+5,25*1,3+4,35*1,5+1,97*2,5+4,95*7,1-(0,4*0,4*9))*0,1		0,708			
VV			"připočet nad patkami +40 mm"		24,671			
VV			((1,5*1,5-(0,4*0,4))*9)*0,04					
VV			"pod D6" (2,83*2,5)*0,1		7,458			
VV			Součet		7,458			
VV			"rozdíl"					
VV			(24,671-(17,213))	m2	9,574	472,50	4 523,72	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 26
VV			Součet					
26	K	273351121	Bednění základů desek zřízení		1,264			
VV			"původní výměry"		0,720			
VV			"viz výkres - 101 a D1.2.3"		1,470			
VV			"D1" (3,28+3,04)*0,2		0,880			
VV			"D2" (3,6)*0,2		2,490			
VV			"D3" (4,5+1,425*2)*0,2		1,892			
VV			"D4" (4,4)*0,2		8,716			
VV			"D5" (4,15+8,3)*0,2					
VV			"D6" ((2,53+2,2)*2)*0,2					
VV			Součet		5,080			
VV			"nové výměry"					
VV			"viz výkres - 101 a 106"					
VV			"D1" (9,8+15,6)*0,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D2" (1,5+20,7+1,425*2+11,1+5,3+0,75+7,55+16,15+0,15)*0,2		13,210			
	VV		Součet		18,290			
	VV		"rozdíl"					
	VV		(18,29-(8,716))		9,574			
	VV		Součet		9,574			
27	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	9,574	157,50	1 507,91	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 27
28	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,391	33 075,00	79 082,33	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 28
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno 25% rezervy na stykávání výztuže a drobné doplňkové výztuže					
VV			"nové výměry"					
VV			R8 - 0,395 kg/m					
VV			R10 - 0,617 kg/m					
VV			R12 - 0,888 kg/m					
VV			R16 - 1,58 kg/m					
VV			"dolní a horní R14 á 100 mm u prohloubeného základu"					
VV			((12,55+6,5)*15)*2)*1,21		691,515			
VV			"přivýztužení u spojů se stěnami R10 á 200 mm"					
VV			(2,4*(4,2)*0,2+2*(2,6)/0,2+2*(2,2*4)/0,2+2*(0,6)*0,2+2*(0,8)/0,2+2*(2,2)/0,2+2*(1,8)/0,2)*0,617		100,102			
VV			"lemovací R10 á 200 mm"					
VV			"D1 - spodní deska" (0,9*(3,1+16,35+9,6+0,75+3,05)/0,2)*0,617		91,208			
VV			"D2 - vrchní deska" (0,9*(6,3+1,5+16,15+2,13+0,45+2,88+1,6+7,55+5,3+11,1+9,9+1,425+4,5+1,425)/0,2)*0,617		200,491			
VV			"D6 - výtah" (0,9*(2,2*2+2,53*2)/0,2)*0,617		26,266			
VV			"doplňková výztuž neuvedená v detailech"					
VV			"R10 á 200 mm propojení se stěnou"					
VV			(1*2*(2,8+2,15+0,4+0,95*3+1,5+3,95)/0,2)*0,617		84,221			
VV			"přídavná uzavírací výztuž R12 bez napojení na stěny"					
VV			((3,1+4,4+4,2+4,4+0,9+1,1+8,3+4,2)*2)*0,888		54,346			
VV			"přídavná výztuž R12"					
VV			((2,8+2,15+0,4+0,95*3+1,5+3,95)*4)*0,888		48,485			
VV			"řez X1 a X2"					
VV			"přídavná výztuž R12"					
VV			((2,2*2+2,53*2)*8)*0,888		67,204			
VV			"DET.D01 a DET.D02"					
VV			"R10 á 200 mm propojení se stěnou"					
VV			(1,4*(16,15+0,8)/0,2)*0,617		73,207			
VV			"R12 - přídavná výztuž pro stěnu"					
VV			((16,15+0,8)*4)*0,888		60,206			
VV			"R12 - přídavná výztuž na hranách desek"					
VV			((16,15+0,15)*8)*0,888		115,795			
VV			"DET.D03"					
VV			"R10 á 200 mm propojení se stěnou"					
VV			(1,4*(1,625*2)/0,2)*0,617		14,037			
VV			"R12 - přídavná výztuž"					
VV			((1,625*2)*4)*0,888		11,544			
VV			"DET.D04"					
VV			"R16 - trnování sloupy"					
VV			((2,4*4)*4)*1,58		60,672			
VV			"DET.D05"					
VV			"R12 - přídavná výztuž"					
VV			((7,55+0,75)*8)*0,888		58,963			
VV			"DET.D06"					
VV			"R10 á 200 mm propojení se schodištěm"					
VV			(1,73*(1,14+3,67+1,55)/0,2)*0,617		33,944			
VV			"R12 - přídavná výztuž"					
VV			((1,14+3,67+1,55)*4)*0,888		22,591			
VV			"DET.D07"					
VV			"R10 á 200 mm propojení se stěnou"					
VV			(1,28*(5,3+1,65*2+2,1+2,4)/0,2)*0,617		51,729			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"R12 - přídavná výztuž"					
	VV		((5,3+1,65*2+2,1+2,4)*4)*0,888		46,531			
	VV		Součet		1 913,057			
	VV		1913,057*0,00125 "Přepočtené koeficientem množství"		2,391			
	VV		Součet		2,391			
0	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	11,194	4 170,00	46 678,98	ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313711					
	VV		"nové výměry"					
	VV		"viz výkres - 101 a 106"					
	VV		"úroveň od -1,75 do -1,25 m"					
	VV		((2,95)*0,45)*0,5		0,664			
	VV		"úroveň od -1,65 do -1,25 m"					
	VV		((11,05+6,5)*1,5)*0,4		10,530			
	VV		Součet		11,194			
0	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,530	4 460,00	46 963,80	ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274322511					
	VV		"viz výkres - 106"					
	VV		"úroveň od -1,65 do -1,25 m"					
	VV		((11,05+6,5)*1,5)*0,4		10,530			
	VV		Součet		10,530			
0	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,943	33 075,00	31 189,73	ÚRS 2025 01 Cena dle SoD
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno 25% rezervy na stykávání výztuže a drobné doplňkové výztuže					
	VV		R10 - 0,617 kg/m					
	VV		R12 - 0,888 kg/m					
	VV		R14 - 1,21 kg/m					
	VV		"nové výměry"					
	VV		"viz výkres - D.3.4_01 z 11/2024"					
	VV		"DET.D04"					
	VV		"spodní výztuž R12 á 200 mm"					
	VV		(1,5*(12,55+6,5)/0,2)*0,888		126,873			
	VV		"spodní výztuž R14 á 100 mm"					
	VV		((12,55+6,5)*15)*1,21		345,758			
	VV		"R10 á 200 mm k propojení se stěnou"					
	VV		(2,23*(1,5+12,55)/0,2)*0,617		96,658			
	VV		"spodní výztuž R12 k propojení se stěnou"					
	VV		((1,5+12,55)*4)*0,888		49,906			
	VV		"uzavírací po obou stranách základu R12 á 200 mm"					
	VV		(1,96*2*(1,255+6,5)/0,2)*0,888		134,974			
	VV		Součet		754,169			
	VV		754,169*0,00125 "Přepočtené koeficientem množství"		0,943			
	VV		Součet		0,943			
46	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 150 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	30,498	1 350,00	41 172,30	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 46
	VV		"nové výměry"					
	VV		"viz výkres - 101"					
	VV		(1,35)*0,2		0,270			
	VV		(2,2)*0,35		0,770			
	VV		(1,8+11,05+5+1,2+12,7)*0,4		12,700			
	VV		(0,3+0,95+3,3*3+4,5)*0,64		10,016			
	VV		(1,48+2,5+2,83)*0,99		6,742			
	VV		Součet		30,498			
0	K	279321346	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,982	4 260,00	12 703,32	ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279321346					
	VV		"nové výměry"					
	VV		"viz výkres - 106"					
	VV		"odskok mezi deskou D1 a D2" ((3,3*2+4,5+0,15+7,55)*0,44)*0,2+(0,55*0,44)*0,3		1,727			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"výťahová šachta po úroveň -0,410"					
	VV		$((1,6)*0,59-(1,1)*0,35)*0,2+((2,43*2+1,6)*0,59)*0,3$		1,255			
	VV		Součet		2,982			
0	K	279351311	Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení	m2	19,409	1 350,00	26 202,15	ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351311					
	VV		"nové výměry"					
	VV		"viz výkres - 106"					
	VV		"odskok mezi deskou D1 a D2" $(3,3*2+4,5+0,15+0,55+7,55)*0,64$		12,384			
	VV		"výťahová šachta po úroveň -0,410 m"					
	VV		$((1,93+2,2)*2)*0,99-(1,1*0,64)*2$		6,769			
	VV		"ostění" $(0,64*2)*0,2$		0,256			
	VV		Součet		19,409			
0	K	279351312	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění	m2	19,409	231,00	4 483,48	ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279351312					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				750 739,25	
0	K	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	74,651	4 500,00	335 929,50	ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311321511					
	VV		"nové výměry"					
	VV		"viz výkres - 102-105, 107 a 108"					
	VV		"stěny od -1,050 do +1,05 m"					
	VV		$((3,25)*2,1)*0,15$		1,024			
	VV		"stěny od -1,050 do +1,5 m"					
	VV		$((1,5+15,4+5,3+2,65+2,1+1,65+2,4)*2,55-(0,9*2,45))*0,2$		15,369			
	VV		"stěny od -0,410 do +1,5 m"					
	VV		$((16,15+0,5+1,5+0,95*3+0,2)*1,91)*0,2$		8,098			
	VV		"stěny od -0,410 do +3,85 m"					
	VV		$((4,35+2,8+1,1)*4,26-(0,9*1,91+1,1*1,91))*0,2$		6,265			
	VV		"stěny od +1,660 do +3,85 m"					
	VV		$((5,55+1,5+6,3+1,5+15,4)*2,19)*0,2$		13,250			
	VV		"galerie"					
	VV		"zábradlí" $((10,13+1,415+3,85+1,415+10,57+1,415+0,62+0,4)*0,89)*0,12$		3,184			
	VV		"2. NP"					
	VV		"zábradlí" $((2,65)*0,89)*0,12$		0,283			
	VV		"komín - celá výška"					
	VV		$((1,575+4,5)*2)*10,31)*0,15$		18,790			
	VV		$-(((0,4*2)*0,5+(0,9)*0,9+(0,9)*1,8+(4,2)*4,26+(4,2)*2,36)*0,15)$		-4,595			
	VV		"výťahová šachta"					
	VV		$((2,33+2)*2)*7,31-(1,1*1,84+1,1*2,25+1,1*2,19+1,1*2,23))*0,2$		10,789			
	VV		"schodišťová zábradlí"					
	VV		$((3,7*2+3,42+3,73*2)*1)*0,12$		2,194			
	VV		Součet		74,651			
52	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	246,172	472,50	116 316,27	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 52
	VV		"původní výměry"					
	VV		"viz výkres - 102-105 + D1.2.4-15 a D1.2.25"					
	VV		"1. NP"					
	VV		$((0,9)*0,1+(2,35)*1,4+(5,2+0,2+1,55+2+1,65)*2,55)*2$		60,820			
	VV		$((16,05+0,6)*1,85)*2$		61,605			
	VV		"ostění" $(0,9+2,45*2)*0,15+(0,5*2+0,2*2+0,8+1,8*2)*0,2$		2,030			
	VV		"galerie"					
	VV		"zábradlí" $((10,45+0,4+3,7+10,57+0,6+0,4)*0,89)*2$		46,494			
	VV		"2. NP"					
	VV		"zábradlí" $((0,68)*0,72+(2,825)*0,89)*2$		6,008			
	VV		"komín"					
	VV		$((4+4,5+1,425*2)*4,2+(4,5*2+1,575*2)*6,26-(4,2*2,3+0,8*0,8*2+0,45*0,35*2+0,9*0,9+0,9*1,8))*2$		220,088			
	VV		"ostění" $(4,2+2,3*2+0,8*4*2+0,45*4+0,35*4+0,9*4+0,9+1,8*2)*0,15$		3,975			
	VV		"výťahová šachta"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			$((2,33+2)*2*7,31-(1,1*1,72+1,1*2,28*3))*2$		107,777			
VV			"ostění" $(1,1+1,72*2+(1,1+2,28*2)*3)*0,2$		4,304			
VV			"schodišťová zábradlí"					
VV			$((2,93+3,725*2+3,575*2)*1)*2$		35,060			
VV			Součet		548,161			
VV			"nové výměry"					
VV			"viz výkres - 102-105, 107 a 108"					
VV			"1. NP"					
VV			"stěny od -1,050 do +1,05 m"					
VV			$((3,25)*2,1)*2$		13,650			
VV			"stěny od -1,050 do +1,5 m"					
VV			$((1,5+15,4+5,3+2,65+2,1+1,65+2,4)*2,55-(0,9*2,45))*2$		153,690			
VV			"stěny od -0,410 do +1,5 m"					
VV			$((16,15+0,5+1,5+0,95*3+0,2)*1,91)*2$		80,984			
VV			"stěny od -0,410 do +3,85 m"					
VV			$((4,35+2,8+1,1)*4,26-(0,9*1,91+1*1,2))*2$		64,452			
VV			"stěny od +1,660 do +3,85 m"					
VV			$((5,55+1,5+6,3+1,5+15,4)*2,19)*2$		132,495			
VV			"ostění"					
VV			$(0,9+2,45*2)*0,15$		0,870			
VV			$((0,3+0,15)*2+0,9+1,91*6+1,1+1,91*2)*0,2$		3,636			
VV			"galerie"					
VV			"zábradlí" $((10,13+1,415+3,85+1,415+10,57+1,415+0,62+0,4)*0,89)*0,12$		3,184			
VV			"2. NP"					
VV			"zábradlí" $((2,65)*0,89)*0,12$		0,283			
VV			"komín - celá výška"					
VV			$((1,575+4,5)*2)*10,31)*2$		250,533			
VV			$-(((0,4*2)*0,5+(0,9)*0,9+(0,9)*1,8+(4,2)*4,26+(4,2)*2,36)*2)$		-61,268			
VV			"ostění"					
VV			$(4,2+2,36*2+0,4*4+0,5*4+0,9*4+0,9+1,8*2)*0,15$		3,093			
VV			"výtahová šachta"					
VV			$((2,33+2)*2)*7,31-(1,1*1,84+1,1*2,25+1,1*2,19+1,1*2,23))*2$		107,887			
VV			"ostění"					
VV			$(1,1+1,84*2+1,1+2,25*2+1,1+2,19*2+1,1+2,23*2)*0,2$		4,284			
VV			"schodišťová zábradlí"					
VV			$((3,7*2+3,42+3,73*2)*1)*2$		36,560			
VV			Součet		794,333			
VV			"rozdíl"					
VV			$(794,333-(548,161))$		246,172			
VV			Součet		246,172			
53	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	246,172	157,50	38 772,09	SoD, SO 01, 1.01, pol.č.53
56	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	249,556	525,00	131 016,90	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 56
VV			"původní výměry"					
VV			$(544,777+7,556)$		552,333			
VV			Součet		552,333			
VV			"nové výměry"					
VV			$(794,333+7,556)$		801,889			
VV			Součet		801,889			
VV			"rozdíl"					
VV			$(801,889-(552,333))$		249,556			
VV			Součet		249,556			
57	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,504	33 075,00	49 744,80	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 57

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno 25% rezervy na stykování výztuže a drobné doplňkové výztuže (např. lemování otvorů)

VV

"stávající výměry"

VV

R8 - 0,395 kg/m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			R10 - 0,617 kg/m					
VV			R12 - 0,888 kg/m					
VV			R16 - 1,58 kg/m					
VV			"viz výkres - D1.2.22"					
VV			"detail B4 - parapet"					
VV			"třmeny R8" $((1,3*2)*(77+116+3))*0,395$			201,292		
VV			"R10" $((11,53+17,315+0,4)*10)*0,617$			180,442		
VV			"závlač R16" $((11,53+17,315+0,4)*6)*1,58$			277,243		
VV			"viz výkres - D1.2.23"					
VV			"detail C1 - parapet"					
VV			"R10" $((2,825)*10)*0,617$			17,430		
VV			"třmeny R8" $((1,31*2)*19)*0,395$			19,663		
VV			"závlač R16" $(2,82*6)*1,58$			26,734		
VV			"detail C3 - parapet"					
VV			"R8" $(0,68*2)*0,395$			0,537		
VV			"třmen R8" $((0,85+0,53)*6)*0,395$			3,271		
VV			"závlač R16" $(0,68*4*2)*1,58$			8,595		
VV			"viz výkres - D1.2.25"					
VV			"stěny - vyztužení cca 13,5 kg/m2"					
VV			"1.NP"					
VV			$((0,9)*0,1+(2,35)*1,4+(5,2+0,2+1,55+2+1,65)*2,55)*13,5$			410,535		
VV			$((16,05+0,6)*1,85-(0,5*0,2+0,8*1,8))*13,5$			395,044		
VV			"komín"					
VV			"stěny" $((4+4,5+1,425*2)*4,2+(4,5*2+1,575*2)*6,26-(4,2*2,3+0,8*0,8*2+0,45*0,35*2+0,9*0,9+0,9*1,8))*13,5$			1 485,594		
VV			"překlad a doplnění R10" $(4,5*6)*0,617$			16,659		
VV			"výtahová šachta"					
VV			"stěny" $((2,33+2)*2*7,31-(1,1*1,72+1,1*2,28*3))*13,5$			727,496		
VV			"překlad R10" $((2*4)*2)*0,617$			9,872		
VV			"viz výkres - D1.2.26"					
VV			"schodišťová zábradlí"					
VV			"schodiště SCH2 - zábradlí"					
VV			"R10" $((4,76*12)*2)*0,617$			70,486		
VV			"třmeny R8" $((1,31*2)*29)*0,395$			60,024		
VV			"závlač R16" $((5,56*6)*2)*1,58$			105,418		
VV			"schodiště SCH4 - zábradlí"					
VV			"R10" $(4,27*12)*0,617$			31,615		
VV			"třmeny R8" $((1,31*2)*26)*0,395$			26,907		
VV			"závlač R16" $(3,77*6)*1,58$			35,740		
VV			"schodiště SCH5 - zábradlí"					
VV			"R10" $((5,3*2)*12)*0,617$			78,482		
VV			"třmeny R8" $((1,31*2)*58*2)*0,395$			120,048		
VV			"závlač R16" $((5,6*6)*2)*1,58$			106,176		
VV			Součet			4 415,303		
VV			"nové výměry"					
VV			R8 - 0,395 kg/m					
VV			R10 - 0,617 kg/m					
VV			R12 - 0,888 kg/m					
VV			R16 - 1,58 kg/m					
VV			"viz výkres - D.3.4_03 z 11/2024"					
VV			"stěny tl. 150/200 mm - vyztužení cca 12 kg/m2"					
VV			"stěny od -1,050 do +1,05 m"					
VV			$((3,25)*2,1)*12$			81,900		
VV			"stěny od -1,050 do +1,5 m"					
VV			$((1,5+15,4+5,3+2,65+2,1+1,65+2,4)*2,55-(0,9*2,45))*12$			922,140		
VV			"stěny od -0,410 do +1,5 m"					
VV			$((16,15+0,5+1,5+0,95*3+0,2)*1,91)*12$			485,904		
VV			"stěny od -0,410 do +3,85 m"					
VV			$((4,35+2,8+1,1)*4,26-(0,9*1,91+1,1*1,91))*12$			375,900		
VV			"stěny od +1,660 do +3,85 m"					
VV			$((5,55+1,5+6,3+1,5+15,4)*2,19)*12$			794,970		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"komín - vyztužení cca 12 kg/m2"					
VV			((1,575+4,5)*2)*10,31-((0,4*2)*0,5+(0,9)*0,9+(0,9)*1,8+(4,2)*4,26+(4,2)*2,36))*12		1 135,590			
VV			"výtahová šachta - vyztužení cca 12 kg/m2"					
VV			((2,33+2)*2)*7,31-(1,1*1,84+1,1*2,25+1,1*2,19+1,1*2,23))*12		647,323			
VV			"viz výkres - D.3.4_03 z 11/2024"					
VV			"DET.D04, vč. zábradlí schodišť"					
VV			"vodorovná výztuž R10"					
VV			((13,57+1,2+4,08+4,2*2+1,2+10,63+1,2+0,16+4,2*2)*10)*0,617		301,343			
VV			"svislá výztuž R10 á 200"					
VV			(0,8*2*(13,57+1,2+4,08+4,2*2+1,2+10,63+1,2+0,16+4,2*2)/0,2)*0,617		241,074			
VV			"R10 á 200 mm uzavírací"					
VV			(0,7*(13,57+1,2+4,08+4,2*2+1,2+10,63+1,2+0,16+4,2*2)/0,2)*0,617		105,470			
VV			"závlač R16"					
VV			((13,57+1,2+4,08+4,2*2+1,2+10,63+1,2+0,16+4,2*2)*6)*1,58		463,003			
VV			"viz výkres - D.3.4_07 z 11/2024"					
VV			"řez X5"					
VV			"vodorovná výztuž R10"					
VV			((2,825)*10)*0,617		17,430			
VV			"svislá výztuž R10 á 200"					
VV			(0,8*2*(2,825)/0,2)*0,617		13,944			
VV			"R10 á 200 mm uzavírací"					
VV			(0,7*(2,825)/0,2)*0,617		6,101			
VV			"závlač R16"					
VV			((2,825)*6)*1,58		26,781			
VV			Součet		5 618,873			
VV			"rozdíl"					
VV			(5618,873-(4415,303))		1 203,570			
VV			Součet		1 203,570			
VV			1203,57*0,00125 "Přepočtené koeficientem množství"		1,504			
VV			Součet		1,504			
0	K	330321510	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	3,034	5 180,00	15 716,12	ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/330321510					
VV			"viz výkres - 107"					
VV			"od -1,050 do +1,500 m"					
VV			(0,4*0,4*2,55)*4		1,632			
VV			"od +1,66 do +3,85m"					
VV			(0,4*0,4*2,19)*4		1,402			
VV			Součet		3,034			
0	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	30,336	1 070,00	32 459,52	ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351121					
VV			"viz výkres - 107"					
VV			"od -1,050 do +1,500 m"					
VV			(0,4*4*2,55)*4		16,320			
VV			"od +1,66 do +3,85m"					
VV			(0,4*4*2,19)*4		14,016			
VV			Součet		30,336			
0	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	30,336	194,00	5 885,18	ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351122					
0	K	331351911	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	30,336	256,00	7 766,02	ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/331351911					
0	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,518	33 075,00	17 132,85	ÚRS 2025 01 Cena dle SoD

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno 25% rezervy na stykování výztuže a drobné doplňkové výztuže (např. lemování otvorů)

VV R14 - 1,21 kg/m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			R16 - 1,58 kg/m					
VV			R20 - 2,46 kg/m					
VV			"nové výměry"					
VV			"viz výkres - D.3.4_02 z 11/2024"					
VV			"řmeny R14" $((4,9/0,2*(0,33*4+0,2*2))^4)*1,21$		203,958			
VV			"R20" $((0,2+4,9+0,25)^4)*2,46$		210,576			
VV			Součet		414,534			
VV			414,534*0,00125 "Přepočtené koeficientem množství"		0,518			
VV			Součet		0,518			
D	4		Vodorovné konstrukce				541 621,97	
0	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	41,246	4 720,00	194 681,12	ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411321414					
VV			"viz výkres - 107"					
VV			"D7"					
VV			$(103,4-(0,4*0,4)*3,5)*0,16$		16,454			
VV			"viz výkres - 108"					
VV			"D8"					
VV			$(4,75*5,59+5,77*2,81+0,2*1,45-(1,93*1,6))*0,16$		6,395			
VV			$((4+8,4)*1,15+(16,5+20,7)*1,35+0,2*0,15*2)-(0,25*0,15+0,35*0,35+0,4*0,35*2))*0,25$		16,025			
VV			"viz výkres - D1.2.6 a D1.2.24"					
VV			"D11" $(2,33*2)*0,16$		0,746			
VV			"viz výkres - D1.2.27"					
VV			"D12" $(3,75*1,275-(0,7*0,65))*0,15$		0,649			
VV			"D13" $(4,5*1,575-(0,45*1,275))*0,15$		0,977			
VV			Součet		41,246			
63	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	94,210	472,50	44 514,23	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 63
VV			"původní výměry"					
VV			"viz výkres - D1.2.4 a D1.2.22"					
VV			"D7"					
VV			"spodní bednění"					
VV			$(97,65-(0,4*0,4)*7)$		96,530			
VV			"boční bednění"					
VV			$(10,6+1,23+10,18+1,225+3,575+1,225+10,57+1,225+1,42+0,72+0,3+4,4+4,2+3,6)*0,16$		8,715			
VV			"viz výkres - D1.2.5 a D1.2.23"					
VV			"D8"					
VV			"spodní bednění"					
VV			$(5,97*8,4-(0,275*6,95+2,33*2+1,02*3,575))*0,16$		6,389			
VV			"boční bednění"					
VV			$(2,22+5,575)*0,09$		0,702			
VV			$(15,6+14,58+8,4)*0,13$		5,015			
VV			$(7,6+0,275+0,4+5,175+2,425)*0,16$		2,540			
VV			$(16,4+6,2+9,7+0,4*4+1,35*3+0,27*4)*0,25$		9,758			
VV			"viz výkres - D1.2.6 a D1.2.24"					
VV			"D11" $(1,93*1,6)$		3,088			
VV			"viz výkres - D1.2.27"					
VV			"D12"					
VV			"spodní bednění" $(3,75*1,275)$		4,781			
VV			"boční bednění" $(1,275)*0,15$		0,191			
VV			"D13"					
VV			"spodní bednění" $(3,75*1,275)$		4,781			
VV			"boční bednění" $((4,5+1,575+0,45+1,275)*2)*0,15$		2,340			
VV			Součet		144,830			
VV			"nové výměry"					
VV			"viz výkres - 107"					
VV			"D7"					
VV			"spodní bednění"					
VV			$(103,4-(0,4*0,4)*7)$		102,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-((1,65*2+2,1+2,65+5,15)*0,15+(1,5*2+14,33+0,75+1,1*2+0,2+16,15+0,6)*0,2+(0,4*0,4*6,5))		-10,466			
VV			"boční bednění"					
VV			(16,35+11,1+0,2*2+14,53+3,87+10,13+1,18+3,75+1,225*2+10,57+0,57+1,75)*0,16		12,264			
VV			"viz výkres - 108"					
VV			"D8"					
VV			"spodní bednění"					
VV			(8,4+15,55+14,53)*1,15+(5,77*3,96+4,57*6,74)-(2,33*2+0,4*0,4*10)		91,643			
VV			"boční bednění"					
VV			(4,95+5,77)*0,09		0,965			
VV			(1,93*2+2*2+5,59+2,81+8,4+0,2)*0,16		3,978			
VV			(20,5+1,35+11,1+0,2*2+20,7+1,35+14,4+8,4+13,38)*0,25		22,895			
VV			"viz výkres - D1.2.6 a D1.2.24"					
VV			"D11" (1,93*1,6)		3,088			
VV			"viz výkres - D1.2.27"					
VV			"D12"					
VV			"spodní bednění" (3,75*1,275)		4,781			
VV			"boční bednění" (1,275+0,7+0,65*2)*0,15		0,491			
VV			"D13"					
VV			"spodní bednění" (3,75*1,275)		4,781			
VV			"boční bednění" ((4,5+1,575+0,45+1,275)*2)*0,15		2,340			
VV			Součet		239,040			
VV			"rozdíl"					
VV			(239,04-(144,83))		94,210			
VV			Součet		94,210			
64	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	94,210	157,50	14 838,08	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 64
69	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	53,753	105,00	5 644,07	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 69
VV			"původní výměry"					
VV			"viz výkres - D1.2.5 a D1.2.23"					
VV			"D8" (5,97*8,4-(0,275*6,95+2,33*2+1,02*5,575))		37,890			
VV			Součet		37,890			
VV			"nové výměry"					
VV			"viz výkres - 108"					
VV			"D8"					
VV			(8,4+15,55+14,53)*1,15+(5,77*3,96+4,57*6,74)-(2,33*2+0,4*0,4*10)		91,643			
VV			Součet		91,643			
VV			"rozdíl"					
VV			(91,643-(37,89))		53,753			
VV			Součet		53,753			
70	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	53,753	105,00	5 644,07	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 70
73	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	6,672	33 075,00	220 676,40	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 73
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno 25% rezervy na stykování výztuže a drobné doplňkové výztuže					
VV			"původní výměry"					
VV			R10 - 0,617 kg/m					
VV			R12 - 0,888 kg/m					
VV			R16 - 1,58 kg/m					
VV			"viz výkres - D1.2.22"					
VV			"deska D7"					
VV			"dolní výztuž"					
VV			"R12" (1,5*(3+5)+1,2*(3+6)+2*7+6*9+2,4*7+1,6*17+2*9+1,62*11+2,52*9)*0,888		171,650			
VV			"R16" (12,2*3+6*3*2+10,57*3+4*3+2,52*3*2)*1,58		207,659			
VV			"horní výztuž"					
VV			"R12" (1,5*(3+5)+1,2*(3+6)+2,4*7*2+1,5*13*2+2,325*7+2,4*7+3,7*9+1,6*17+3*9+1,62*11+2,52*9)*0,888		227,750			
VV			"R16" (12,88*3+3,7*3*2+6*3+10,57*3+4*3+2,52*3*2)*1,58		217,519			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"detaily"					
VV			"uzavírací R10" (1,4*(270+15+100))*0,617		332,563			
VV			"závlač R10" (4*4)*0,617		9,872			
VV			"B2 - svislá propojovací R10" (1,3*27)*0,617		21,657			
VV			"viz výkres - D1.2.23"					
VV			"deska D8"					
VV			"dolní výztuž"					
VV			"R10" (4,13*11)*0,617		28,030			
VV			"R12" (2,73*7+4,17*14+8,25*10)*0,888		142,071			
VV			"R16" (8,25*3+3,86*3)*1,58		57,401			
VV			"horní výztuž"					
VV			"R12" (2,73*7+4,65*14+8,25*10+2*14)*0,888		172,902			
VV			"R16" (3,86*3+8,25*3)*1,58		57,401			
VV			"detail C1"					
VV			"uzavírací R10" (1,4*(57*2))*0,617		98,473			
VV			"detail C2"					
VV			"třmínky R10" (0,94*(38+34)+1*(38+34))*0,617		86,183			
VV			"uzavírací R10" (1,5+(38+34))*0,617		45,350			
VV			"viz výkres - D1.2.24"					
VV			"deska D10"					
VV			"R16 - 1,58 kg/bm, do vln trapézového plechu - uvažováno cca 3,65 bm/m2"					
VV			((3,9*8,8-(2,33*2))*3,65)*1,58		171,049			
VV			"viz výkres - D1.2.27"					
VV			"deska D12"					
VV			"dolní a horní R10" ((3,83*9+1,51*26)*2)*0,617		90,983			
VV			"uzavírací R10" (1,5*(11*2+27*2))*0,617		70,338			
VV			"závlač R10" (1,575*2+4,5*4*2+1,575*4)*0,617		28,043			
VV			"deska D13"					
VV			"dolní a horní R10" ((3,83*9+1,51*26)*2)*0,617		90,983			
VV			"věnec R10" ((4,5*4+1,575*4)*2)*0,617		29,986			
VV			"uzavírací R10" (1,5*(11*2+27*2))*0,617		70,338			
VV			"závlač R10" (1,575*2)*0,617		1,944			
VV			Součet		2 430,145			
VV			"nové výměry"					
VV			R8 - 0,395 kg/m					
VV			R10 - 0,617 kg/m					
VV			R12 - 0,888 kg/m					
VV			R16 - 1,58 kg/m					
VV			"viz výkres - D3.4_03 z 11/2024"					
VV			"horní a dolní výztuž křížem R12 á 200 mm (cca 18 kg/m2)"					
VV			"D7"					
VV			(103,4-(0,4*0,4)*3,5)*18		1 851,120			
VV			"přivýztužení R12 á 200 mm"					
VV			(1,65*(2,4)/0,2+2,67*(0,8)/0,2+2,2*(1,4)/0,2+6,7*(1)/0,2)*0,888		70,489			
VV			"přivýztužení okolo sloupů R12"					
VV			(2*4+1,7*(6+6))*0,888		25,219			
VV			"přivýztužení R16"					
VV			(14,6*3+7,35*3+2,67*6+12,77+3,83)*1,58		155,583			
VV			"doplnková výztuž neuvedená v detailech"					
VV			"uzavírací výztuž R10 á 200 mm po obvodě desky"					
VV			(1*(10,6+1,23+10,18+1,225+3,575+1,225+10,57+1,225+1,42+0,72+0,3+4,4+4,2+3,6)/0,2)*0,617		168,040			
VV			"DET.D01"					
VV			"propojení se sloupem R16"					
VV			((1,15*4)*3)*1,58		21,804			
VV			"DET.D02"					
VV			"zakončení stěny R16 á 200 mm"					
VV			(0,8*2*(5,3+0,2+1,65*2+2,1+2,4+1,615+0,6)/0,2)*1,58		196,110			
VV			"DET.D03"					
VV			"závlač R10 á 200 mm"					
VV			((16,5+1,5+1,5+6,45+10,05+2,8)*4)*0,617		95,758			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"uzavírací výztuž R10 á 200 mm"					
VV			(1*(16,5+1,5+1,5+6,45+10,05+2,8)/0,2)*0,617		119,698			
VV			"propojovací výztuž R10 á 200 mm"					
VV			(1,05*(16,5+1,5+1,5+6,45+10,05+2,8)/0,2)*0,617		125,683			
VV			"DET.D04"					
VV			"R10 á 200 mm k propojení se zábradlím"					
VV			(0,7*(13,57+1,2+4,08+4,2*2+1,2+10,63+1,2+0,16+4,2*2)/0,2)*0,617		105,470			
VV			"závlač R16"					
VV			((13,57+1,2+4,08+4,2*2+1,2+10,63+1,2+0,16+4,2*2)*6)*1,58		463,003			
VV			Mezisoučet		3 397,977			
VV			"viz výkres - D3.4_07 z 11/2024"					
VV			"horní a dolní výztuž desky tl. 160 mm křížem R12 á 200 mm (cca 18 kg/m2)"					
VV			(1,14*2,78+4,75*8,4+0,2*1,45-(1,93*1,6))*18		724,882			
VV			"přivýztužení R12 á 100 mm"					
VV			(1*(0,4*6)/0,1+1,05*(0,4*2)/0,1+1,1*(1)/0,1+1,25*(0,4*4)/0,1+1,6*2*(0,4)/0,1)*0,888		67,666			
VV			"přivýztužení R12 á 200 mm"					
VV			(2*(0,8*2)/0,2+3,69*2*(1,8)/0,2+4,15*(3)/0,2+8,3*4*(0,6)/0,2+2,7*2*(1)/0,2)*0,888		240,888			
VV			"přivýztužení R16"					
VV			(4,57*2*3+8,3*2*3)*1,58		122,008			
VV			"řez X1"					
VV			"horní a dolní výztuž desky tl. 250 mm křížem R12 á 200 mm (cca 22,5 kg/m2)"					
VV			(4,95*1,35)*22,5		150,356			
VV			"třmeny R12 á 200 mm"					
VV			((3,06+3,26)*(20,7)/0,2)*0,888		580,859			
VV			"řez X2"					
VV			"vodorovná výztuž R12 - dolní + horní"					
VV			((15,75+14,73)*6*2)*0,888		324,795			
VV			"třmeny R12 á 200 mm"					
VV			(3,2*(15,75+14,73)/0,2)*0,888		433,060			
VV			"řez X3"					
VV			"vodorovná výztuž R12 - dolní + horní"					
VV			((11,1)*6*2)*0,888		118,282			
VV			"třmeny R12 á 200 mm"					
VV			(2,87*(11,1)/0,2)*0,888		141,445			
VV			"řez X4"					
VV			"horní a dolní výztuž desky tl. 250 mm křížem R12 á 200 mm (cca 22,5 kg/m2)"					
VV			(1,77*1,35+4*1,15)*22,5		157,264			
VV			"třmeny "					
VV			((3,06+3,26)*(20,5)/0,2)*0,888		575,246			
VV			"lemovací R16"					
VV			(1,4*4+8,1*2+9,2*2+16,4*2+19,5*2+3,95*2+8,05*2+2,7*2+20,6*2+19,7*2)*1,58		350,760			
VV			Mezisoučet		3 987,511			
VV			"viz výkres - D1.2.27"					
VV			"deska D12"					
VV			"dolní a horní R10" ((3,83*9+1,51*26)*2)*0,617		90,983			
VV			"uzavírací R10" (1,5*(11*2+27*2))*0,617		70,338			
VV			"závlač R10" (1,575*2+4,5*4*2+1,575*4)*0,617		28,043			
VV			"deska D13"					
VV			"dolní a horní R10" ((3,83*9+1,51*26)*2)*0,617		90,983			
VV			"věnec R10" ((4,5*4+1,575*4)*2)*0,617		29,986			
VV			"uzavírací R10" (1,5*(11*2+27*2))*0,617		70,338			
VV			"závlač R10" (1,575*2)*0,617		1,944			
VV			Mezisoučet		382,615			
VV			Součet		7 768,103			
VV			"rozdíl"					
VV			(7768,103-(2430,145))		5 337,958			
VV			Součet		5 337,958			
VV			5337,958*0,00125 "Přepočtené koeficientem množství		6,672			
VV			Součet		6,672			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	6,544	8 500,00	55 624,00	SoD, SO 02, 2.01, pol.č. 43
	VV		"viz výkres - 203"					
	VV		"Sch1"					
	VV		((1,2*0,94)*2+(0,46)*1,2		2,808			
	VV		"viz výkres - D1.2.26"					
	VV		"Sch2"					
	VV		((4,2*0,3*2)*1,14)*0,12		0,345			
	VV		"Sch3"					
	VV		((0,645*1,77)*0,18+(0,275*0,3*1,77)		0,352			
	VV		((2,86+0,39*2)*1,5)*0,12		0,655			
	VV		"Sch4"					
	VV		((3,57+0,3*2)*3,62)*0,12		1,811			
	VV		"Sch5"					
	VV		((4,19)*1,14)*0,12		0,573			
	VV		Součet		6,544			
	D	998	Přesun hmot				108 251,71	
193	K	998012102	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	175,662	275,00	48 307,05	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 193
	VV		"původní výměra"					
	VV		(425,228)		425,228			
	VV		Součet		425,228			
	VV		"nová výměra"					
	VV		(600,89)		600,890			
	VV		Součet		600,890			
	VV		"rozdíl"					
	VV		(600,89-(425,228))		175,662			
	VV		Součet		175,662			
194	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	175,662	341,25	59 944,66	SoD, SO 01, 1.01, pol.č. 194

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Poznámka k položce: uvažováno cca 50 %