



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 509/2025 ze 17.03.2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o., zastoupená panem Pavlem Chrbolkou na základě plné moci ze dne 11.11.2022
Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Široká 37/7, 110 00 Praha 1

zastoupená: Romanem Všetickou

IČO: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Oprava a úprava objektu pro nájemce

Na Staré 3, Praha 5 - Zbraslav

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl z důvodu degradovaných SDK konstrukcí v podkroví včetně tepelných izolací a nutnosti zabezpečení objektu bazénu oplocením pro předpokládaný způsob využití nájemce.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1 196.705,01 Kč	237.375,68 Kč	1.434.080,69 Kč
DPH 12%	143.604,60 Kč	28.485,08 Kč	172.089,68 Kč
Nabídková cena vč. DPH	1 340.309,61 Kč	265.860,76 Kč	1.606.170,37 Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 01.04.2025

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele