

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/49725 - Silnice III/49725: Napajedla, most ev. č. 49725-1 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 001] - Demolice mostu ev.č. 49725-1								Změna soupisu množství 3.01 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	T	3,009.111	3,109.151	100.040	4.00	12,036.44	12,436.60	400.16	3.32
30	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	T	42,127.554	43,528.114	1,400.560	4.00	168,510.22	174,112.46	5,602.24	3.32
34	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	662.952	709.692	46.740	420.00	278,439.84	298,070.64	19,630.80	7.05
37	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	3,102.397	3,202.437	100.040	144.00	446,745.17	461,150.93	14,405.76	3.22
Nové položky											
42	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	0.000	24.600	24.600	312.39	0.00	7,684.79	7,684.79	100.00
43	11337.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	0.000	20.500	20.500	346.32	0.00	7,099.56	7,099.56	100.00
44	979024443.	Očištění vybouraných dlažebních kostek	m2	0.000	205.000	205.000	50.30	0.00	10,311.50	10,311.50	100.00
Celkem								905,731.67	970,866.48	65,134.81	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 16.4.2025

Datum: 16.4.2025