

**Změna soupisu množství**

Evidenční číslo a název Stavby: III/49725 - Silnice III/49725: Napajedla, most ev. č. 49725-1 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 191] - Dopravně inženýrská opatření								Změna soupisu množství  3.02 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Nové položky</b>											
25	913321215.	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	kus	0.000	62.000	62.000	120.00	0.00	7,440.00	7,440.00	100.00
27	913331211.	Příplatek k dočasné směrové světelné soupravě s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	0.000	124.000	124.000	160.00	0.00	19,840.00	19,840.00	100.00
30	913911213.	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12 V/180Ah za první a ZKD den použití	kus	0.000	186.000	186.000	90.00	0.00	16,740.00	16,740.00	100.00
31	913911222.	Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	kus	0.000	186.000	186.000	40.00	0.00	7,440.00	7,440.00	100.00
37	916419.	VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0.000	9,300.000	9,300.000	7.35	0.00	68,355.00	68,355.00	100.00
<b>Celkem</b>								<b>0.00</b>	<b>119,815.00</b>	<b>119,815.00</b>	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 16.4.2025

Datum: 16.4.2025