

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: III/49725 - Silnice III/49725: Napajedla, most ev. č. 49725-1 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 201] - Most ev.č. 49725-1								Změna soupisu množství 3.03 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	140.000	345.000	205.000	322.00	45,080.00	111,090.00	66,010.00	146.43
109	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š přes 3 m	M2	140.000	345.000	205.000	923.00	129,220.00	318,435.00	189,215.00	146.43
169	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	M2	321.870	643.741	321.871	216.00	69,523.92	139,048.06	69,524.14	100.00
168	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	M2	300.645	576.810	276.165	204.00	61,331.58	117,669.24	56,337.66	91.86
Nové položky											
190	26113.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I D DO 150MM - prostupy chrániček	M	0.000	2.000	2.000	1,708.20	0.00	3,416.40	3,416.40	100.00
Celkem								305,155.50	689,658.70	384,503.20	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 16.4.2025

Datum: 16.4.2025