

	NÁZEV:	
	ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA	PSP 25-04-08
		Vydání: 1
		List 1/2

**ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
STAVEBNÍCH PRACÍ - DOKONČENÉHO DÍLA**

Akce: „Obnova rybníku na parc. č. 1141 v k. ú. Zbilidy“

ČÍSLO ZAKÁZKY: P 24-23

Uzavřená Smlouva o dílo ze dne 5. 11. 2024.

I.1. Objednatel: **Obec Zbilidy,**
se sídlem Zbilidy 14, 588 05 Zbilidy,
zastoupený: Jiřím Huďou, starostou obce
IČ: 003 73 991

I.2. Zhotovitel: **PAS Natura s.r.o.,**
se sídlem Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
zastoupený: Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem společnosti
IČ: 260 35 782

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Jiří Huďa, tel.: 603 924 908
za zhotovitele: Ing. Ladislav Zmuda, tel.: 602 229 374

V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Tomáš Navrkal, tel.: 606 772 108
za zhotovitele: Ing. Jiří Křen, tel.: 721 864 777

Projektant: Ing. Miroslav Červenka, Drážďany 80, 394 70 Kamenice nad Lipou,
zodpovědný projektant Ing. Martin Žižka (ČKAIT 0101122)
Katastrální území: Zbilidy
Kraj: Kraj Vysočina

Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Křen
Stavební dozor: Eduard Materna, AQUA-REGIO s. r. o.

Předmět plnění:

Předmětem byla realizace stavby
„Obnova rybníku na parc. č. 1141 v k. ú. Zbilidy“

Rozsah předmětu díla byl vymezen:

- Smlouvou o dílo ze dne 5. 11. 2024, jejíž přílohou je položkový rozpočet
- PD „Obnova rybníku na parc. č. 1141 v k. ú. Zbilidy “ ve stupni DÚR+DSP – 11/2022

Dílo bylo provedeno v souladu s nabídkou zhotovitele, předanou schválenou projektovou dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu s provedením udržovacích prací v platném znění a předpisy souvisejícími.

Zhotovitel zhotovil dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Cena za dílo:

Za vypracování předmětu smlouvy byla sjednána smluvní cena ve výši:

Cena dle SoD	2 899 000,- Kč
DPH 21 %	608 790,- Kč
Cena celkem s DPH	3 507 790,- Kč

1. Předání a převzetí**zahájeno dne: 8. 4. 2025****ukončeno dne: 8. 4. 2025**

2. Po prohlídce uvedené stavby, její technické dokumentace, zápisů ve stavebním deníku a ostatních dokladů provedli zástupci obou smluvních stran přejímací řízení. Zástupce zhotovitele uvedenou dokončenou stavbu předává a zástupce objednatele ji přejímá. Provedené práce odpovídají platné projektové dokumentaci a Smlouvy o dílo. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany, že se tak stalo s vědomím a schválením objednatele, respektive na základě jeho žádosti. Práce jsou provedeny bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily převzetí stavby.

Stavba je plně funkční a objednatel tuto stavbu přejímá a souhlasí s jejím fyzickým stavem a provedením.

3. Kvalita provedených prací: dobrá**4. Záruční doba se stanovuje: 60 měsíců od data předání díla (tj. do 8. 4. 2030)****5. Soupis zjištěných vad a nedodělků (nebránících převzetí stavby): nebyly zjištěny vady a nedodělky**

Objednatel prohlašuje, že veškeré práce přejímá od zhotovitele ke dni: 8. 4. 2025

Ve Zbilidech dne 8. 4. 2025

Objednatel:

.....
Jiří Huďa, starosta
Obec Zbilidy

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Křen, výrobní ředitel
PAS Natura s. r. o.



.....
PAS Natura s.r.o.
hou 1638/7, 170 00 Praha 7
0 35 782 DIČ: CZ26035782
496 106 ①

Ostatní účastníci:

.....
Eduard Materna, TDI
AQUA-REGIO s. r. o.

AQUA-REGIO s.r.o.
Palackého nám. 39, 380 01 Dačice
IČ: 06356958, DIČ: CZ06356958