

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel : Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

státní příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle Zřizovací listiny čj.: 8870-IX/2013 ze dne 29. 03. 2013

Se sídlem : Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž
IČ : 00567914
DIČ : CZ00567914, plátce DPH
Zastoupená : prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
Bankovní spojení : Česká národní banka, číslo účtu: 39630691/0710

jako objednatel díla (dále jen „objednatel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

a

Zhotovitel : INSTA CZ s.r.o.

Se sídlem : Jeremenkova 1142/42, 779 00 Olomouc
IČ : 25374311
DIČ : CZ25374311, plátce DPH
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855
Zastoupený : Ing. Janem Všetíčkou, obchodním ředitelem
Bankovní spojení : ČSOB a.s., č.ú.: 132150481/300
Telefon : 582347522
e-mail : insta@insta.cz

jako zhotovitel díla (dále jen „zhotovitel“ nebo obecně jen „smluvní strana“)

Ve vzájemném styku obou smluvních stran jsou, kromě subjektů uvedených výše, při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocnění jednat za:

- objednatel	: XX	tel. XX
	XX	tel. XX
	XX,	tel. XX
- zhotovitele	: XX	tel. XX
	XX,	tel. XX

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.)

tento

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 7. 2024
na zhotovení stavby „REKONSTRUKCE VODOVODU S-J A V-Z TRASY PNKM“
(dále jen „smlouva o dílo“)**

čl. I

1. Smluvní strany se, v souladu s článkem XXII., bod 1., smlouvy o dílo a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na následujících změnách obsažených v tomto dodatku.

čl. II

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. - Cena za dílo, bod 1. smlouvy o dílo, nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2024

a dodatku č. 2 této smlouvy ze dne 7. 4. 2025

9 142 192,51 Kč bez DPH

Vícenáklady (dle ZL 8)

+ 98 585,89 Kč bez DPH

Nová celková cena za dílo činí

9 240 778,40 Kč bez DPH

2. Důvodem pro navýšení ceny díla, jsou vícepráce, které vznikly v průběhu realizace díla a konkrétně se jedná o vícepráce dle změnového listu ZL 8, obsaženého v příloze č. 2 tohoto dodatku. Odůvodnění tohoto změnového listu tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. IV

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list - odůvodnění
- Příloha č. 2 – Změnový list ZL 8

V Kroměříži, dne 14. 4. 2025

V Olomouci, dne 14. 4. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Psychiatrické nemocnice v Kroměříži

Ing. Jan Všeticka
obchodní ředitel INSTA CZ s.r.o.