

Rekonstrukce vodovodu S-J a V-Z trasy, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Rekapitulace dodatek č.3

č.	název	MNP	VCP	SUMA
ZL č.8	SEKČNÍ UZÁVĚR L5 U BUDOVY 23	-	98 585,89 Kč	98 585,89 Kč
SOUČET		0,00 Kč	98 585,89 Kč	98 585,89 Kč
CELKEM DODATEK Č. 3				98 585,89 Kč

Za zhotovitele:

XX

Za objednatele:

XX

Za TDI:

XX

Změnový list č. 8 - Komunikace u budovy 25

S:	24_Z_004	Rekonstrukce vodovodu S-J a V-Z trasy, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
O:	D.1	Venkovní vodovod
R:	D.1-01	Venkovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
------	---------------	---------------	----	----------

Díl: 1	Zemní práce			
24	583323601R	Kamenivo nestanovené těžené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	10,00000

20*0,4

10,00000

Díl: 5	Komunikace			
25	113106211R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky	m2	7,50000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

15*0,5

7,50000

26	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	20,00000
----	--------------	--	----	----------

20,00000

20,00000

28	113108442R00	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva se živičným pojivem	m2	20,00000
----	--------------	---	----	----------

bez zhutnění, bez vyrovnaní rozrytého materiálu pro jakékoliv tloušťky

20,00000

20,00000

30	113152111R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo těžené	m3	8,00000
----	--------------	--	----	---------

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

20*0,4

8,00000

32	566401111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	8,00000
----	--------------	---	----	---------

jako podklad pro nový kryt, s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s dc drceným, jeho rozprostřením a zhutněním

20*0,4

8,00000

34	573312611R00	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 7 kg/m2	m2	20,00000
----	--------------	--	----	----------

20,00000

20,00000

38	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	20,00000
----	--------------	--	---	----------

včetně spotřeby vody

20,00000

20,00000

RTS	576 00-0043.RA0	Komunikace s krytem z asfaltového koberce, tl. 660 mm	m2	20,00000
-----	-----------------	---	----	----------

20,00000

20,00000

RTS	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	20,00000
-----	-----------------	---	---	----------

((20)*0,4)*2,5

20,00000

Celkem

Cena / MJ	Celkem
-----------	--------

4 000,00

© 2006 The Authors

94 585,89

[illegible]












opln

Figure 1. A schematic diagram of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group received a standard training program, while the experimental group received a modified training program. The subjects were then tested on a series of tasks, and their performance was compared between the two groups.

[illegible]

10

© 2006 The Authors

98 585,89