

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Fakultní nemocnice Olomouc

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 36334811/0710

Zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno


IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupená: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel divize východ, Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti střední Morava, divize Východ

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

na straně druhé jako „zhotovitel“



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13.1.2025

I.

Úvodní ustanovení

Na základě veřejné zakázky s názvem „Výměna požárních dveří v budově YD.“, interní evidenční číslo VZ-2024-000925, smluvní strany uzavřely dne 13.1.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v zadávací dokumentaci.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu požadavku objednatele na vícepráce se čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nově zní takto:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Původní cena díla bez DPH:	1 935 910,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 139 494,- Kč

3. Cena víceprací díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši

VCP „Výměna požárních dveří v budově YD“			
01	Položkový rozpočet	vícepráce	203 584,- Kč

4. Smluvní strany se dohodly, že Položkový rozpočet č. 01 se stává součástí smlouvy a Příloha č. 1 smlouvy Výkaz výměr se mění v souladu s tímto rozpočtem.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Příloha: Položkový rozpočet č. 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: Výměna požárních dveří v budově YD ve FNOL Olomouc

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			203 584,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			203 584,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 203 584,00	Výše daně 42 752,64
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			246 336,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Výměna požárních dveří v budově YD ve FNOL Olomouc

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	203 584,00	246 336,64
1	výměna požárních devří v budově YD ve FNOL Olomouc	203 584,00	246 336,64
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		203 584,00	246 336,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna požárních dveří v budově YD ve FNOL Olomouc

Objekt:

1 - výměna požárních dveří v budově YD ve FNOL Olomouc

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				203 584,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				203 584,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	203 584,00	21,00%	42 752,84	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			246 336,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna požárních dveří v budově YD ve FNOL Olomouc

Objekt:

1 - výměna požárních dveří v budově YD ve FNOL Olomouc

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

203 584,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 600,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

203 584,00

VCP/MNP

Stavba: Výměna požárních dveří v budově YD ve FNOL Olomouc
Objekt:

1 - výměna požárních devří v budově YD ve FNOL Olomouc

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							203 584,00	
1	K	Pol1	Z01 - dveře v 1.NP - změna specifikace dveří	Ks	1,000	-16 520,00	-16 520,00	nabídka
PP			Z01 - specifikace dveří: dveře ocelové dvoukřídlové z profilu Jansen JANISOL 2600 X 2600 mm, horní nadsvětltík s protipožární odolností 500x2600mm (původně protipožární celé dveře bez horního nadsvětltíku), EI30 DP 1 (původně DP3 C-Sm), kování klíka-klíka, neuzamýkatelné, madlo na každém křídle celkem 4ks, samozavírač na aktivním křídle, nové aktivní křídlo čísel 1100mm + pasivní doměrek (původně obě křídla souměrné v otvoru 1800), RAL 7035 (původně 1013), nová panikové kování					
2	K	Pol2	Z02 - - dveře hlavní schodiště - změna specifikace dveří	Ks	18,000	10 320,00	185 760,00	nabídka
PP			Z02 - specifikace dveří: dveře ocelové 1550x2050mm panikové kování (původně bez panikové funkce), paniková klíka na aktivním křídle, tlačné madlo na pasivním křídle, odolnost EI30 DP1 C-Sm (původně DP3-C), koordinátor zavírání , RAL 7035 (původně 1013)					
3	K	Pol3	Z03 - dveře únikové schodiště, změna specifikace dveří	Ks	9,000	0,00	0,00	
PP			Z03 - specifikace dveří: Dveře ocelové jednokřídlové na celý otvor 1300x2050 mm, průchozí křídlo 1150mm, panikový zámek, pož.odolnost EI30 DP1 (původně DP3) C-Sm, RAL 7035					
4	K	Pol4	Z04 - dveře vedle výtahu, změna specifikace dveří	Ks	9,000	3 816,00	34 344,00	nabídka
PP			Z04 - specifikace dveří: dveře plně ocelové jednokřídlové, otvor 850x2040mm (původně 800x2050mm), RAL 7035 (původně 1013), kování klíka-koule, pož.odolnost EI 30 DP1 (původně DP3)C-Sm					
D HZS							12 600,00	
5	K	HZS1292x	Hodinové zúčtovací sazby stavební deník - zvetsovani	hod	30,000	420,00	12 600,00	
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV					
WV			(2*3)*5					
VW			dva pracovníci - 3 hodiny - 5 ks dveří					

