

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: – obchodně-investiční náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech

realizace stavby:) – vedoucí střediska Nový Jičín
2) vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín
3) – pracovník střediska Nový Jičín
4) – mostní technik ředitelství

(dále jen „objednatel“)

2. MAKOS a.s.

se sídlem: Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupena: předseda představenstva
IČO: 25825071
DIČ: CZ25825071
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 27-2500340297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smlouvy: předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických

a realizace stavby: , tel.:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Při provádění stavby Silnice III/4807 – rekonstrukce mostu ev. č. 4807-3 přes potok Trnávka v obci Trnávka definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 056/OI-Mo/24-Za ze dne 07.05.2024 došlo k aktualizaci výkazu výměr.
2. Vlivem snížení prací v rámci předmětu díla nebude zhotovitel realizovat položku výkazu výměr č. 10 Objízdna trasa.
3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření

- dodatku ke smlouvě o dílo, a to na méněpráce specifikované v ZBV ze dne 17.03.2025.
4. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21 %
Původní cena dle SoD bez DPH	4 419 577,57
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	-80 000,00
Nová cena bez DPH	4 339 577,57
DPH	911 311,29
Nová cena vč. DPH	5 250 888,86

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický dokument.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

.....

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 23.03.2025

V Ostravě dne 23.03.2025

.....

za objednatele

za zhotovitele

ředitel organizace

předseda představenstva

