

Rekonstrukce bazénové haly VSS		
Pořadové číslo ZL	Název ZL	Cena v Kč bez DPH
04	Sanace betonových konstrukcí v interiéru	- 3 605 140,09 Kč
05	Vzduchotechnika - zařízení č. 2. a 3. - změny materiálu a položek	25 613,00 Kč
06	Rozvody ÚT - přeložka potrubí ÚT ve strojovně bazénové technologie	231 717,56 Kč
07	Prosklená stěna T06 - změna na EI 30	48 914,00 Kč
08	Odvodňovací žlaby, změna délky, vpustí a materiálu	3 325,19 Kč
09	Sanace a zesílení ŽB desky - Statické zajištění stropní desky	221 262,51 Kč
10	Sanace a úprava povrchů stěn a podlahy ve 2.PP	46 489,08 Kč
	mezisoučet ZL 04 - ZL 10	- 3 027 818,75 Kč