

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Hořice
50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
statutární zástupce: Ing. Arch. Martin Pour, starosta
IČ: 00271560
číslo účtu:

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : Pavel Kočí
Jeřice 123, 508 01 Hořice
statutární zástupce: Pavel Kočí, jednatel
IČ/DIČ: 87964261 /
bank. spojení:
číslo účtu:
daňový režim: plátce DPH
tel.:

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění prací došlo v důsledku skrytých konstrukcí a objednatelům dodatečně požadovaných prací a dodávek k zvětšení předmětu díla vymezeném smlouvou o dílo ze dne 26.7.2024. Pro zdárné dokončení díla je nezbytné realizovat práce v upraveném rozsahu plnění na podkladě Oznámení změn OZ1 až OZ3 a specifikace obsažené v položkových rozpočtech Změnových listů ZL1 až ZL3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

2. Na základě znění čl. IV odst. 3a) smlouvy o dílo se nově mění termín ukončení stavebních prací.

Nový termín dokončení stavebních prací je 14.4.2025.

3. Na základě znění čl. V odst.2 smlouvy o dílo se nově mění cena díla následovně

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	4,385.142,74 Kč
Cena z dodatku č.1 bez DPH	831.041,52 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	5,216.184,26 Kč
DPH 21%	1,095.398,69 Kč
Celková cena díla vč. DPH	6,311.582,95 Kč



III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Ostatní ujednání nezměněna
4. +Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření bylo projednáno Radou města Hořice, usnesení č. RM20/6/2025 ze dne 26.3.2025

Příloha č. 1. – Změnové listy
Za zhotovitele

V Jeřicích dne 31. 3. 2025

Za objednatele

V Hořicích dne 31. 3. 2025

Pavel Kočí, jednatel

Ing. arch. Martin Pour, starosta

