

MPV DUBEN 2025

[illegible]

[illegible]

	POZNÁMKY		
4		mechanizace	
	výměna LIS, defektoskopie, výměna KL v P2080, oprava GPK	termit (1.,2.), SSZT - lana	8x S49UZAVÍRKA P2080 (3.)
	výměna LIS km 8,770, porost, SWIETELSKY - REKLAMACE	termit, SSZT - lana, SVP sek.	4x S49
	výměna LIS v km 11,546, defektoskopie, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49
	výměna L+P jazyka a opornice v.č. 3, výměna KL, oprava GPK-ručně	termit, SVD - COT, SSZT - přestavníky	10x R65
	SEE - betonáž TP		
	SEE - betonáž TP		
	SEE - betonáž TP, defektoskopie - km 14,215 + km 16,642 a 16,525	termit, SVP sek. (8.,9.4.)	4x S49 HSH4x S49
	SEE - betonáž TP		
	SEE - betonáž TP		
	betonáž TZ		
	výměna KL a pražců, defektoskopie, svařování	termit, SVP bagr	4x S49
	svařování ve spojení 3-4	termit	4x R65
	svařování ve spojení 3-4	termit	2x UIC
	výměna LIS u náv. S2, svařování	termit, SSZT - lana	4x R65
	výměna LIS u náv. S1, svařování, výměna KL, defektoskopie	termit, SSZT - lana, SVP bagr	6x S49
	oprava přejezdových konstrukcí P1950 v km 33,930, oprava GPK, opravné práce	SVP bagr, SVD - COT	UZAVÍRKA P1950 2N
	výměna LIS, svařování	termit, SSZT - přestavník v.č. 9	4x S49
	výměna LIS, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49
	výměna LIS, svařování	termit, SSZT - lana	4x UIC
	defektoskopie, svařování	termit	4x S49
	oprava mostu km 47,200	CPS (Olmer)	
	oprava mostu km 47,200	CPS (Olmer)	
	oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK	termit	4x S49
	výměna pražců, výměna P jazyka a opornice, svařování	termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník, VIAMONT	4x S49
	výměna LIS u náv. HL, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49LIS - zásoby TO
	výměna P jazyka a opornice, svařování	termit, SVD - kováři, SSZT - přestavník	4x S49
	výměna pražců, oprava GPK	SVP bagr	4N
	výměna LIS - zesílená panenka, svařování	termit, SSZT - lana	4x S49
IIII	rekonstrukce mostu km 57,255; 58,293, sanace spod. stavby	SS Plzeň, do 18. 11. 2025	
	oprava přejezdu - areál Vellerin, úprava GPK, svařování	termit, ASP, SSP, štěrk, SVD - přejezd (1.+ 5.), VIAMONT	4x S49
	oprava GPK	ASP, SSP, štěrk	
	čištění ŠL	SVP bagr	
	defektoskopie, svařování, výměna L opornice v.č. 218	termit, SVD - kováři	
IIII	defektoskopie, v.č. 6 - vým.opornice, DKS + v.č. 4 - vým. pražců, oprava GPK	ASPV, SSP, VIAMONT, do 5. 5. 2025	
IIII	SVK (N+N), vým. kolejnic a ŠL, defektoskopie, výměna pražců ve v.č. 1,2, porost, oprava GPK	SVP sek (1.-6.),termit, ASPV, SSP, 6xštěrk, SSZT - počítadla np, do 5. 5. 2025	11x S4910x R65 ??
IIII	oprava GPK, výměna dřevěných pražců, porost, výměna jazyků v.č. 4	ASPV, SSP, SVP sek., SVD-kováři (Lišany v.č.4 - 4.5.), VIAMONT do 5. 5. 2025	
IIII	výměna pražců v.č. 39, oprava GPK	ASPV, SSP, do 5. 5. 2025	
	defektoskopie, svařování, porost	termit, SVP sek.	4x S49
	defektoskopie, svařování	termit	4x S49
X	oprava GPK	ASPV, SSP	
	výměna pražců v DKS	VIAMONT	
	defektoskopie, svařování, svoz dřeva	termit	6x S49
	defektoskopie, svařování, svoz dřeva	termit	16x S49
IIII	dokončovací práce po rekonstrukci, výměna pražců (1200ks), dokončení BK, propracování, defektoskopie	STRABAG - ASP, termit	2x S49
	výměna pražců v 1. SK a TK	VIAMONT	
	propracování propustků, odstranění porostu, SS Pha - propracování P2154, defektoskopie, výměna pražců ve v.č. 59	STRABAG- ASP, VIAMONT - MHS sek., termit, SVD - COT	4x S49
	porost, defektoskopie, propracování propustků	VIAMONT - MHS sek., termit, SVD - COT, STRABAG - ASP	6x S49
IIII	výměna pražců ve v.č. 6,7	VIAMONT	
	porost	SVP sek.	
	porost	SVP sek.	
	porost	SVP sek.	
	oprava GPK	ASP, SSP, 1x štěrk	
	vým. pražců a KL, oprava GPK, porost, SSZT -rušení LIS při náhradě kol. obvodů snímači PCN	1.-3.-SVP sek.+ SVP bagr + SVD-pily, 10.4.-Most n.n.-Louka- ASP, 1x štěrk, 11.4.-Louka -Osek město-ASP, SSP, ? štěrk, VIAMONT, MHS	
	porost, odvoz výzisku	SVP sek., SVP bagr, SVD - pily	
	oprava GPK	ASP, SSP	
	výměna pražců a KL, oprava GPK, svařování	2x termit, ASP, 6x štěrk, MHS, VIAMONT	96x S49-R260
	oprava GPK	ASP, SSP, 3x štěrk	



odstranění křovin, odvoz materiálu, stabilizace skalního zářezu

SVP sek., SVP bagr, MHS + PVK