

Položkový rozpočet

SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ D49 – I/49, 2. ÚSEK, PD

Položky	cena v Kč
Smlouva na zhotovení PD - Cena za Průzkumy	
IGP podrobný geotechnický průzkum dle TP76 vč. geodetických prací a zajištění vstupu na pozemky	520,000.00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3 SOD (Doplňkový IGP na základě závěrů podrobného IGP, změny křížovanky Vršava a výsledků VH studie)	315,000.00 Kč
HGP podrobný hydrogeologický průzkum dle TP76 vč. geodetických prací a zajištění vstupu na pozemky	120,000.00 Kč
Ostatní průzkumy veškeré ostatní průzkumy a studie požadované Závazným stanoviskem	260,000.00 Kč
Verifikační dokumentace EIA	70,000.00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 SOD	140,000.00 Kč
Cena bez DPH	1,425,000.00 Kč
DPH (21%)	299,250.00 Kč
Cena s DPH	1,724,250.00 Kč

Zhotovení studií	
Vícepráce dle dodatku č. 1 SOD	463,000.00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 SOD	150,400.00 Kč
Cena bez DPH	613,400.00 Kč
DPH (21%)	128,814.00 Kč
Cena s DPH	742,214.00 Kč

Smlouva na zhotovení PD - Cena Díla (DUSP)	
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)	5,800,000.00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 SOD	528,000.00 Kč
Doměření lokality Vršava a RN3 vyplývající z provedených studií	45,000.00 Kč
Variální posouzení hluku u objektu Fryštácká 49	30,000.00 Kč
Hydraulické posouzení přelůžky Fryštáckého potoka v nové variantě křížovanky Vršava	50,000.00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3 SOD celkem	125,000.00 Kč
Cena bez DPH	6,453,000.00 Kč
DPH (21%)	1,355,130.00 Kč
Cena s DPH	7,808,130.00 Kč

Smlouva na zhotovení PD - Cena Díla (PDPS)	
Dokumentace ve stupni pro provádění stavby (PDPS)	2,800,000.00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 SOD	286,000.00 Kč
Cena bez DPH	3,086,000.00 Kč
DPH (21%)	648,060.00 Kč
Cena s DPH	3,734,060.00 Kč

Inženýrská činnost	
Zajištění dokladové části pro vydání SP	350,000.00 Kč
Zajištění společného povolení (SP)	60,000.00 Kč
Cena bez DPH	410,000.00 Kč
DPH (21%)	86,100.00 Kč
Cena s DPH	496,100.00 Kč

Celková cena	
Celková cena bez DPH	11,987,400.00 Kč
DPH (21%)	2,517,354.00 Kč
Celková cena s DPH	14,504,754.00 Kč

Cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	9,980,000 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	1,417,000 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2	150,400 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3	440,000 Kč
Cenový nárůst celkem dodatky 1 - 3	2,007,400 Kč
Cena závazku celkem	11,987,400 Kč
Procento změny závazku celkem	20.11%