

Změnový list č. 1 ze dne 15. 04. 2025

Název stavby:	Nízkoprahové zařízení Most - zajištění TDS		
Číslo smluvního vztahu:	55/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
Statutární město Most		Ing. Miroslav Svoboda	
Radniční 1/2			
434 01 Most			
IČO: 00266094			
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/roku 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> realizace 13 týdnů			
<u>Nové řešení:</u> realizace 17 týdnů			
<u>Zdůvodnění změny:</u> prodloužení doby plnění TDS z důvodu prodloužení termínu realizace			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	65 037,50 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	18 150,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	83 187,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	13 týdnů realizace / kolaudace do 31.7.2025
Nový termín dokončení díla:	17 týdnů realizace / kolaudace do 31. 7. 2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Miroslav Svoboda

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Miroslav Svoboda

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

3750,-/týden, je to z CN (53750,- - 5000,-(kolaudace) = 48750,- / 13 = 3750,-/T. Tak jest. Krát kolik 4, tj. 15 000 Kč bez DPH.

S pozdravem

Ing. Miroslav Svoboda