

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Veřechov – rekonstrukce WC v kulturním domě

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: STAFIS-KT s.r.o.
se sídlem: Pačejov – nádraží 74, 341 01 Horažďovice
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 9622
statutární zástupce: Ing. Libor Smolík
IČO, DIČ: 25219090, CZ25219090
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 31.03.2025 na částku +168.256,15 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- a) projektovou dokumentací stavby „Kulturní dům v obci Veřechov“ zpracovaný Pavlem Bublíkem, Raisova 1004, Strakonice v 10/2023
 - b) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 07.08.2024,
 - c) rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 31.03.2025,
 - d) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za bezvadné provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 1.437.959,19 Kč bez DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 03.09.2024.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 59. zasedání dne 14.04.2025.

V Horažďovicích, dne 22.04.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Ing. Libor Smolík
jednatel společnosti**