

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 28.03.2017

„Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Husova od dopravního hřiště po ul. Kostelní ve Varnsdorfu“

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf, IČ 00 26 17 18,
Sídlo Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank. spojení: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Ivo Musil
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Technické služby města Varnsdorf s.r.o.**,
Sídlo: Sv. Čecha 1277, 40747 Varnsdorf
IČ: 25017098
Bank.spojení [REDACTED]
Zastoupený: Romanem Roubíčkem, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Hájek
(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu v tomto smyslu:

II. Termín plnění

Práce budou zahájeny v měsíci březen 2017 a dokončeny do 31.7.2017

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednavatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.

Ve Varnsdorfu dne 17.7.2017

Za objednavatele
Město Varnsdorf
Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Za zhotovitelem
Technické služby města Varnsdorf s.r.o.
Roman Roubíček
jednatel společnosti

