

TATO DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ A EXISTENCI SMLUVNÍHO VZTAHU (dále jen "**Dohoda**") byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku

MEZI:

- (1) **Povodí Vltavy, státní podnik**, IČO: 70889953, DIČ: CZ70889953, se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, zastoupený RNDr. Petrem Kubalou (dále jen "**PVL**"); a
- (2) **NOWASTAV akciová společnost**, IČO: 00565679, DIČ: CZ00565679, se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 393, zastoupená Danielem Grosmanem, předsedou představenstva (dále jen „**NOWASTAV**“);

(PVL a NOWASTAV dále společně jen jako "**Smluvní strany**", samostatně též jako "**Smluvní strana**").

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1567/2022 (dále jen „Smlouva“) s následným vzájemně poskytnutým plněním;
- (B) Strana PVL je povinným subjektem pro uveřejňování v registru smluv dle dohody smluvních stran a má povinnost uzavřenou smlouvu uveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů;
- (C) Smluvní strany shodně konstatují, že k uveřejnění Smlouvy v registru smluv došlo později než tři měsíce po jejím uzavření a že jsou jim známy právní následky s tím spojené. Předmětná Smlouva tak byla s ohledem na její neuveřejnění od počátku zrušena;
- (D) Smluvní strany mají zájem o nápravu vzniklého stavu, uzavřením nové smlouvy a jejím uveřejněním v registru smluv, jak je dále uvedeno v této Dohodě a uzavírají tak tuto Dohodu.

BYLO DOHODNUTO následující:

1. VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

- 1.1 V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku pozdního uveřejnění Smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany touto Dohodou novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.
- 1.2 Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen obsahem původně sjednané Smlouvy, která tvoří přílohu a nedílnou součást této Dohody.

- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění vzájemně poskytnutá na základě původně sjednané Smlouvy považují za plnění dle této Dohody, resp. dle nové smlouvy ve smyslu této Dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním z původně sjednané Smlouvy nebudou vzájemně vznášet vůči druhé Smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v příloze této Dohody, budou splněna podle sjednaných podmínek.
- 1.5 PVL uveřejní tuto Dohodu a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. Smluvní strany jsou se zveřejněním Dohody a metadat srozuměny.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Dohody nebo jakékoliv ustanovení této Dohody je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Dohody. Smluvní strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
- 2.3 Tuto Dohodu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Změna této Dohody v jiné než v písemné formě je tímto vyloučena.
- 2.4 Tato Dohoda je vyhotovena elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu, s kvalifikovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými elektronickými časovými razítky obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5 Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí této Dohody:
 - 2.5.1 Příloha č. 1: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.12.2022

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE

PODPISOVÁ STRANA

NA DŮKAZ ČEHOŽ, Smluvní strany připojují své podpisy následovně:

Povodí Vltavy, státní podnik

NOWASTAV akciová společnost

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: RNDr. Petr Kubala

Jméno: Daniel Grosman

Funkce: generální ředitel

Funkce: předseda představenstva

Datum:

Datum:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1567/2022-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

, ředitel závodu Dolní Vltava

, vedoucí PS 6

sekový technik

, úsekový technik

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

sídlo:

Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

Daniel Grosman, Radovan Klíma

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

Daniel Grosman, Radovan Klíma

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

Daniel Grosman, Radovan Klíma

IČO:

00565679

DIČ:

CZ00565679

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl B, vložka 393

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

V rámci provedených sond bylo zjištěno, že beton, který měl sloužit jako podkladní a pro kotvení kvádrů je nesoudržný a nevhodný pro předpokládané řešení projektem. Proto bylo dohodnuto, že se podkladní beton vybourá o 15 cm víc a provede se železobetonová deska. Nad rámec realizace dle zadávací dokumentace bylo odsouhlaseno provedení fazet v místě napojení na původní hlavové kvádry, které jsou také provedeny s fazetou. Byla dohodnuta změna kotvení kamenných kvádrů na 1 kotvu u všech kamenů.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1567/2022-SML, uzavřené dne 22. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.**a) V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec 1. následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **2 396 270,54,- Kč bez DPH, (slovy: dvamilionytřistadevadesátšesttisícdvěstěsedumdesátkorunpadesátčtyřihaleřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“ Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací ze dne 6. 12. 2022

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
Nowastav akciová společnost