

## Přehled Změnových listů

číslo:

2-1

<b>STAVBA</b>		kategorie stavby: Občanská vybavenost						
<b>Název stavby:</b> Oprava elektroinstalace objektu č.22								
<b>Název objektu:</b> Oprava elektroinstalace objektu č.22								
<b>Místo stavby:</b> Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava								
<b>Číslo smlouvy:</b> TO/2024/15								
<b>OBJEDNATEL</b>		IČO		.00844004				
<b>Psychiatrická nemocnice v Opavě</b>								
<b>Olomoucká 305/88</b>								
<b>746 01 Opava</b>								
<b>ZHOTOVITEL</b>		IČO		.17485819				
<b>ELBAU-MONT s.r.o.</b>								
<b>Štursova 1090/2</b>								
<b>767 01 Kroměříž</b>								
<b>Požadováno kým: Objednatel</b>								
<b>Změny budou provedeny dle § 222 odst.4, 5, 6 ZZVZ</b>								
Změnový list	Pavilon	cena dle SOD	Méněpráce		Vícepráce		Změny celkem	
číslo	číslo	Kč bez DPH	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%
1	22	1 393 254,19	4 847,60	0,35%	106 026,18	7,61%	110 873,78	7,96%
2	22	1 393 254,16	0,00	0,00%	58 413,00	4,19%	58 413,00	4,19%
celkem		1 393 254,19	4 847,60	0,35%	164 439,18	11,80%	169 286,78	12,15%
Cena díla celkem po změně (SOD-MPC+VCP)		bez DPH:	1 552 845,77	DPH 21%	326 097,61	Vč. DPH	1 878 943,38	
<b>Ostatní ujednání:</b>								

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Petr Mainuš Podpis: \_\_\_\_\_  
(zhotovitel) jednatel společnosti

**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýsek Podpis: \_\_\_\_\_  
Technický dozor stavebníka

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: \_\_\_\_\_  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS