

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace

„Rekonstrukce autobusového nádraží v Kadani – zpracování projektové dokumentace“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Kadaň

sídlo:

432 01 Kadaň, Mírové náměstí 1

zastupuje:

Mgr. Jan Losenický

IČ:

002 61 912

DIČ:

CZ00261912

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. Kadaň

číslo účtu:

1725441/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

KAP ATELIER s.r.o.

Sídlo:

Patočkova 2472/81a, 169 00 Praha 6 - Břevnov

Zastoupený (zastoupená):

Pavlem Šrytrem jednatelem

IČ:

273 38 614

DIČ:

CZ 27338614

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s. Chomutov

Č. účtu:

7510242001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně bodu č. 1 čl. IV smlouvy o dílo a to úpravou, že zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo předat do: **6. měsíců od schválení finálního návrhu/konceptu.**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek č. 2 o celkovém počtu 2 stran je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom (1) stejnopise. Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí platné Smlouvy.
- 2) Dodatek nabývá platnosti dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.
- 3) Ostatní ustanovení platné Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem rušena, doplněna, nebo změněna, zůstávají v platnosti.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Objednatel:

V Kadani

Dne:

Zhotovitel:

V Chomutově

Dne:

.....
za objednatele

MĚSTO KADAŇ

Mgr. Jan Losenický, starosta

.....
za zhotovitele

KAP ATELIER s.r.o.

Pavel Šrytr, jednatel

