

DODATEK č.2 ke smlouvě o dílo HIO SM 17 2024

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele: HIO SM 17 2024

číslo smlouvy zhotovitele: 04/2024

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

MĚSTO STŘÍBRO

zastoupené Martinem Záhořem, starostou

Masarykovo nám. 1

349 01 Stříbro

IČ : 00260177

DIČ : CZ00260177

Bankovní spojení : ČSOB Stříbro

běž. účet č. : 112595926 / 0300

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TÉTO SMLOUVY:

- ve věcech technických : Martin Záhoř, starosta města Stříbra
Telefon, fax, e-mail : 374 801 102 , 374 622 331, zahor@mustribro.cz ,
- ve věcech smluvních : Martin Záhoř, starosta města
Telefon, fax, e-mail : 374 801 102 , 374 622 331, zahor@mustribro.cz

ZHOTOVITEL :

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Útušice 66, 332 09 Štěnovice

Pracoviště: Koterovská 177, 326 00 Plzeň

IČ : 26388791

DIČ : CZ26388791

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Plzeň

běž. účet : 35-5640260217/0100

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TÉTO SMLOUVY:

- ve věcech technických: K N
Telefon, fax, e-mail : 377 483 323, 377 483 324, 602 477 321, info@dprojekt.cz

- ve věcech právních:

- statutární zástupce P B
Telefon, fax, e-mail : 377 483 328, 377 483 324, 724 091 251, info@dprojekt.cz
- statutární zástupce H N
Telefon, fax, e-mail : 377 916 509, 377 917 805, info@dprojekt.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239



ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se v souladu s čl. h) odst. 9 smlouvy o dílo HI SM 17 2024 z v květnu 2024 dohodly na uzavření dodatku č.2 spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci zakázky s názvem „**STŘÍBRO, STAVEBNÍ ÚPRAVY HUSOVY ULICE**“ **Dopravní a technická infrastruktura, Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby MK (DUSP).**

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu, rozsahu a termínu díla, projektové dokumentace

Původní znění čl. b) - PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

„STŘÍBRO, STAVEBNÍ ÚPRAVY HUSOVY ULICE“ Dopravní a technická infrastruktura

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby MK (DUSP) (dle přílohy č.11 vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění vyhl.405/2017 Sb.), **inženýrská činnost, související podklady a dokumentace a dokladová část** (v rozsahu kalkulace ze dne 01.03.2024 - viz příloha SOD)

DOKUMENTACE BUDE PŘEDÁNA V POČTU:

- a) 6 paré + 1x digitálně na CD
 - b) 2x dokladová část
- vícetisky nejsou zahrnuty v ceně

Čl. b) smlouvy se mění následovně:

„STŘÍBRO, STAVEBNÍ ÚPRAVY HUSOVY ULICE“ Dopravní a technická infrastruktura

Vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS DI) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. a jejích příloh v platném znění. (dle přílohy č.1 dle vyhlášky č. 227/2024 Sb.) v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (PDPS + SP), **inženýrská činnost, související podklady a dokumentace a dokladová část** (v rozsahu cenové nabídky ze dne 07.02.2025 - viz příloha dodatku č.2 SOD)

DOKUMENTACE BUDE PŘEDÁNA V POČTU:

- 4 paré + 1x digitálně na nosiči dle dohody
 - 1 x dokladová část
- vícetisky nejsou zahrnuty v ceně

Původní znění čl. c) - ČAS PLNĚNÍ:

- | | | |
|----|--|----------------|
| a) | Dokumentace DUSP + Související podklady | 09/2024 |
| b) | Inženýrská činnost pro povolení záměru | 11/2024 |



Čl. c) smlouvy se mění následovně:

- | | |
|---|---------|
| a) Dokumentace DPS DI (podrobnost PDPS) + Související podklady | 09/2025 |
| b) Inženýrská činnost (IČ) pro povolení záměru
vč. podání žádosti o povolení stavby DI prostřednictvím portálu stavební správy | 11/2025 |
| c) Zpracování soupisu prací (SP) s výkazem výměr | 12/2025 |

Původní znění čl. e) - CENA:

Podle zákona o cenách č.526/90 Sb. §2 cena sjednána dohodou jako nejvýše přípustná ve výši

945 350,00 Kč (bez DPH)
198 523,50 Kč (DPH ve výši 21 %)
1 143 873,50 Kč (celkem včetně DPH)

FAKTURACE:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem po splnění dílčích předmětů plnění.
- Fakturace předmětu smlouvy bude provedena po předání jednotlivých částí předmětu díla následně:
 - 2.1. 80 % z celkové ceny díla** (756.280, - Kč bez DPH) po předání podkladů a dokumentace DUSP objednateli ve lhůtě dle kapitoly c) ČAS PLNĚNÍ, odstavec a) smlouvy
 - 2.2. 20 % z celkové ceny díla** (189.070, - Kč bez DPH) po podání žádosti o povolení záměru ve lhůtě dle kapitoly c) ČAS PLNĚNÍ, odstavec b) smlouvy

Čl. e) smlouvy se mění následovně:

Podle zákona o cenách č.526/90 Sb. §2 cena sjednána dohodou jako nejvýše přípustná ve výši

1 295 000,00 Kč (bez DPH)
271 950,00 Kč (DPH ve výši 21 %)
1 566 950,00 Kč (celkem včetně DPH)

FAKTURACE:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktur po předání dokončeného díla specifikovaného v předmětu plnění, vystavených zhotovitelem po splnění dílčích předmětů plnění.
- Fakturace předmětu smlouvy bude provedena po předání jednotlivých částí předmětu díla následně:
 - 2.3. Dílčí plnění ve výši 70 % z celkové ceny díla** (906.500, - Kč bez DPH) po předání souvisejících podkladů a projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby objednateli ve lhůtě dle kapitoly c) ČAS PLNĚNÍ, odstavec a) smlouvy
 - 2.4. Dílčí plnění ve výši 20 % z celkové ceny díla** (259.000, - Kč bez DPH) po podání žádosti o povolení stavby dopravní infrastruktury prostřednictvím portálu stavební správy ve lhůtě dle kapitoly c) ČAS PLNĚNÍ, odstavec b) smlouvy



2.5. **Závěrečné plnění ve výši 10 % z celkové ceny díla** (129.500, - Kč bez DPH) po předání soupisu prací (SP) s výkazem výměr ve lhůtě dle kapitoly c) ČAS PLNĚNÍ, odstavec c) smlouvy

ODŮVODNĚNÍ ZMĚN:

Předmětné články původní smlouvy o dílo se mění s ohledem:

- na podmínky a požadavky nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a vyhlášek č. 131/2024 Sb. s účinností od 01.07.2024 a č. 227/2024 Sb. s účinností od 01.08.2024 bude stavba povolována v rámci „ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU“. Podkladem a přílohou žádosti o povolení je nově dokumentace pro povolení záměru stavby, která se řídí vyhláškami č. 131/2024 Sb. a č. 227/2024 Sb.
- Jedná se o odlišnou projektovou dokumentaci a její jiný rozsah oproti dokumentaci na vydání společného povolení stavby MK (DUSP), na kterou byla uzavřena původní smlouva o dílo, naplnění této smlouvy zcela pozbývá významu.
- Objednatel požadovanou změnu zpracování stupně projektové dokumentace. Nově je požadována dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti pro provádění stavby včetně položkového soupisu prací, z čehož vyplývá dopad do času plnění a ceny díla.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních bodech ujednání se smlouva o dílo nemění.

Dodatek č. 2 k SoD HIO SM 17 2024 byl projednán a schválen na 66.jednání RM Stříbra dne 24.03. 2025.

Tento dodatek č.2 k SOD se zhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel, 1 vyhotovení zhotovitel.

PŘÍLOHY: Příloha č. 1 – CENOVÁ NABÍDKA ze dne 07.02.2025 (1 list)

Ve Stříbře dne

Objednatel (razítko, podpis)


Podepsal: DN:
P478777, Martin,
Záhoř, Martin Záhoř,
Město Stříbro, 95150,
Město Stříbro,
NTRCZ-00260177,
CZ
Dne:
11.04.2025 07:56

V Plzni dne

Zhotovitel (razítko, podpis)

Ing. Petr Budín

Digitálně podepsal Ing. Petr
Budín
Datum: 2025.04.10 08:01:47
+02'00'



CENOVOU NABÍDKU

na zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS DI)
v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace PDPS na akci:

"STŘÍBRO, STAVEBNÍ ÚPRAVY HUSOVY ULICE"

Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. a jejích příloh v platném znění.

Identifikační údaje zhotovitele:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239

Sídlo: Útušice 66, 332 09 Štěnovice

Pracoviště: Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň

Statutární orgán: jednatelka, Hana Nedvědová, jednatel, Petr Budín

Oprávněná osoba: Hana Nedvědová, Petr Budín

IČ: 263 88 791

DIČ: CZ26388791

Bankovní spojení: KB Plzeň, č.ú. 35 - 5640260217/0100

IDDS: kcsvr25

SPECIFIKACE CENY DPS DI:

Projektová dokumentace bude předána v počtu 4 paré. Dokumentace bude opatřena autorizačním razítkem.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě.

1) Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury dle příl.1 vyhl. 227/2024 Sb (DPSDI)	918 000,00 Kč
Průvodní list, Souhrnná technická zpráva, Situační výkresy, Dokumentace objektů (Komunikace vč. DIO, Opěrná zeď, Přeložka vodovodu, Veřejné osvětlení, Přeložka NTL plynovodu, Zděná oplocení, Sadové úpravy, Městský mobiliář, povrchy ploch), Dokladová část	
2) Související podklady a dokumentace	241 000,00 Kč
Architektonická studie, spolupráce architekta Geodetické doměření, Průzkum stávajících inž. sítí vč. jejich ověření správci, Geotechnický průzkum, Pedologický průzkum, Dendrologický průzkum, Diagnostika vozovky - PAU	
3) Soupisy prací	68 000,00 Kč
Členěno po objektech	
4) Inženýrská činnost pro povolení dopravní stavby	68 000,00 Kč
Podání žádosti o povolení stavby dopravní infrastruktury prostřednictvím portálu stavební správy včetně účasti při řízení Projednání s dotčenými vlastníky a majetkovými správci včetně zajištění vyjádření Zajištění závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů Projednání vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury včetně zajištění vyjádření Podání žádosti o JES Zajištění ostatních stanovisek a vyjádření	

<u>Celkem</u>	<u>1 295 000,00 Kč</u>
CELKEM bez DPH	1 295 000,00 Kč
DPH 21%	271 950,00 Kč
CELKEM včetně DPH	1 566 950,00 Kč

V Plzni dne 07.02.2025

Zpracoval: Petr Budín

Ing. Petr Budín
Digitálně podepsal Ing. Petr Budín
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26388791, o=D
PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., ou=2, cn=Ing.
Petr Budín, sn=Budín, givenName=Petr,
serialNumber=P444924, title=jednatel
Datum: 2025.02.07 14:55:56 +01'00'