

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o projektové přípravě „III/15270 Ostopovice, most 15270-7“

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákonem mezi:

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zastoupenou Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 287

jako objednatel na straně první

a

MOSTMA s.r.o.

sídlem Plachty 514/8b, Brno 634 00

IČO: 116 84 763

zastoupena Ing. Janem Matějčkem, jednatelem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 124263

jako zhotovitel na straně druhé

I.

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 02. 2025 Smlouvu o projektové přípravě „III/15270 Ostopovice, most 15270-7“, číslo smlouvy objednatele 97/2025/99 (dále též jen smlouva). Účelem smlouvy je zhotovení dokumentace pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji. Předmětem smlouvy je zhotovení dokumentace stavby a soupis prací s výkazem výměr.
- 1.2 Projekt měl řešit opravu vozovky, nové zábradelní svodidlo, sanace spodní stavby a nosné konstrukce, tvar a výztuž říms, úpravy pod mostem. Výkresy měly být v rámci technické pomoci v rozsahu výrobních výkresů, aby podle nich bylo možno provést výše uvedené práce.
- 1.3. Součástí dokumentace měla být:
 - a) Technická zpráva a projednání
 - b) Přehledné výkresy stávajícího stavu (půdorys, podélný řez, příčný řez)
 - c) Dílčí výkresy opravy (sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, oprava izolace mostu, římsy, zábradlí)
 - d) Schéma DIO

II.

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 1 smlouvy dohodly na ukončení platnosti smlouvy, a to ke dni účinnosti této dohody.
- 2.2 Důvodem ukončení smlouvy je skutečnost, že po započetí prací se ukázalo, že stav konstrukce mostu je v současné době takový, že jen oprava mostu nebude účelná, ale bude nutná komplexní rekonstrukce mostu, případně jeho odstranění a vybudování nového mostu.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly na předání rozpracovaných částí plnění dle smlouvy a úhradě účelně vynaložených nákladů na tuto rozpracovanost.
Rozpracovanou část vše v digitální formě předá zhotovitel objednateli na vhodném nosiči dat nejpozději do 1 měsíce od účinnosti této dohody. Dokumentace bude předána na základě písemného protokolu.

Zhotovitel do účinnosti této dohody provedl následující činnosti:

- 1) Geodetické zaměření místa stavby.....-Kč
- 2) Průzkum existence IS.....-Kč

- 3) Průzkum podkladů, jednoduchý stavební průzkum..... Kč
4) Počáteční práce na projektové dokumentaci..... Kč
celkem 35 500,- Kč bez DPH

2.4 Objednatel se zavazuje uhradit za předanou rozpracovanou část díla cenu ve výši 35 500,-Kč bez DPH. Tato částka bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání rozpracovaného plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury. Faktura bude doručena objednateli elektronicky na adresu [REDACTED] a její přílohou bude kopie předávacího protokolu o předání rozpracovaných částí plnění. V případě vad faktury je objednatel oprávněn tuto vrátit k opravě, zhotovitel pak doručí fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.

III.

3.1 Uzavřením této dohody, předáním rozpracovaných podkladů dle čl. II odst. 2.3 této dohody a úhradou ceny za poskytnuté plnění dle čl. II odst. 2.4 této dohody budou narovnány veškeré vztahy vzniklé na základě smlouvy, smluvní strany smlouvy prohlašují, že budou vyrovnány a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se Smlouvou o projektové přípravě **III/15270 Ostopovice, most 15270-7**, číslo smlouvy objednatele 97/2025/99 žádné závazky, či nároky.

IV.

- 4.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.
4.2 Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí, a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
4.3 Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dokumentů zajistí objednatel.

V Brně dne 22. 4. 2025

V Brně dne 22. 4. 2025

.....
Bc Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....
Ing. Jan Matějčík
jednatel

MOSTMA s r.o.