

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci akce

„Nebytový prostor č.p. 184 – přestavba na zázemí klubu seniorů“

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : **ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.**
Zastoupený : Petrem Bigarem, jednatelem
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČ : 03770184
DIČ : CZ03770184
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]
v obch. rejstříku zapsán u MěS v Praze – oddíl C vložka 237610
(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 5.11.2024, ve znění:

II.

Změna smlouvy

1. v čl. 4. Doba plnění se původní text odst. 4.1.2 nahrazuje textem

4.1. Doba plnění v rozsahu článku 3.

4.1.1. Dílo dle bodu 3.1 bude zahájeno : **do 3 dnů od výzvy k zahájení prací**

4.1.2. Dílo dle bodu 3.1 bude dokončeno : **do 15. 06. 2025**

4.1.3. Dílo dle bodu 3.1 vnitřní část bude dokončeno : **do 30. 04. 2025**

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné bezvadného provozování.

4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od výzvy zhotovitele, že dílo je ukončeno a jsou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.

4.4 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu uvedeného v bode 4.1.1., je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.


4.5 V případě zvýšení o více jak 15% a snížení o více jak 10% celkového objemu prací požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy v platném znění zůstávají beze změny.
2. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronickém vyhotovení.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Kadani dne: dle el. podpisu


Za objednatele:



Mgr. Jan Losenický, starosta
Město Kadaň

V Kadani dne dle el. podpisu

Za zhotovitele:



Petr Bigar, jednatel
ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.