

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze 17.03.2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o., zastoupená panem Pavlem Chrbolkou na základě plné moci ze dne 11.11.2022
Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

ROKA stavební s.r.o.

se sídlem: Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1

zastoupená: Robertem Musílkem

IČO: 19585756

DIČ: CZ19585756

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Oprava a úprava nebytových prostor ve 3. NP pro nájemce U Radnice 10/2, Praha 1

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl při provádění opravy a úpravy elektroinstalace, byly zjištěny staré hliníkové nevyhovující rozvody a provedení vyrovnání podlahy v místnosti č. R208.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	740.644,45 Kč	146.101,00 Kč	886.745,45 Kč
DPH 12%	155.535,33 Kč	30.681,21 Kč	186.216,54 Kč
Nabídková cena vč. DPH	896.179,78 Kč	176.782,21 Kč	1.072.961,99 Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 07.04.2025

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele