


Smlouva o dílo – dodatek č.1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník"), v platném znění

„Vlhkost v suterénních skladovacích prostorech kuchyně školy“

mezi:

Název: **Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace**
Sídlo: **Nejedlého 375/3, 63800 Brno - Lesná**
IČ: **00567566**
DIČ:
Zastoupená: **Mgr. MgA. Kristýnou Slezákovou, Ph.D., ředitelkou**
Bankovní spojení: **Moneta Money Bank**
Číslo účtu: 

(„objednatel“)

a

Název: **LanoPro s.r.o.**
Sídlo: **Bráfova 3070/9a, Žabovřesky, 616 00 Brno**
IČO: **071 07 641**
DIČ: **CZ07107641**
Právní forma: **s.r.o.**
Zápis v OR: **OR vedený [Krajským soudem v Brně], oddíl [C], vložka [106195]**
Zastoupen: **[Ing. Ivanem Lagovským]**
Bankovní spojení: **[Fio banka, a.s. Na Florenci 2139/2, Nové Město 110 00Praha 1]**
Číslo účtu: 
Zástupce ve věcech technických: **[Ing. Ivan Lagovský]**

(„zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2024:

I.

Dne 30. 11. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Vlhkost v suterénních skladovacích prostorech kuchyně školy“.

II.

1. Dle čl. 4 odst. 3. se smluvní strany dohodly, že se posouvá termín dokončení o 2,5 měsíce z důvodu nevhodných klimatických podmínek v měsících Prosinec, Leden a Únor, čím byla zahájena stavba až v termínu od 1.3.2025.

2. V návaznosti na výše uvedené se čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy upravuje:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště.

dokončení a předání díla (tj. předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku) do [15.7.2025],

nejpozději však do 15. 8. 2025 (*tento termín platí zejména v případě nepříznivých klimatických podmínek*);

odstranění veškerých vad a nedodělků nejpozději **do 10-ti kalendářních dnů** od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Brně dne 23. 4. 2025

V Brně dne 23. 4. 2025



Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace
Mgr. MgA. Kristýna Slezáková, Ph.D.
ředitelka



LanoPro s.r.o.
Ing. Ivan Lagovský
Jednatel