

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: BR/54/2016/TSÚ/Ši

Č. zhotovitele: SoD/034/16/5/16 063

I. Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Kalaš
Tel: 54 716 696
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál
účet číslo 138771/0100

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

- 1) Ing. Jaroslav Šimola – vedoucí TSÚ střediska Bruntál
- 2) Ing. Filip – technik střediska Bruntál

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Tel: 59 155 211
Zastoupen: Ing. Hubertem Řehulkou, MBA, členem představenstva
IČ: 25324365
DIČ: CZ25324365
Bankovní spojení: B a s., a. s. 107-59000002570000
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: Ing. Hubert Řehulka, MBA, člen představenstva

(dále jen **zhotovitel**)

Z důvodu zdržení prověřování majetkoprávních vztahů Statním pozemkovým úřadem, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje, článek IV. Termín plnění, odst. 1. Původní smlouva se proto mění takto:

IV. Termín plnění – původní znění dle Dodatku č. 1

1. Zahájení: po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 06/2016

Ukončení DÚR: do 30.11.2016 (vč. Územního rozhodnutí)

Ukončení DSP: do 30.4.2017 (vč. podání žádosti o SP)

Ukončení PDPS: nejpozději do 31.6.2017

IV. Termín plnění – nové znění

1. Zahájení: po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 06/2016

Ukončení DÚR: do 30.11.2016 (vč. Územního rozhodnutí)

Ukončení DSP: do 30.4.2017 (vč. podání žádosti o SP)

Ukončení PDPS: nejpozději do 31.10.2017

Ostatní články smlouvy č. objednatele: BR/54/2016/TSÚ/Ši, č. zhotovitele: SoD/034/16/5/16 063 zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

V Bruntále dne 30. 6. 2017

Objednatel:






vedoucí střediska Bruntál

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Bruntál 16
Zahradní II/19, 792 11 Bruntál

V Ostravě dne 30. 6. 2017

Zhotovitel:




člen představenstva


SHB, akciová společnost
Masná 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava
IČ 25324365 | tel. +420 595 155 211