

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Obchodní firma:** **Ostravské vodárny a kanalizace a. s.**
Sídlo nebo místo podnikání: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupena: Ing. Petrem Konečným, MBA
generálním ředitelem a prokuristou
IČO: 45193673
DIČ: CZ45193673
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. č.ú. xxxxxxxxxxxxxx
Registrace: zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu B, vložka 348
Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Ing. Ivo Grill, MBA
vedoucí oddělení zásobování
Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Miroslav Feikus
vedoucí střediska údržby odpadních vod

Na straně jedné, dále ve smlouvě jen „objednatel“

- 2. Obchodní firma:** **Ostravské komunikace, a.s.**
Sídlo nebo místo podnikání: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava
Zastoupena: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva
IČO: 25396544
DIČ: CZ25396544
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú: xxxxxxxxxxxxxx
Registrace: zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě v oddílu B, vložka 1886
Osoba pověřená jednáním ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová
vedoucí obchodního oddělení
Osoba pověřená jednáním ve věcech technických: Petr Uhlíř
vedoucí provozu 110

Na straně druhé, dále ve smlouvě jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ či samostatně dále jen „smluvní strana“

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s článkem XI. odst. 7. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě článku V. Ceny za dílo, odst. 1 v důsledku objednatel nařízených a zhotovitelem zhotovených víceprací, které byly provedeny nad původní rámec výše uvedené smlouvy o dílo.

III. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ

1. V článku V se odstavec 1 nahrazuje textem následujícího znění:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena jako pevná a konečná smluvní cena, uzavřená dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Smluvní strany se dále dohodly, že cena za dílo nebyla určena odhadem ani stanovena na základě rozpočtu. Celková cena za dílo činí:

Cena dle čl. IV/2a bez DPH	703 048,- (Kč)
Cena dle čl. IV/2b bez DPH	987.772,- (Kč)
Cena celkem bez DPH	1.690.820,- (Kč)

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha „Nabídkový rozpočet na více práce pro dílčí plnění dle článku IV odst. 2 písm. a. – oprava zatačky“.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.
3. Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) vyjmenovává povinné subjekty, které jsou podle ZRS povinny k uveřejňování smluv v registru smluv. Objednatel podle tohoto ustanovení není povinným subjektem. Je-li dle ustanovení § 2 odst. 1 ZRS povinným subjektem zhotovitel a tento dodatek, je dodatkem, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS, nabývá účinnosti v souladu s ustanovením § 6 ZRS. Zhotovitel je v takovém případě povinen tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS. Zhotovitel je zároveň po uveřejnění dodatku povinen zaslat objednateli potvrzení o uveřejnění dodatku, které mu bude z registru smluv zasláno do datové schránky, a to na emailovou adresu objednatele. Nezveřejní-li zhotovitel

dodatek v registru smluv nebo nezašle-li objednateli emailem potvrzení o uveřejnění dodatku, je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu (včetně škody) vzniklou z porušení této povinnosti. Objednatel souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv a výslovně prohlašuje, že tento neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Příloha k dodatku č. 1: Nabídkový rozpočet na více práce pro dílčí plnění dle článku IV odst. 2 písm. a. – oprava zatáčky

V Ostravě dne

V Ostravě dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Daniel Lyčka
Předseda představenstva

Ing. Petr Konečný, MBA
generální ředitel a prokurista

Příloha k dodatku č. 1**Nabídkový rozpočet****Zakázka**

Číslo zakázky	117-2/17
Zakázka	Oprava komunikace - sanace podkladu zatáčky ul. Oderská - OVAK, a.s. (VÍCEPRÁCE bez drenáže)
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Ostravské komunikace, a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Zbynek Prokop

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	115 461
DPH 21 % ze základny: 115 461	24 247
Celkem (včetně DPH)	139 708

Zakázka:

**Oprava komunikace - sanace podkladu zatáčky ul. Oderská - OVAK, a.s.
(VÍCEPRÁCE bez drenáže)**

Popis	Cena
SO_01: Sanace podkladu	115 461
001: Zemní práce	x
005: Komunikace	x
099: Přesun hmot HSV	x
Celkem (bez DPH)	115 461

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Sanace podkladu						115 461
001: Zemní práce						x
1.	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kameniva drčeného tl 300 mm - (SANACE PLÁNĚ)	m ²	174,0	x	x
2.	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	93,96	x	x
3.	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti - (4 km)	t	375,84	x	x
4.	97999x	Zprostředkování uložení suti kusové na skládku (skládkovné)	t	93,96	x	x
5.	181101104	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m ²	174,0	x	x
005: Komunikace						x
10.	564481121	Podklad nebo podsyp ze strusky 32-63 mm tl 300 mm - (SANACE PLÁNĚ)	m ²	174,0	x	x
099: Přesun hmot HSV						x
11.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	73,811	x	x
12.	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	73,811	x	x