

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:  
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/091

## Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem  
Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Stanislava Škodová

IČO: 64876811

DIČ: CZ6158051823

sídlo: Jiráskovo náměstí 2318/34, 326 00 Plzeň

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Likvidace invazních rostlin na LS Přímda“ mění takto:

1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 87.516,-Kč bez DPH, slovy osmdesátšedmítisícipětsetšestnáctkoruněeských bez DPH, DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty.


Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.


- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení méněprací dle změnového listu č. 1, které vznikly v průběhu provádění díla. Celková cena díla se ponížuje o 4,092 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v úsní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 14. 8. 2017  
**Ing. Stanislava ŠKODOVÁ**  
Jiráskovo nám. 34, 326 00 Plzeň

V Karlových Varech, dne: 14. 8. 2017

  
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Karlovy Vary  
Krušnohorská 1010/7, Rybáře, 350 10 Karlovy Vary

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č.: 1	
		Datum změny: 26.6.2017	
Název veř. zakázky: Likvidace invazních rostlin na LS Přimda			
Zhotovitel: Ing. Stanislava Škodová, Jiráskovo nám. 2318/34, 326 00 Plzeň			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové			
Název akce (majetku):	Charakter akce: I N IP <u>NP</u>	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Nižší výměry ošetrovaných ploch o 0,31 ha. Snížení bude provedeno ve všech položkách.			
Zdůvodnění změny: Ke snížení výměry došlo přeměněním skutečných ploch na revírech Lesná a Havran.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: na zakázku nebyla vypracována projektová dokumentace ani nasmlouván autorský dozor.		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 15.8.2017
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: - 4 092,-
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N:
	Konečná celková cena akce po změně		87 516,- Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		87 516,- Kč bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Stanislava Škodová		Datum: 4.8.2017	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno: Jan Kalser		Datum: 4.8.2017	Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Rozpočet méněprací			
Poznámka:			

Likvidace invazních rostlin - boševníku velkolepého, křídlatky japonské (sachalinské) a netýkavky žláznaté

SLEPÝ ROZPOČET

Název akce: Likvidace invazních rostlin.

Objednatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Karlovy Vary

položka	popis	měrná j.	množství	jednot. cena	celk. cena
R001	1. postřik herbicidem (chemické odplevelení)	ha	0,31	7 100,00	2 201,00
R002	2. postřik herbicidem (chemické odplevelení)	ha	0,31	2 600,00	806,00
R003	herbicid (celkem pro 1. a 2. postřik)	dávka/ha	0,31	2 900,00	899,00
R004	ruční pokosení zbylých květních rostlin	ha	0,31	600,00	186,00

součet

DPH (21%)

celkem včetně DPH

4 092,00

859,52

4 951,52

DIG: 025153051822