

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele: 3065	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/002281/2024/Str
Název akce: Rejskova, Bartošova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	Org: 26248

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:
též „příkazce“

Statutární město Olomouc

se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele


- ve věcech smluvních:

Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,

tel.: 585 513 224

e-mail: miloslav.tichy@olomouc.eu

- kontaktní osoba ve věcech technických:



2. Zhotovitel:
též „příkazník“

AGPOL s.r.o.

se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

IČO: 28597044

DIČ:

CZ28597044

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

pod sp. zn.

oddíl C, vložka 44147

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

tel.:

585 208 458


e-mail: agpol@agpol.cz

- ve věcech technických:

Inženýr I. projektu.: (autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství/vodohospodářské stavby, č. autorizace [redacted])



Inženýr II. projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace [redacted])



Číslo SOD zhotovitele: 3065	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002281/2024/Str
Název akce: Rejskova, Bartošova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	Org: 26248

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIP/SOD/002281/2024/Str ze dne 26.9.2024 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je rozšíření předmětu původní smlouvy o dílo, změna lhůty plnění smlouvy a cena díla. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

III. Znění dodatku

Čl. III. Předmět smlouvy

odst. 1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o:

- úpravu křižovatky ulic Tyršova-Dvorská-Rejskova (vyvýšená křižovatka, parkovací stání) vč. návrhu parkovacích ploch a vyvolané úpravy/přemístění kontejnerového stání a zeleně
- rekonstrukci vodovodního řádu Dvorská-Rejskova
- rekonstrukci veřejného osvětlení v místě křižovatky ulic Tyršova
- geodetické zaměření křižovatky ulic Tyršova-Dvorská-Rejskova.

dále v čl. III Předmět smlouvy, odst. 4 písm. b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) bude doplněno. Zpracovaná DPZ bude projednána s veřejností a výstupy z projednání budou zpracovány.

Čl. VI. Lhůta plnění smlouvy odst. 1, bod a) nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

**a) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ),
včetně dokladové části a podání žádosti na stavební úřad**

do 31. 08. 2025

Čl. VII. Cena a platební podmínky odst. 1, písm. a-e) smlouvy se mění:

a) Průzkumy

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	135 000 Kč	-	135 000 Kč
DPH za část a):	28 350 Kč	-	28 350 Kč
Cena za část a) s DPH:	163 350 Kč	-	163 350 Kč

b) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ), včetně dokladové části

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část b) bez DPH:	611 000 Kč	176 800 Kč	787 800 Kč
DPH za část b):	128 310 Kč	37 128 Kč	165 438 Kč
Cena za část b) s DPH:	739 310 Kč	213 928 Kč	953 238 Kč

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	76 000 Kč	-	76 000 Kč
DPH za část c):	15 960 Kč	-	15 960 Kč
Cena za část c) s DPH:	91 960 Kč	-	91 960 Kč

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	400 000 Kč	72 800 Kč	472 800 Kč
DPH za část d):	84 000 Kč	15 288 Kč	99 288 Kč
Cena za část d) s DPH:	484 000 Kč	88 088 Kč	572 088 Kč

Číslo SOD zhotovitele: 3065	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002281/2024/Str
Název akce: Rejskova, Bartošova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	Org: 26248

Cena díla za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní cena	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	1 222 000 Kč	249 600 Kč	1 471 600 Kč
DPH:	256 620 Kč	52 416 Kč	309 036 Kč
Cena celkem s DPH:	1 478 620 Kč	302 016 Kč	1 780 636 Kč

e) Autorský dozor:

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena za část e) bez DPH:	66.000 Kč	-	66.000 Kč
DPH za část e):	13 860 Kč	-	13 860 Kč
Cena za část e) s DPH:	79 860 Kč	-	79 860 Kč

Celková cena za části a) až e):

	Původní SOD	Dodatek č. 1	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	1 288 000 Kč	249 600 Kč	1 537 600 Kč
DPH:	270 480 Kč	52 416 Kč	322 896 Kč
Cena celkem s DPH:	1 558 480 Kč	302 016 Kč	1 860 496 Kč

IV. Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

 statutární město Olomouc			
		Zhotovitel Ing. Ondřej Vaculín, PhD., jednatel společnosti AGPOL, s.r.o.	