

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo „Revitalizace Nová 32, České Budějovice-realizace“

Smluvní strany:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra,

organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 – Kamýk

IČO: 75154960

DIČ: CZ75154960

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 4800881/0710

zastoupené: Ing. Miroslavem Červenkou, ředitel

kontaktní osoba: [redacted] email: [redacted] cz, tel.: [redacted]

datová schránka: ir5hkiz

(dále jen „Objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 6919

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: [redacted] č.ú.: [redacted]

[redacted] č.ú.: [redacted]

zastoupená: Jan Kandlík, prokurista

kontaktní osoba: Jan Kandlík, email: [redacted] cz, tel.: [redacted]

datová schránka: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

nebo společně dále („Smluvní strany“)

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - stavba „**Revitalizace Nová 32, České Budějovice-realizace**“

I. Předmět a účel dodatku

Smluvní strany uzavírají dnešním dnem tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo čj. ZZ-298/R-2024-31 ze dne 24.6.2024. Důvodem jsou stavební a montážní práce, tj. nátěr a oprava fasády, se kterými nebylo v projektové dokumentaci ani ve Smlouvě o dílo počítáno. Jedná se o nutné doplnění kompletní vnitřní rekonstrukce hlavního objektu tak, aby i vnější vzhled již

zhodnocovanému objektu odpovídal. Ocenění jednotlivých položek stavebních prací byla stanovena dle cen stavebních prací uvedených v uzavřené Smlouvě o dílo, popř. podle cen z ceníku URS či cen obvyklých v místě a čase plnění.

II. Cena navýšení

Strany se dohodly, že dílo bude navýšeno následujícím způsobem.

Cena navýšení činí:

Cena bez DPH 374.787,- Kč

DPH 78.705,27 Kč

Cena s DPH 453.492,27 Kč

Celková cena Díla tedy nově činí 19.326.525,20 Kč bez DPH.

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. Strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu zakázky.
2. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv (zákon o registru smluv), je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento Dodatek za splnění podmínek k uveřejnění podle zákona o registru smluv, a s uveřejněním Dodatku v plném znění souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Objednatel se zavazuje tento Dodatek uveřejnit bez zbytečného odkladu v Registru smluv.

za Objednatele:



Datum viz elektronicky podpis

Ing. Miroslav Červenka
ředitel ZZ MV

za Zhotovitele:



podpis

Jan Kandlík, prokurista
VIDOX s.r.o.