

Dodatek č.2

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) mezi :

1. Objednatel: **MĚSTO TÁBOR**
se sídlem: Žižkovo nám. 2, Tábor 390 15
zastoupeným: Ing. Jiřím Fišerem – starostou Města Tábor
DIČ: CZ00253014
IČ: 00253014
XXXXXXXX XXXXXXXX xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx
x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zmocněný zástupce Ing. Karel Hotový – Vedoucí odboru investic
pro věci smluvní : a strukturálních fondů
Zmocněný zástupce
pro věci technické : Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel. 381 486 323, e-mail: pavel.stolar@mutabor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem: **ING. ARCH. ZDENĚK ŠIMEČEK**
se sídlem: Klokotská 104
390 01 Tábor
zastoupeným: Ing. arch. Zdeňkem Šimečkem
DIČ: CZ5711170102
IČ: 103 19 107
Bankovní spojení: KB a.s., Tábor
č.ú.: 13247301 /0100
není zapsán v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel a postupník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/17/Š ze dne 2.2.2017

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z 1.7.2017

Číslo smlouvy objednatele : SD/00113/2017

I. Změna zhotovitele

Z důvodu reorganizace firmy zhotovitele ing. arch. Zdeněk Šimeček, IČO: 103 19 107 na novou společnost s ručením omezeným **Atelier architektury Šimeček s.r.o., IČO: 062 40 917** se sídlem Rekreační 380, Tábor, 390 01 Horky, bank. spojení : Fio banka a.s. Tábor č.ú.: 2901248934 / 2010 se smluvní strany dohodly na pokračování projektových prací na akci :

„G-centrum Tábor – oprava fasády, balkonů, venkovních schodišť a klempířských konstrukcí“ následovně :

Ing arch. Zdeněk Šimeček jako fyzická osoba IČO: 103 19 107 převádí rozpracované dílo výše jmenované akce na novou společnost (následovníka) Atelier architektury Šimeček s.r.o., IČO: 062 40 917, v níž společnost nadále zastupuje jako její jednatel a jako zodpovědný zástupce. Současně se zavazuje, že projektovou dokumentaci podle smlouvy o dílo ze dne 2.2.2017 řádně dokončí a předá bez závad objednateli v níže uvedeném termínu.

Po dokončení a předání celého díla objednateli má společnost Atelier architektury Šimeček s.r.o. právo podle tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo fakturovat cenu díla.