

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: Oprava kolektoru Radotín
H+H stavební společnost, s.r.o.
K jezeru 923, 149 00 Praha 4

		Doba trvání 180 dní - 26 týdnů																											
p.č.	objekt	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні	7dні
1	Inženýring																												
2	Zemní práce																												
3	Vodorovné kce																												
4	Izolace																												
5	Kce zámečnické																												
6	Úpravy povrchů - vnitřní																												
7	Komunikace																												
8	Dokončovací práce																												
9	Předání stavby																												

Zemní práce , izolace a komunikace proběhnou v termínu 1.7.2025 - 30.8.2028

V Praze dne 17.4.2025

