

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: 2016/3310/0106

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – bude určeno při podpisu smlouvy

2/ Zhotovitel: **Sdružení firem Pardubice – Sakařova**
(na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 29. 06. 2016 mezi KVIS Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 – vedoucí společník a Merit BAU CZ a.s., se sídlem K dolíčku 66, 530 02 Pardubice, IČ: 27259544 – společník)

sídlo/místo podnikání: KVIS Pardubice a.s., Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

zastoupena: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva

IČO: 46506934

DIČ: CZ46506934

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

telefon: +420 xxxxxxxxxxxxxx

fax: +420 xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. xxxxxxxxxxxx vedoucí výroby

Ing. xxxxxxxxxxxx Autorizovaná osoba v oboru Vodohospodářské stavby

Ing. xxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tak dohodly na úpravě ceny, a to na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1, č. 2 a č. 3, v souladu s článkem IV, odst. 4/ a článkem X., odst. 2/ základní smlouvy o dílo.

Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD, bez DPH	24,155.434,-- Kč
Změnový list č. 1, bez DPH	691 601,-- Kč
Změnový list č. 2, bez DPH	364 009,-- Kč
Změnový list č. 3, bez DPH	489 600,-- Kč

Cena CELKEM, bez DPH **25 700 644,-- Kč**

(slovy: dvacetpětmilionůsedmsettisícšestsetčtyřicetčtyři korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 14. 09. 2016, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy:

- Změnový list č. 1, vč. položkového rozpočtu
- Změnový list č. 2, vč. položkového rozpočtu
- Změnový list č. 3, vč. položkového rozpočtu

V Pardubicích dne ...

V Pardubicích dne ...

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Pavel Jeništa
Předseda představenstva KVIS Pardubice a.s.
Jednající za Sdružení firem Pardubice - Sakařova