

## DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO na zpracování projektové dokumentace

### Smluvní strany:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b><br><br><b>Město Sedlčany</b><br>Nám. T.G. Masaryka 32<br>264 80 Sedlčany<br>IČ: 00243272<br>DIČ: CZ 00243272<br>ID datové schránky: frsbn7e                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Zhotovitel:</b><br><br><b>Sportovní projekty s.r.o.</b><br>Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8<br>IČO: 27 06 06 59<br>DIČ: CZ 27 06 06 59<br><a href="http://www.sportovniprojekty.cz">www.sportovniprojekty.cz</a><br>E-mail: <br>ID datové schránky: ej93t5s<br><br>Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného<br>Městským soudem v Praze,<br>oddíl C, vložka 93393<br>Ze dne 18.6.2003 |
| <b>K smluvnímu jednání je oprávněn:</b><br>Ing. Ivan Janeček - starosta<br>e-mail: <br>tel.: <br><br><b>K technickému jednání je oprávněn:</b><br> | <b>K smluvnímu jednání je oprávněn:</b><br>Ing.arch. Viktor Drobný – jednatel<br>e-mail: <br>tel.: <br><br><b>K technickému jednání je oprávněn:</b><br>                                                   |
| <b>Bankovní spojení:</b><br>MONETA Money Bank a.s.<br>27-700322864/0600<br>Česká spořitelna a.s.<br>27-521722359/0800                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Bankovní spojení:</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Dodatek smlouvy na Akci: Modernizace fotbalového stadionu Sedlčany upravuje jen termíny odevzdání plnění, ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Odstavec III. **termíny odevzdání plnění zhotovitelem (čas plnění)** je doplněn o text:

Termín odevzdání plnění zhotovitelem dle bodů III.1. až III.4. počíná běžet od data podepsání dodatku č. 1 smlouvy.

V Praze dne .....

(razítko a podpis, nebo elektronický podpis objednatele)



Digitálně podepsal Ing. Ivan Janeček  
Datum: 2025.03.07 07:56:27 +01'00'

V Sedlčanech dne .....

(razítko a podpis, nebo elektronický podpis zhotovitele)

