

DODATEK č. 1

ke smlouvě kupní č. SMLJ-41-3213/2024 ze dne 15. 01. 2025

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Kupující:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 54301 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ 00088455
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jen „**kupující**“)

a

2. **Prodávající:** **AUDIOPRO s.r.o.**
se sídlem: Mladoboleslavská 1108, Kbely, 197 00 Praha 9
IČO: 26702371
DIČ: CZ26702371
zastoupená: Janou Hroncovou, jednatelkou
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88387
(dále jen „**prodávající**“)

(kupující a prodávající společně dále jen „**smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLJ-41-3213/2024 ze dne 15. 01. 2025
(dále jen „**smlouva**“) takto:

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Při plnění smlouvy bylo zjištěno, že kupujícím dle smlouvy požadované projekční plátno má menší rozměr než projekční plátno stávající, což není optimální, a že instalace tohoto plátna by vyžadovala nové ukotvení do betonové konstrukce v místě plnění - sál Ekocentra Krtek Správy Krkonošského národního parku (KCEV), což vzhledem k ochraně autorského díla Ing. arch. Petra Hájka není přípustné, což si zadavatel neuvědomil. S ohledem na tuto skutečnost kupující po dohodě s prodávajícím umožnil dodání všech součástí předmětu koupě vyjma předmětného plátna s tím, že o novém rozměru plátna a jeho výměně dojdou smluvní strany k dohodě.
2. Současně bylo zjištěno, že vzhledem ke stávajícímu audio systému není zapotřebí použití zesilovače s DSP a nebylo zapotřebí jeho dodání.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na níže popsané změně smlouvy.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem koupě není položka č. 5 (Motorizované plátno), tak jak je specifikována v příloze č. 2 smlouvy – Položkový ceník; nově je předmětem koupě projekční plátno Solo 3 podrobně popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku (Nabídka prodávajícího ze dne 13.03.2025).
2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmětem koupě není též položka č. 14 přílohy č. 2 smlouvy (Výkonový zesilovač s DSP) a naopak předmětem plnění smlouvy jsou nové položky č. 101, 102

a 103 uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. S ohledem na shora popsané změny smlouvy dochází též k úpravě ceny, platebních podmínek a termínu dodání takto:

- 1) Celková cena za předmět koupě uvedená v čl. 4. odst. 4.1. smlouvy se upravuje a mění v souladu s nabídkou prodávajícího, jež je přílohou tohoto dodatku takto:

Kupní cena celkem dle smlouvy 1 079 493,00 Kč bez DPH

Vícepráce dle tohoto dodatku 241 258,00 Kč bez DPH

Méněpráce dle tohoto dodatku - 87 211,00 Kč bez DPH

Nová celková cena předmětu koupě sjednaná tímto dodatkem v důsledku změn shora uvedených:

Cena celkem 1 233 540,00 Kč bez DPH

- 2) Projekční plátno a položky č. 101, 102 a 103 uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku budou dodány nejpozději do 31.05.2025.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu předmětu koupě řádně již kupujícímu dodanému, jež byl protokolárně předán kupujícímu ke dni 14.03.2025 po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Cena projekčního plátna a položek č. 101, 102 a 103 uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku bude fakturována po jejich protokolárním předání a převzetí.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy kupní ze dne 15. 01. 2025, číslo smlouvy SMLJ-41-3213/2024.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické verzi a podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Přílohy:
 - Příloha č. 1 – Nabídka prodávajícího ze dne 13.03.2025

Ve Vrchlabí dne

V Praze dne

.....
Správa Krkonošského národního parku
PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

.....
AUDIOPRO s.r.o.
Jana Hroncová, jednatelka



PRO:
Správa Krkonošského národního parku
[REDACTED]
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
Česká republika
TEL.: 604 176 640

ČÍSLO: **NA2250319**
DATUM: 13.03.2025
PLATNOST NAB.:

OBCHODNÍK:
TEL.:
E-MAIL:



Výměna plátna

POZ.	NÁZEV A POPIS	MN.	SLEVA	CENA / MJ BEZ DPH	PO SLEVĚ	CELKEM BEZ DPH PO SLEVĚ	DPH
Výměna plátna							
001	▪ S3TE166SL Projekční plátno Solo 3, montáž na strop, úhlopříčka 166", drop 12", 16:9, materiál Slate 1.2, napájení 230V.	1 ks	15,0%	275 627,00 Kč	234 283,00 Kč	234 283,00 Kč	21%
002	BLT.169.300.PCS	-1 ks	10,0%	63 568,00 Kč	57 211,00 Kč	-57 211,00 Kč	21%
003	C1300FDI-EU	-1 ks	10,0%	26 769,00 Kč	24 092,00 Kč	-24 092,00 Kč	21%
004	Ceiling Mount - ELPMB68	-1 ks	14,2%	5 072,00 Kč	4 353,00 Kč	-4 353,00 Kč	21%
005	Extension Pole - ELPMB70	-1 ks	15,0%	1 829,00 Kč	1 555,00 Kč	-1 555,00 Kč	21%
Ovládání stěny							
101	Silová kabeláž	30 m		25,00 Kč	25,00 Kč	750,00 Kč	21%
102	Úprava ŘS	2 čh	50,0%	1 500,00 Kč	750,00 Kč	1 500,00 Kč	21%
103	Doplnění kabelové trasy a zapojení	9 čh	30,0%	750,00 Kč	525,00 Kč	4 725,00 Kč	21%
CELKEM BEZ DPH:				188 889,00 Kč		154 047,00 Kč	
CELKEM DPH 21%				39 666,69 Kč		32 349,87 Kč	
CELKEM VČETNĚ DPH:				228 555,69 Kč		186 396,87 Kč	

Nabídka je platná

30 dnů od dne vystavení

Dodací lhůta


nejpozději 14 dní od objednání

Záruční doba

24 měsíců

Servis

Záruční i pozáruční servis zajišťujeme v našem středisku





Format

4:3, 16:9, 16:10

custom / auf Anfrage / inny, według projektu klienta

Available fabrics / erhältliche Projektionstücher / Dostępne powierzchnie

Clear Vision, Gray Pro, White Ice, Astral, Microperforated

Maximum width / maximale Breite /

Maksymalna szerokość

300 cm

Housing color / Kassette (Gehäuse) Farbe / Kolor obudowy

anodized aluminium (standard) / eloxiertes Aluminium / anodowane aluminium

any from RAL palette / RAL-Palette / dowolny z palety RAL

Controllers / Steuerung / Sterowanie

built-in control / integrierte Steuerung / wbudowane radiowe wall (standard) / Wall Control (Standard) / naścienne (standard)
external control / externe Steuerung / zewnętrzne radiowe trigger 12 V, trigger 230 V



IR/RS receiver / IR/RS-Empfänger / odbiornik IR/RS

1,8-3 m
(overall width)

Any size from 1,8 to 3 m available - see page 58



download this page



Product code/
Produktcode/
Kod produktu

Format

Overall width/
Gesamtbreite/
Szerokość całkowita

C

Viewing width/
Nominale Breite/
Szerokość aktywna

A

Viewing height/
Nominale Höhe/
Wysokość aktywna

B

Nominal diagonal/
Nominale Diagonale/
Przekątna aktywna

131

Frame/
Schwarzer Rand/
Ramka

5

Black drop/
Schwarzer Vorlauf/
Czarny pas

-

BLT.169.300

16:9

300

290

163

131

5

-




Base Model-Options: S3TE166SL 12-6S12B220SIO

Aspect Ratio: 16:9

Material: Slate 1.2

Quantity: 1

X _____
Acceptance Signature _____ Date _____
Quote good until 5/11/2025. Shipping not included in quoted price. All
Motorized screen sales are final. Returns or exchanges will not be
accepted.



Measurements

Shipping Dims

Options

Accessories

Diagonal	A	4216.40mm	Ship Length	5106mm	Ship Width	331mm	Case Type: External	Included: Ceiling / Wall Locking Brackets, External MOAB, IR Remote
Width	B	3675.06mm					Color: Black	
Height	C	2066.92mm	Ship	331mm	Ship	183	Mount Style: Wall	
Drop	D	304.80mm	Height		Weight	lbs.	Voltage: 220v (International)	
Weight Bar	E	3825.88mm					Control Type: 220SIO	
*WB Tolerance 375: ± 2" 575/675: ±3"								
Case Length	F	4491.04mm	<i>Shipping weights & dims are for freight estimating purposes only. Additions to the order eg. accessories may effect actual weights & dims at time of order.</i>					
Max Height	H	2416.17mm						

Please note: Screen materials may expand and contract slightly over time. SI allows a 1.5% tolerance within the viewing surface.