

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2024 a dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2024

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: město Jičín

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka

IČO: 00271632

Tel: +420 493 545 100

E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: 524541/0100

DIČ: CZ00271632

Fax: 493 545 222

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. Jakub Šmíd

vedoucí odboru investiční výstavby a údržby města

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Petr Kynčl

zást. ved. odboru investiční výstavby a údržby města

(dále jen „**objednatel**“)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o.

Sídlo: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973

Jednající: Ing. Jan Bursa

Bankovní spojení xxxxxxxx

IČO: 27487938

Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

DIČ: CZ27487938

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

Dodatku č. 2 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„PD – lávka nad tratí ČD, Denisova ulice, Jičín“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2, kterým se výše uvedená smlouva o dílo a dodatek č. 1 mění takto:

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo:
- c) **vypracování projektové dokumentace (PS a PDPS) v části A cenové nabídky č. 5 E – Dokladová část, související dokumenty vč. plánu BOZP a část B – inženýrská činnost – do 31. 8. 2025**

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo Radou města Jičína schváleno na 74. zasedání dne 23. 4. 2025.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

MDS Projekt s.r.o.
Ing. Jan Bursa
jednatel MDS Projekt s.r.o.