

 Rekapitulace ceny dle SoD			Rekapitulace ceny dle dod.č. 5									Rekapitulace změny ceny dle ZL3			Rekapitulace změny ceny dle ZL6			Rekapitulace změny ceny dle ZL7			Rekapitulace ceny dle dod.č. 6					
Stavba: 19-04-025 - Greenway Jizera - úsek Železný Brod - Varianta: ZR - Základní řešení			Celková cena bez DPH: 77 505 896,78 Celková cena s DPH: 93 782 135,10									77 278 397,44 93 506 860,90			-141 731,50 -171 495,12			-1 321 271,04 -1 598 737,96			171 000,00 206 910,00			75 986 384,90 91 943 537,63		
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH							
SO 000	Všeobecné konstrukce a práce	3 590 000,00	753 900,00	4 343 900,00	3 590 000,00	753 900,00	4 343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	753 900,00	4 343 900,00							
SO 101	Cyklostezka km 0.216-0.552	750 756,90	157 658,95	908 415,85	750 756,90	157 658,95	908 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 756,90	157 658,95	908 415,85							
SO 102	Cyklostezka km 0.552-1.088.32	2 308 978,11	484 885,40	2 793 863,51	2 308 978,11	484 885,40	2 793 863,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 978,11	484 885,40	2 793 863,51							
SO 103	Cyklostezka km 1.088.32-4.450	25 753 580,02	5 408 251,80	31 161 831,82	26 128 471,51	5 486 979,02	31 615 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 128 471,51	5 486 979,02	31 615 450,53							
SO 104	Parkovací stání Lišný	343 502,95	72 135,62	415 638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
SO 105	Obnova stávající asfaltové komunikace km 0,000-0,216	168 118,85	35 304,96	203 423,81	168 118,85	35 304,96	203 423,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 118,85	35 304,96	203 423,81							
SO 201	Lávka přes Zbýtský potok v km 3.648	711 601,86	149 436,39	861 038,25	711 601,86	149 436,39	861 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 601,86	149 436,39	861 038,25							
SO 251	Opěrná zeď v km 0.600-0.835	9 126 914,32	1 916 652,01	11 043 566,33	9 126 914,32	1 916 652,01	11 043 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 914,32	1 916 652,01	11 043 566,33							
SO 252	Opěrná zeď v km 1.165-1.300	4 619 535,72	970 102,50	5 589 638,22	4 619 535,72	970 102,50	5 589 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619 535,72	970 102,50	5 589 638,22							
SO 253	Vyztužený násyp v km 1.470-1.625	3 944 569,03	828 369,50	4 772 928,53	3 685 681,15	773 993,04	4 459 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 681,15	773 993,04	4 459 674,19							
SO 254	Opěrná zeď v km 2.145-2.330	5 487 991,89	1 152 478,30	6 640 470,19	5 487 991,89	1 152 478,30	6 640 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	35 910,00	206 910,00	5 658 991,89	1 188 388,30	6 847 380,19							
SO 255	Stabilizace břehu v km 2.765-2.955	5 487 318,08	1 152 336,80	6 639 654,88	5 487 318,08	1 152 336,80	6 639 654,88	0,00	0,00	0,00	-1 321 271,04	-277 466,92	-1 598 737,96	0,00	0,00	0,00	4 166 047,04	874 869,88	5 040 916,92							
SO 256	Stabilizace břehu v km 3.655-4.140	5 772 782,55	1 212 284,34	6 985 066,89	5 772 782,55	1 212 284,34	6 985 066,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 772 782,55	1 212 284,34	6 985 066,89							
SO 901	Zajištění skalních stěn	9 440 246,50	1 982 451,77	11 422 698,27	9 440 246,50	1 982 451,77	11 422 698,27	-141 731,50	-29 763,62	-171 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 515,00	1 952 688,15	11 251 203,15							

