

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/0744/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 25Z-018


I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na
základě pověření dle bodu 63. usnesení Rady města Přerova
č. 2020/63/3.6/2024 ze dne 2. 12. 2024
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. PROFI KLIMA solution s.r.o.

Se sídlem: Nademlejnská 1069/24, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Zastoupena:
ve věcech smlouvy Ing. Martin Bátorla, MBA - jednatel
ve věcech technických Ing. Martin Bátorla, MBA - jednatel
ve věcech stavby Ing. Martin Bátorla, MBA - jednatel
IČ: 06120059
DIČ: CZ06120059
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2001226692/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 276484



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
6. Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí – výzva č. 9 (dále též jako „OPŽP“), v rámci projektu s názvem „Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov, Školní jídelna Kratochvílova 30, 750 02 Přerov - část „Stavební úpravy a VZT“, reg. číslo CZ.05.01.01./02/22_009/0002125.
7. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat Pravidla a Pokyny OPŽP (dostupné na <https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/>) a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenými podmínkami poskytovatele dotace v Pravidlech a Pokynech OPŽP seznámil ještě před uzavřením této smlouvy a jejich obsah je mu zcela znám.
8. Zhotovitel se zavazuje, že realizací předmětu této smlouvy nebude docházet k významnému poškozování environmentálních cílů v souladu s článkem 17, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu **„Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov, Školní jídelna Kratochvílova 30, 750 02 Přerov - část „Stavební úpravy a VZT“** (dále jen „dílo“), v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace č. 38/24 zpracované společností SPZ Design s.r.o., se sídlem Moravská 359/13, 779 00 Olomouc, IČ: 27831132,
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr.

2. Součástí díla je také:

- a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
- c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále také jen „stavební zákon“),
- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- f) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- g) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- h) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- i) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- j) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- k) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- l) zabezpečení bezpečného pohybu chodců přes, a podél staveniště,
- m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
- o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění,
- p) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
- q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné,
- r) zajištění zpracování pasportu stavby v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, v tištěné a elektronické podobě.

Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška DTM), v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

- s) od 1. 7. 2024 součinnost zhotovitele při naplňování povinností stavebníků předávat geodetickou aktualizací dokumentaci (GAD) prostřednictvím [Portálu DMVS](#) kraji k aktualizaci dat základní prostorové situace (ZPS). Aktualizační dokumentace musí být ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI), který zodpovídá za správnost obsahu dokumentace.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
 4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN (např. ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením, ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN EN 12 236 – Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost, ČSN 33 2130 ed. 3 (332130) Elektrické instalace nízkého napětí, NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v znění a další).
 6. Zhotovitel je dále povinen naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.
 7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 9. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
 10. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
 11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
 12. Zhotovitel se v souvislosti s realizací předmětu plnění zavazuje dodržovat zásadu

„významně nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Dodavatel se v souvislosti s realizací projektu zavazuje poskytnout objednateli součinnost v rámci vyplnění Zprávy o plnění zásady DNSH.

13. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, předpoklad 06/2025

Ukončení realizace: do 85 dnů ode dne předání staveniště,

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místem plnění je: Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, 750 02 Přerov.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit

nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem¹:

Cena bez DPH	6 990 416,72 Kč
---------------------	------------------------

Sazba DPH 21 %	1 467 987,51 Kč
-----------------------	------------------------

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly,
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu.
4. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést vícepráce, je zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem objednateli. Bude-

¹ Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa

li navržený soupis víceprací objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu díla a ceny za dílo podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení ceny za dílo ukázalo jako nevyhnutelné.

5. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny ceny za dílo:
- v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v položkovém rozpočtu;
 - v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s. nebo Kros, sníženou o 15 %;
 - v případě, že kalkulace cen s využitím aktuálních ceníků bude rozdílná, objednatel schválí pro sebe cenu příznivější;
 - zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur **je 30 dnů od doručení faktury objednateli**. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „**Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov, Školní jídelna Kratochvílova 30, 750 02 Přerov - část „Stavební úpravy a VZT“**“, registrační číslo projektu CZ.05.01.01/02/22_009/0002125,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - g) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - h) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
Zádržné (pozastávka):
 - a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Elektronickou fakturu zhotovitel doručí do datové schránky objednatele (etwb5sh), příp. na adresu: [REDACTED]
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného

přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo nebo jeho část je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla nebo jeho části třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým

normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zasláná e-mailem na adresu PROFI KLIMA Solution s.r.o., Branky 51, 756 45 či datovou schránkou (cmgjacn).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla nebo jeho části (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X.

Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dnů předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, tj. za realizaci díla pouze zaměstnanci/pracovníky, kteří jsou pro danou činnost kvalifikovaní, prokazatelně zdravotně způsobilí, proškolení z dotčených platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce, mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo jsou držiteli zelené karty a jsou zhotovitelem vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami, včetně reflexních vest, dále odpovídá za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem.

25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
26. V případě dotovaných akcí, jejichž dotační pravidla to vyžadují, je zhotovitel povinen zohlednit požadavek na doložení „Výkazu produkce odpadu vzniklého při realizaci akce“. Původci odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání a převzetí díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce díla.

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (<https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik>). ESD se vede v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma zhotoviteli před datem zahájení prací přístupová práva pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru dle § 166 odst. 2) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na e-mail: [REDACTED]
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7** dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **10 000 000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopie pojistných smluv/certifikátu na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

XV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatelům určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Zhotovitel je v průběhu realizace díla povinen **zajistit součinnost pro vzájemnou technickou a časovou koordinaci s dodavatelem části „Strojní vybavení“**, které je zadavatelem zadáno současně v samostatném zadávacím řízení tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací a dodávek a zároveň, aby byly dodrženy termíny dokončení v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých částí veřejných zakázek.
5. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro zadávací řízení
 - nabídce zhotovitele
 - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
 - zápisu o předání a převzetí staveniště

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.

7. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.

Zhotovitel je současně povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných dokumentů poskytovatele dotace a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této věci, a to zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům atd.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn. že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
12. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvními stranami vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
15. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.
16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírnou cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich právé a svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě, a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem a bylo mu umožněno i místním šetřením.

18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 70. schůzi konané dne 20. 2. 2025, usnesením č. 2174/70/6.1/2025 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově dne

V Praze dne 14. 1. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský
náměstek primátora

.....
Jméno, Příjmení, funkce
Ing. Martin Bátorla - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:2402000

Stavba:Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna Kratochvílova 30

KSO:

Místo:Přerov

Zadavatel:

Uchazeč:PROFI KLIMA solution s.r.o.

Projektant:SPZ Design, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:14.1.2025

IČ:

DIČ:

IČ:Vyplň údaj

DIČ:Vyplň údaj

IČ:27831132

DIČ:CZ27831132

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			6 990 416,72
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 990 416,72	1 467 987,51
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	8 458 404,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2402000		
Stavba:	Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna Kratochvílova 30		
Místo:	Přerov	Datum:	14.01.2025
Zadavatel:		Projektant:	SPZ Design, s.r.o.
Uchazeč:	PROFI KLIMA solution s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 990 416,72	8 458 404,23
2402001	Rekonstrukce gastroprovozu	3 750 514,81	4 538 122,92
2402002	Elektroinstalace	684 977,48	828 822,75
2402003	VZT	2 506 967,43	3 033 430,59
2402004	VRN	47 957,00	58 027,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt:
2402001 - Rekonstrukce gastroprovozu

KSO:
Místo: Přerov

Zadavatel:

Uchazeč:
PROFI KLIMA solution s.r.o.

Projektant:
SPZ Design, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27831132
DIČ: CZ27831132

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 750 514,81	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 750 514,81	21,00%	787 608,11
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 538 122,92

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: **2402001 - Rekonstrukce gastroprovozu**

Místo: Přerov
Zadavatel:
Uchazeč: PROFÍ KLIMA solution s.r.o.

Datum: 14.01.2025
Projektant: SPZ Design, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 750 514,81
HSV - Práce a dodávky HSV		1 076 774,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		564 191,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		331 299,62
997 - Přesun sutě		152 851,73
998 - Přesun hmot		28 432,54
PSV - Práce a dodávky PSV		2 673 739,86
713 - Izolace tepelné		59,85
720 - Zdravotechnika		25 048,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		162 244,24
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		52 935,00
763 - Konstrukce suché výstavby		325 165,84
766 - Konstrukce truhlářské		226 311,00
771 - Podlahy z dlaždic		704 573,96
776 - Podlahy povlakové		137 442,81
781 - Dokončovací práce - obklady		832 407,19
783 - Dokončovací práce - nátěry		7 545,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		200 006,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402001 - Rekonstrukce gastroprovozu

Místo: PřerovDatum: 14.01.2025

Zadavatel:Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč:PROFI KLIMA solution s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 750 514,81

DHSVPráce a dodávky HSV

1 076 774,95

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						564 191,06
1	K	612331311	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	780,213	532,00	415 073,32	CS ÚRS 2024 02

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612331311	
VV	"1.NP"		
VV	"101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)*2,0-1,38*2,0+0,4*2,0*2-0,9*2,0-1,4*2,0	50,640	
VV	"103" (3,96*2+1,955*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2	22,460	
VV	"104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)*2,0-0,8*2,0*6+0,1*2,0*2*3-0,9*2,0*2+0,1*2,0*2*2-1,59*2,0-1,1*2,0+0,4*2,0*2-1,0*2,0	114,020	
VV	"105" (4,16*2+4,08*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2	31,760	
VV	"106" (3,57*2+4,45*2)*2,0-0,8*2,0	30,480	
VV	"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*2,0-0,8*2,0	34,320	
VV	"109" (2,87*2+2,1*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2	18,680	
VV	"110" (3,49*2+3,3*2)*2,0-0,8*2,0	25,560	
VV	"111" (3,96*2+2,155*2)*2,0-0,9*2,0	22,660	
VV	"113" (5,805*2+2,81*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2	33,260	
VV	"114" (5,79*2+3,9*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2	37,560	
VV	"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2-0,9*0,45*6+0,45*0,4*2*6-1,18*1,25*3+1,25*0,4*2*3-0,8*2,0-5,5*1,25-1,59*2,0	144,878	
VV	(5,34*2+0,52*2)*2,0	23,440	
VV	"hlava" 5,34*0,56	2,990	
VV	"117" (5,43*2+2,65*2)*2,0-2,0*2,0+0,52*2,0*2-1,2*0,85*2+0,85*0,35*2*2	29,550	
VV	"118" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2	7,600	
VV	"119" (1,5*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0*2	12,400	
VV	"120" (1,0*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0-1,2*0,85+0,85*0,35*2	11,175	
VV	"121" (1,0*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0	9,200	
VV	"122" (1,5*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0*2	10,000	
VV	"123" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2	7,600	
VV	"124" (1,5*2+1,8*2)*2,0-0,6*2,0	12,000	
VV	"125" 1,6*0,6	0,960	
VV	"2.NP"		
VV	"přípravná jídla"		
VV	(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2+0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*2,0-0,8*2,0*2-1,765*2,0	75,020	
VV	(1,0*2+0,4*2)*2,0	5,600	
VV	(1,2*2+0,4*2)*2,0	6,400	
VV	Součet	780,213	

2	K	612331391	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	2 340,639	20,00	46 812,78	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612331391						
VV		780,213*3			2 340,639			
VV		Součet			2 340,639			

3	K	612335302	Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,945	333,00	314,69	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612335302						
VV		"rozšíření otvoru ve stropu nad 1.NP z 500x800 na 500x900" (0,5+0,1*2)*0,45			0,315			
VV		"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900" (0,5+0,1*2)*0,45			0,315			
VV		"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900" (0,5+0,1*2)*0,45			0,315			
VV		Součet			0,945			

4	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků fólií	m2	38,420	46,00	1 767,32	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011	
VV	"1.NP"		
VV	"1,2x1,15 - 5ks" 1,2*1,15*5	6,900	
VV	"0,9x1,15 - 6ks" 0,9*1,15*6	6,210	
VV	"1,18x1,95 - 3ks" 1,18*1,95*3	6,903	
VV	"0,9x2,0 - 1ks" 0,9*2,0	1,800	
VV	"1,105x2,92 - 1ks" 1,105*2,92	3,227	
VV	"1,38x2,92 - 1ks" 1,38*2,92	4,030	
VV	"2.NP"		
VV	"2,36x1,25- 1ks" 2,36*1,25	2,950	
VV	"0,8x2,0 - 2ks" 0,8*2,0*2	3,200	
VV	"1,6x2,0 - 2ks" 1,6*2,0	3,200	
VV	Součet	38,420	

5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	454,399	33,00	14 995,17	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001						
VV		"nad ker.obkladem"						
VV		"1.NP"						
VV		"101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)+0,4*2			29,000			
VV		"103" (3,96*2+1,955*2)+0,1*2			12,030			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)+0,1*2*3+0,1*2*2+0,4*2		67,300			
		VV	"105" (4,16*2+4,08*2)+0,1*2		16,680			
		VV	"106" (3,57*2+4,45*2)		16,040			
		VV	"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)		17,960			
		VV	"109" (2,87*2+2,1*2)+0,1*2		10,140			
		VV	"110" (3,49*2+3,3*2)		13,580			
		VV	"111" (3,96*2+2,155*2)		12,230			
		VV	"113" (5,805*2+2,81*2)+0,2*2		17,630			
		VV	"114" (5,79*2+3,9*2)+0,2*2		19,780			
		VV	"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)+0,2*2		80,114			
		VV	"117" (5,43*2+2,65*2)+0,52*2		17,200			
		VV	"118" (1,5*2+1,0*2)		5,000			
		VV	"119" (1,5*2+2,2*2)		7,400			
		VV	"120" (1,0*2+2,2*2)		6,400			
		VV	"121" (1,0*2+1,6*2)		5,200			
		VV	"122" (1,5*2+1,6*2)		6,200			
		VV	"123" (1,5*2+1,0*2)		5,000			
		VV	"124" (1,5*2+1,8*2)		6,600			
		VV	"2.NP"					
		VV	"přípravná jídla"					
		VV	(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2 +0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)		40,875			
		VV	(1,0*2+0,4*2)		2,800			
		VV	(1,2*2+0,4*2)		3,200			
		VV	"nad ker.soklem"					
		VV	"1.NP"					
		VV	"O1" ((0,8+0,06*2)+2,1*2)*5		25,600			
		VV	"O5" ((0,9+0,06*2)+2,1*2)		5,220			
		VV	"O6" ((0,9+0,06*2)+2,1*2)		5,220			
		VV	Součet		454,399			
6	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,190	4 662,00	885,78	
		VV	"v prahu dveří"					
		VV	"1.NP"					
		VV	"Z1 - 80/100 - 8ks" 0,9*0,1*0,1*8		0,072			
		VV	"Z2 - 80/100 - 3ks" 0,8*0,1*0,1*3		0,024			
		VV	"Z3 - 60/100 - 4ks" 0,7*0,1*0,1*4		0,028			
		VV	"Z4 - 60/100 - 3ks" 0,7*0,1*0,1*3		0,021			
		VV	"Z5 - 90/100 - 2ks" 1,0*0,1*0,1*2		0,020			
		VV	"Z6 - 90/100 - 1ks" 1,0*0,1*0,1		0,010			
		VV	"Z7 - 140/100 - 1ks" 1,5*0,1*0,1		0,015			
		VV	Součet		0,190			
7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	21,000	1 758,00	36 918,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121					
		VV	"1.NP"					
		VV	"Z1 - 80/100 - 8ks" 8		8,000			
		VV	"Z2 - 80/100 - 3ks" 3		3,000			
		VV	"Z3 - 60/100 - 4ks" 4		4,000			
		VV	"Z4 - 60/100 - 3ks" 3		3,000			
		VV	"Z5 - 90/100 - 2ks" 2		2,000			
		VV	"Z6 - 90/100 - 1ks" 1		1,000			
		VV	Součet		21,000			
8	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75- 100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	7,000	1 865,00	13 055,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	"1.NP"					
		VV	"Z3 - 60/100 - 4ks" 4		4,000			
		VV	"Z4 - 60/100 - 3ks" 3		3,000			
		VV	Součet		7,000			
9	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75- 100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	11,000	1 998,00	21 978,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	"1.NP"					
		VV	"Z1 - 80/100 - 8ks" 8		8,000			
		VV	"Z2 - 80/100 - 3ks" 3		3,000			
		VV	Součet		11,000			
10	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75- 100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000	2 132,00	6 396,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	"1.NP"					
		VV	"Z5 - 90/100 - 2ks" 2		2,000			
		VV	"Z6 - 90/100 - 1ks" 1		1,000			
		VV	Součet		3,000			
11	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	2 265,00	2 265,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944221					
		VV	"1.NP"					
		VV	"Z7 - 140/100 - 1ks" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
12	M	553317141	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1400/1970, 2100mm	kus	1,000	3 730,00	3 730,00	
		VV	"1.NP"					
		VV	"Z7 - 140/100 - 1ks" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				331 299,62	
13	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	2,100	3 996,00	8 391,60	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735122					
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 1.NP z 500x800 na 500x900"		0,700			
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900"		0,700			
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900"		0,700			
		VV	(0,5+0,1*2)					
		VV	Součet		2,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	598,290	23,00	13 760,67	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111					
	VV		"nad 1.NP"					
	VV		"101" 20,85		20,850			
	VV		"102" 6,07		6,070			
	VV		"103" 7,74		7,740			
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			
	VV		"107" 4,73		4,730			
	VV		"108" 12,27		12,270			
	VV		"109" 6,14		6,140			
	VV		"110" 11,51		11,510			
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"112" 13,06		13,060			
	VV		"113" 16,31		16,310			
	VV		"114" 22,44		22,440			
	VV		"115" 158,61		158,610			
	VV		"116" 16,49		16,490			
	VV		"117" 15,21		15,210			
	VV		"118" 1,5		1,500			
	VV		"119" 3,21		3,210			
	VV		"120" 2,2		2,200			
	VV		"121" 1,63		1,630			
	VV		"122" 2,38		2,380			
	VV		"123" 1,45		1,450			
	VV		"124" 2,64		2,640			
	VV		"125" 20,21		20,210			
	VV		"126" 8,3		8,300			
	VV		"127" 4,85		4,850			
	VV		"nad 2.NP"					
	VV		"příprava jídla" 94,78		94,780			
	VV		"místnost s průrazy stropem" 12,06		12,060			
	VV		"chodba" 22,16		22,160			
	VV		"nad 3.NP"					
	VV		"místnost s průrazy stropem" 27,38		27,380			
	VV		Součet		598,290			
15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	598,290	67,00	40 085,43	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111					
	VV		"nad 1.NP"					
	VV		"101" 20,85		20,850			
	VV		"102" 6,07		6,070			
	VV		"103" 7,74		7,740			
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			
	VV		"107" 4,73		4,730			
	VV		"108" 12,27		12,270			
	VV		"109" 6,14		6,140			
	VV		"110" 11,51		11,510			
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"112" 13,06		13,060			
	VV		"113" 16,31		16,310			
	VV		"114" 22,44		22,440			
	VV		"115" 158,61		158,610			
	VV		"116" 16,49		16,490			
	VV		"117" 15,21		15,210			
	VV		"118" 1,5		1,500			
	VV		"119" 3,21		3,210			
	VV		"120" 2,2		2,200			
	VV		"121" 1,63		1,630			
	VV		"122" 2,38		2,380			
	VV		"123" 1,45		1,450			
	VV		"124" 2,64		2,640			
	VV		"125" 20,21		20,210			
	VV		"126" 8,3		8,300			
	VV		"127" 4,85		4,850			
	VV		"nad 2.NP"					
	VV		"příprava jídla" 94,78		94,780			
	VV		"místnost s průrazy stropem" 12,06		12,060			
	VV		"chodba" 22,16		22,160			
	VV		"nad 3.NP"					
	VV		"místnost s průrazy stropem" 27,38		27,380			
	VV		Součet		598,290			
16	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,010	11 989,00	119,89	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042121					
	VV		"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900"		0,005			
	VV		0,5*0,1*0,1					
	VV		"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900"		0,005			
	VV		0,5*0,1*0,1					
	VV		Součet		0,010			
17	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	469,470	200,00	93 894,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046111					
	VV		"1.NP"					
	VV		"101" 20,85		20,850			
	VV		"103" 7,74		7,740			
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			
	VV		"108" 12,27		12,270			
	VV		"109" 6,14		6,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		"110" 11,51		11,510	
			VV		"111" 8,53		8,530	
			VV		"113" 16,31		16,310	
			VV		"114" 12,44		12,440	
			VV		"115" 158,61		158,610	
			VV		"116" 16,49		16,490	
			VV		"117" 15,21		15,210	
			VV		"118" 1,5		1,500	
			VV		"119" 3,21		3,210	
			VV		"120" 2,2		2,200	
			VV		"121" 1,63		1,630	
			VV		"122" 2,38		2,380	
			VV		"123" 1,45		1,450	
			VV		"124" 2,64		2,640	
			VV		"2.NP"			
			VV		"přípravná jídla" 94,78		94,780	
			VV		Součet		469,470	
18	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,100	3 330,00	333,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081212					
		VV	"rozšíření otvoru nad 2.NP z 500x800 na 500x900"		0,050			
			0,5*0,1					
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900"		0,050			
			0,5*0,1					
		VV	Součet		0,100			
19	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	469,470	107,00	50 233,29	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081223					
		VV	"1.NP"					
		VV	"101" 20,85		20,850			
		VV	"103" 7,74		7,740			
		VV	"104" 43,84		43,840			
		VV	"105" 16,97		16,970			
		VV	"106" 12,77		12,770			
		VV	"108" 12,27		12,270			
		VV	"109" 6,14		6,140			
		VV	"110" 11,51		11,510			
		VV	"111" 8,53		8,530			
		VV	"113" 16,31		16,310			
		VV	"114" 12,44		12,440			
		VV	"115" 158,61		158,610			
		VV	"116" 16,49		16,490			
		VV	"117" 15,21		15,210			
		VV	"118" 1,5		1,500			
		VV	"119" 3,21		3,210			
		VV	"120" 2,2		2,200			
		VV	"121" 1,63		1,630			
		VV	"122" 2,38		2,380			
		VV	"123" 1,45		1,450			
		VV	"124" 2,64		2,640			
		VV	"2.NP"					
		VV	"přípravná jídla" 94,78		94,780			
		VV	Součet		469,470			
20	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	21,125	100,00	2 112,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965081611					
		VV	"1.NP"					
		VV	"116" (6,76*2+2,44*2)-1,4-2,0-0,8-0,6*3		12,400			
		VV	"2.NP"					
		VV	"přípravná jídla" (2,55+2,25+3,3+3,025)-0,8-1,6		8,725			
		VV	Součet		21,125			
21	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	31,400	270,00	8 478,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072455					
		VV	"60" 0,6*2,0*7		8,400			
		VV	"80" 0,8*2,0*11		17,600			
		VV	"90" 0,9*2,0*3		5,400			
		VV	Součet		31,400			
22	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,800	283,00	792,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456					
		VV	"140" 1,4*2,0		2,800			
		VV	Součet		2,800			
23	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	12,000	67,00	804,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/969041111					
		VV	"1.NP"					
		VV	"DN50" 10,0		10,000			
		VV	"1.NP"					
		VV	"DN50" 2,0		2,000			
		VV	Součet		12,000			
24	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	47,950	100,00	4 795,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/969041112					
		VV	"1.NP"					
		VV	"DN70" 20,0		20,000			
		VV	"DN100" 8,0		8,000			
		VV	"2.NP"					
		VV	"DN70" 5,0		5,000			
		VV	"stupačky"					
		VV	"DN100" 3,95+11,0		14,950			
		VV	Součet		47,950			
25	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,045	11 989,00	539,51	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/972054491					
		VV	"rozšíření otvoru ve stropu nad 1.NP z 500x800 na 500x900"		0,015			
			0,5*0,1*0,3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv "rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1*0,3		0,015			
			vv "rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1*0,3		0,015			
			vv Součet		0,045			
26	K	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	12,000	266,00	3 192,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975043111					
		vv	"okolo otvoru bouraného ve stropu"					
		vv	"rozšíření otvoru ve stropu nad 1.NP z 500x800 na 500x900" 1,0*4		4,000			
		vv	"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900" 1,0*4		4,000			
		vv	"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900" 1,0*4		4,000			
		vv	Součet		12,000			
27	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	780,213	133,00	103 768,33	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978059541					
		vv	"1.NP"					
		vv	"101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)*2,0-1,38*2,0+0,4*2,0*2-0,9*2,0-1,4*2,0		50,640			
		vv	"103" (3,96*2+1,955*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		22,460			
		vv	"104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)*2,0-0,8*2,0*6+0,1*2,0*2*3-0,9*2,0*2+0,1*2,0*2*2-1,59*2,0-1,1*2,0+0,4*2,0*2-1,0*2,0		114,020			
		vv	"105" (4,16*2+4,08*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		31,760			
		vv	"106" (3,57*2+4,45*2)*2,0-0,8*2,0		30,480			
		vv	"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*2,0-0,8*2,0		34,320			
		vv	"109" (2,87*2+2,1*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		18,680			
		vv	"110" (3,49*2+3,3*2)*2,0-0,8*2,0		25,560			
		vv	"111" (3,96*2+2,155*2)*2,0-0,9*2,0		22,660			
		vv	"113" (5,805*2+2,81*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		33,260			
		vv	"114" (5,79*2+3,9*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		37,560			
		vv	"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2-0,9*0,45*6+0,45*0,4*2*6-1,18*1,25*3+1,25*0,4*2*3-0,8*2,0-5,5*1,25-1,59*2,0		144,878			
		vv	(5,34*2+0,52*2)*2,0		23,440			
		vv	"hlava" 5,34*0,56		2,990			
		vv	"117" (5,43*2+2,65*2)*2,0-2,0*2,0+0,52*2,0*2-1,2*0,85*2+0,85*0,35*2*2		29,550			
		vv	"118" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600			
		vv	"119" (1,5*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0*2		12,400			
		vv	"120" (1,0*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0-1,2*0,85+0,85*0,35*2		11,175			
		vv	"121" (1,0*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0		9,200			
		vv	"122" (1,5*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0*2		10,000			
		vv	"123" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600			
		vv	"124" (1,5*2+1,8*2)*2,0-0,6*2,0		12,000			
		vv	"125" 1,6*0,6		0,960			
		vv	"2.NP"					
		vv	"přípravná jídla"					
		vv	(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2+0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*2,0-0,8*2,0*2-1,765*2,0		75,020			
		vv	(1,0*2+0,4*2)*2,0		5,600			
		vv	(1,2*2+0,4*2)*2,0		6,400			
		vv	Součet		780,213			
	D	997	Přesun sutě				152 851,73	
28	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	87,095	666,00	58 005,27	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	87,095	466,00	40 586,27	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	783,855	13,00	10 190,12	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
		vv	87,095*9		783,855			
		vv	Součet		783,855			
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	87,095	506,00	44 070,07	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				28 432,54	
32	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	28,461	999,00	28 432,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018003					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 673 739,86	
	D	713	Izolace tepelné				59,85	
33	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	0,150	399,00	59,85	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713120821					
		vv	"rozšíření otvoru ve stropu nad 1.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1		0,050			
		vv	"rozšíření otvoru ve stropu nad 2.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1		0,050			
		vv	"rozšíření otvoru ve stropu nad 3.NP z 500x800 na 500x900" 0,5*0,1		0,050			
		vv	Součet		0,150			
	D	720	Zdravotechnika				25 048,00	
34	K	720-01	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu	hod	50,000	461,00	23 050,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50,0		50,000			
	VV		Součet		50,000			
35	K	720-02	Zednické přípomoce - pomocné lešení	soub.	1,000	1 998,00	1 998,00	
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				162 244,24	
36	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174005						
	VV		"1.PP"					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	14,950	200,00	2 990,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174025						
	VV		3,95+11,0		14,950			
	VV		Součet		14,950			
38	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	12,000	133,00	1 596,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174043						
	VV		"1.NP" 10,0		10,000			
	VV		"2.NP" 2,0		2,000			
	VV		Součet		12,000			
39	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	25,000	166,00	4 150,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174044						
	VV		"1.NP" 20,0		20,000			
	VV		"2NP" 5,0		5,000			
	VV		Součet		25,000			
40	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174045						
	VV		"1.NP" 8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
41	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	7,000	399,00	2 793,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194105						
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
42	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	21,000	466,00	9 786,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194107						
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
43	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000	532,00	2 128,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721194109						
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 70	kus	11,000	266,00	2 926,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721210812						
	VV		"1.NP" 9		9,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
45	K	721210831	Demontáž žlabů podlahových délky do 1000mm, šířky do 500mm, odpad do DN100	kus	2,000	532,00	1 064,00	
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	721210833	Demontáž žlabů podlahových délky přes 3000mm, šířky do 500mm, odpad do DN100	kus	2,000	933,00	1 866,00	
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
47	K	721211423	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 120x120	kus	11,000	1 598,00	17 578,00	
	VV		"1.NP" 9		9,000			
	VV		"2.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		11,000			
48	K	721-001	D+MTŽ podlahový žlab nerezový DN70, sifon, 800x400mm	kus	1,000	7 993,00	7 993,00	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	721-002	D+MTŽ podlahový žlab nerezový DN70, sifon, 5300x400mm	kus	1,000	54 008,00	54 008,00	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	721-003	D+MTŽ podlahový žlab nerezový DN70, sifon, 4200x400mm	kus	1,000	42 295,00	42 295,00	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	721-004	D+MTŽ podlahový žlab nerezový DN100, sifon, 600x400mm	kus	1,000	7 326,00	7 326,00	
	VV		"1.NP" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	61,950	20,00	1 239,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290111						
	VV		2,0		2,000			
	VV		14,95		14,950			
	VV		12,0+25,0+8,0		45,000			
	VV		Součet		61,950			
53	K	998721123	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,076	6 661,00	506,24	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721123						
	D	725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				52 935,00	
54	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	2,000	532,00	1 064,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110814						
	VV		"1.NP" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	6 661,00	13 322,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725112171					
		VV	"1.NP" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
56	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	399,00	1 197,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821					
		VV	"1.NP" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
57	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	3 197,00	9 591,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725211617					
		VV	"1.NP" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
58	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	532,00	532,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725330820					
		VV	"1.NP" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
59	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor	1,000	5 994,00	5 994,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725331111					
		VV	"1.NP" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
60	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou vč. dodávky rohového ventilu a přípojovací trubičky	soubor	2,000	666,00	1 332,00	
		VV	"1.NP"					
		VV	"WC" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
61	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez přípojovací trubičky	soubor	6,000	532,00	3 192,00	
		VV	"1.NP"					
		VV	"umývadlo" 2*3		6,000			
		VV	Součet		6,000			
62	M	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	6,000	399,00	2 394,00	CS ÚRS 2024 02
		VV	6		6,000			
		VV	Součet		6,000			
63	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	399,00	399,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820801					
		VV	"1.NP"					
		VV	"výlevka" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
64	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	3,000	333,00	999,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725820802					
		VV	"1.NP"					
		VV	"umývadlo" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
65	K	725821313	Baterie výlevková nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 998,00	1 998,00	
		VV	"1.NP" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
66	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,000	1 665,00	4 995,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725822611					
		VV	"1.NP" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
67	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	1,000	266,00	266,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725829111					
		VV	"1.NP"					
		VV	"dřez" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
68	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000	266,00	1 064,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725860811					
		VV	"1.NP"					
		VV	"umývadlo" 3		3,000			
		VV	"dřez" 1		1,000			
		VV	Součet		4,000			
69	K	725861103	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 50	kus	3,000	666,00	1 998,00	
		VV	"1.NP" 3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
70	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725862103					
		VV	"1.NP" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
71	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998725312					
D		763	Konstrukce suché výstavby				325 165,84	
72	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	43,840	1 332,00	58 394,88	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411					
		VV	"1.NP"					
		VV	"104" 43,84		43,840			
		VV	Součet		43,840			
73	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	51,330	1 598,00	82 025,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131451					
		VV	"1.NP"					
		VV	"105" 16,97		16,970			
		VV	"106" 12,77		12,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"112" 13,06		13,060			
	VV		Součet		51,330			
74	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	95,170	133,00	12 657,61	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131751					
	VV		"1.NP"					
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"112" 13,06		13,060			
	VV		Součet		95,170			
75	M	28329282	fólie PE vyztužená AI vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	106,923	34,00	3 635,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		95,17*1,12350		106,923			
	VV		Součet		106,923			
76	K	763131812	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění dvojité	m2	95,170	600,00	57 102,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131812					
	VV		"nad 1.NP"					
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"112" 13,06		13,060			
	VV		Součet		95,170			
77	K	763164761	SDK obklad kovových kci uzavřeného tvaru š přes 1,6 m desky 1xH2 12,5	m2	72,825	1 465,00	106 688,63	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763164761					
	VV		"prostoru nad digestoří"					
	VV		"3,05x1,25 - 1ks" (3,05*2+1,25*2)*1,5		12,900			
	VV		"2,75x1,2 - 1ks" (2,75*2+1,2*2)*1,5		11,850			
	VV		"2,7x1,25 - 1ks" (2,7*2+1,25*2)*1,5		11,850			
	VV		"prostoru nad digestoří"					
	VV		"3,0x1,5 - 1ks" (3,0*2+1,5*2)*1,5		13,500			
	VV		"2,65x1,5 - 1ks" (2,65+1,5*2)*1,5		8,475			
	VV		"2,3x1,35 - 1ks" (2,3+1,35*2)*1,5		7,500			
	VV		"2,1x1,2 - 1ks" (2,1+1,2*2)*1,5		6,750			
	VV		Součet		72,825			
78	K	998763513	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	4 662,00	4 662,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763513					
	D	766	Konstrukce truhlářské				226 311,00	
79	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	20,000	173,00	3 460,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001					
	VV		"1.NP"					
	VV		"O1 - 80" 8		8,000			
	VV		"O2 - 80" 3		3,000			
	VV		"O3 - 60" 4		4,000			
	VV		"O4 - 60" 5		5,000			
	VV		Součet		20,000			
80	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	9,000	2 930,00	26 370,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		"O3 - 60" 4		4,000			
	VV		"O4 - 60" 5		5,000			
	VV		Součet		9,000			
81	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	11,000	3 330,00	36 630,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		"O1 - 80" 8		8,000			
	VV		"O2 - 80" 3		3,000			
	VV		Součet		11,000			
82	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	466,00	1 398,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002					
	VV		"1.NP"					
	VV		"O5 - 90" 2		2,000			
	VV		"O6 - 90" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
83	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	3,000	3 597,00	10 791,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		"O5 - 90" 2		2,000			
	VV		"O6 - 90" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
84	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíracích dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	933,00	933,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660012					
	VV		"1.NP"					
	VV		"O7 - 130" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
85	M	611621211	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový celoprosklené 1500x1970-2100mm	kus	1,000	15 984,00	15 984,00	
	VV		"1.NP"					
	VV		"O7 - 130" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	24,000	200,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728					
	VV		24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
87	M	54964151	vložka cylindrická 45+90	kus	22,000	1 132,00	24 904,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	22			22,000			
	VV	Součet			22,000			
88	M	54924008	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x45mm	kus	22,000	506,00	11 132,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	22			22,000			
	VV	Součet			22,000			
89	M	54924005	zámek zadlabací mezípokojevý levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	2,000	466,00	932,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
90	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729					
	VV	22			22,000			
	VV	Součet			22,000			
91	M	54914121	kování nerezové klika/klika	kus	22,000	1 932,00	42 504,00	
	VV	22			22,000			
	VV	Součet			22,000			
92	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730					
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
93	M	54914129	kování nerezové klika/klika pro WC	kus	2,000	1 265,00	2 530,00	
	VV	2			2,000			
	VV	Součet			2,000			
94	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	21,000	173,00	3 633,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766662811					
	VV	"60" 7			7,000			
	VV	"80" 11			11,000			
	VV	"90" 3			3,000			
	VV	Součet			21,000			
95	K	766662812	Demontáž dveřních prahů u dveří dvoukřídlových k opětovnému použití	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766662812					
	VV	"140" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
96	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	23,000	173,00	3 979,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914					
	VV	"60" 7			7,000			
	VV	"80" 11			11,000			
	VV	"90" 3			3,000			
	VV	"140" 1*2			2,000			
	VV	Součet			23,000			
97	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	23,000	173,00	3 979,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695212					
	VV	"1.NP"						
	VV	"O1 - 80" 8			8,000			
	VV	"O2 - 80" 3			3,000			
	VV	"O3 - 60" 4			4,000			
	VV	"O4 - 60" 5			5,000			
	VV	"O5 - 90" 2			2,000			
	VV	"O6 - 90" 1			1,000			
	VV	Součet			23,000			
98	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	9,000	600,00	5 400,00	CS ÚRS 2024 02
	VV	"1.NP"						
	VV	"O3 - 60" 4			4,000			
	VV	"O4 - 60" 5			5,000			
	VV	Součet			9,000			
99	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	11,000	666,00	7 326,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	"1.NP"						
	VV	"O1 - 80" 8			8,000			
	VV	"O2 - 80" 3			3,000			
	VV	Součet			11,000			
100	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	3,000	733,00	2 199,00	CS ÚRS 2024 01
	VV	"1.NP"						
	VV	"O5 - 90" 2			2,000			
	VV	"O6 - 90" 1			1,000			
	VV	Součet			3,000			
101	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových š do 10 cm	kus	1,000	173,00	173,00	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695232					
	VV	"1.NP"						
	VV	"O7 - 130" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
102	M	611872561	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 1520mm š 100mm	kus	1,000	1 598,00	1 598,00	
	VV	"1.NP"						
	VV	"O7 - 130" 1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
103	K	766-001	DMTŽ stávající kuchyňské linky pro opětovné použití v m.č.125	kus	1,000	3 996,00	3 996,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
104	K	766-002	Zpětná MTŽ stávající kuchyňské linky pro opětovné použití v m.č.125	kus	1,000	4 662,00	4 662,00	
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766313					
D 771			Podlahy z dlaždic	704 573,96				
106	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	469,470	11,00	5 164,17	
	VV		"1.NP"					
	VV		"101" 20,85		20,850			
	VV		"103" 7,74		7,740			
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			
	VV		"108" 12,27		12,270			
	VV		"109" 6,14		6,140			
	VV		"110" 11,51		11,510			
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"113" 16,31		16,310			
	VV		"114" 12,44		12,440			
	VV		"115" 158,61		158,610			
	VV		"116" 16,49		16,490			
	VV		"117" 15,21		15,210			
	VV		"118" 1,5		1,500			
	VV		"119" 3,21		3,210			
	VV		"120" 2,2		2,200			
	VV		"121" 1,63		1,630			
	VV		"122" 2,38		2,380			
	VV		"123" 1,45		1,450			
	VV		"124" 2,64		2,640			
	VV		"2.NP"					
	VV		"přípravná jídla" 94,78		94,780			
	VV		Součet		469,470			
107	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	469,470	20,00	9 389,40	
108	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	469,470	307,00	144 127,29	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771151012					
	VV		"1.NP"					
	VV		"101" 20,85		20,850			
	VV		"103" 7,74		7,740			
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			
	VV		"108" 12,27		12,270			
	VV		"109" 6,14		6,140			
	VV		"110" 11,51		11,510			
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"113" 16,31		16,310			
	VV		"114" 12,44		12,440			
	VV		"115" 158,61		158,610			
	VV		"116" 16,49		16,490			
	VV		"117" 15,21		15,210			
	VV		"118" 1,5		1,500			
	VV		"119" 3,21		3,210			
	VV		"120" 2,2		2,200			
	VV		"121" 1,63		1,630			
	VV		"122" 2,38		2,380			
	VV		"123" 1,45		1,450			
	VV		"124" 2,64		2,640			
	VV		"2.NP"					
	VV		"přípravná jídla" 94,78		94,780			
	VV		Součet		469,470			
109	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 90 do 120 mm	m	21,125	133,00	2 809,63	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771473113					
	VV		"1.NP"					
	VV		"116" (6,76*2+2,44*2)-1,4-2,0-0,8-0,6*3		12,400			
	VV		"2.NP"					
	VV		"přípravná jídla" (2,55+2,25+3,3+3,025)-0,8-1,6		8,725			
	VV		Součet		21,125			
110	M	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	23,238	320,00	7 436,16	CS ÚRS 2024 02
	VV		21,125*1,1		23,238			
	VV		Součet		23,238			
111	K	771574616	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	469,470	399,00	187 318,53	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771574616					
	VV		"1.NP"					
	VV		"101" 20,85		20,850			
	VV		"103" 7,74		7,740			
	VV		"104" 43,84		43,840			
	VV		"105" 16,97		16,970			
	VV		"106" 12,77		12,770			
	VV		"108" 12,27		12,270			
	VV		"109" 6,14		6,140			
	VV		"110" 11,51		11,510			
	VV		"111" 8,53		8,530			
	VV		"113" 16,31		16,310			
	VV		"114" 12,44		12,440			
	VV		"115" 158,61		158,610			
	VV		"116" 16,49		16,490			
	VV		"117" 15,21		15,210			
	VV		"118" 1,5		1,500			
	VV		"119" 3,21		3,210			
	VV		"120" 2,2		2,200			
	VV		"121" 1,63		1,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"122" 2,38		2,380			
		VV	"123" 1,45		1,450			
		VV	"124" 2,64		2,640			
		VV	"2.NP"					
		VV	"přípravná jídla" 94,78		94,780			
		VV	Součet		469,470			
112	M	59761160	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	516,417	440,00	227 223,48	CS ÚRS 2024 01
		VV	469,47*1,1		516,417			
		VV	Součet		516,417			
113	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	317,850	373,00	118 558,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591112					
		VV	"1.NP"					
		VV	"105" 16,97		16,970			
		VV	"108" 12,27		12,270			
		VV	"113" 16,31		16,310			
		VV	"114" 12,44		12,440			
		VV	"115" 158,61		158,610			
		VV	"120" 2,2		2,200			
		VV	"121" 1,63		1,630			
		VV	"124" 2,64		2,640			
		VV	"2.NP"					
		VV	"přípravná jídla" 94,78		94,780			
		VV	Součet		317,850			
114	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	21,125	26,00	549,25	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771591115					
		VV	"1.NP"					
		VV	"116" (6,76*2+2,44*2)-1,4-2,0-0,8-0,6*3		12,400			
		VV	"2.NP"					
		VV	"přípravná jídla" (2,55+2,25+3,3+3,025)-0,8-1,6		8,725			
		VV	Součet		21,125			
115	K	998771313	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771313					
	D	776	Podlahy povlakové				137 442,81	
116	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	57,220	266,00	15 220,52	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116					
		VV	"1.NP"					
		VV	"102" 6,07		6,070			
		VV	"107" 4,73		4,730			
		VV	"112" 13,06		13,060			
		VV	"125" 20,21		20,210			
		VV	"126" 8,3		8,300			
		VV	"127" 4,85		4,850			
		VV	Součet		57,220			
117	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	57,220	11,00	629,42	
		VV	"1.NP"					
		VV	"102" 6,07		6,070			
		VV	"107" 4,73		4,730			
		VV	"112" 13,06		13,060			
		VV	"125" 20,21		20,210			
		VV	"126" 8,3		8,300			
		VV	"127" 4,85		4,850			
		VV	Součet		57,220			
118	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	57,220	20,00	1 144,40	
		VV	"1.NP"					
		VV	"102" 6,07		6,070			
		VV	"107" 4,73		4,730			
		VV	"112" 13,06		13,060			
		VV	"125" 20,21		20,210			
		VV	"126" 8,3		8,300			
		VV	"127" 4,85		4,850			
		VV	Součet		57,220			
119	K	776141111	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2	57,220	307,00	17 566,54	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111					
		VV	"1.NP"					
		VV	"102" 6,07		6,070			
		VV	"107" 4,73		4,730			
		VV	"112" 13,06		13,060			
		VV	"125" 20,21		20,210			
		VV	"126" 8,3		8,300			
		VV	"127" 4,85		4,850			
		VV	Součet		57,220			
120	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	57,220	133,00	7 610,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811					
		VV	"1.NP"					
		VV	"102" 6,07		6,070			
		VV	"107" 4,73		4,730			
		VV	"112" 13,06		13,060			
		VV	"125" 20,21		20,210			
		VV	"126" 8,3		8,300			
		VV	"127" 4,85		4,850			
		VV	Součet		57,220			
121	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	57,220	120,00	6 866,40	
		VV	"1.NP"					
		VV	"102" 6,07		6,070			
		VV	"107" 4,73		4,730			
		VV	"112" 13,06		13,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"125" 20,21		20,210			
		VV	"126" 8,3		8,300			
		VV	"127" 4,85		4,850			
		VV	Součet		57,220			
122	M	284122851	krytina podlahová homogenní pro intenzivní provoz tl. 0,7-2,5 mm	m2	65,803	866,00	56 985,40	
		VV	57,22*1,15		65,803			
		VV	Součet		65,803			
123	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	66,330	80,00	5 306,40	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811					
		VV	"1.NP"					
		VV	"102" (3,52*2+1,7*2)-0,8		9,640			
		VV	"107" (2,06*2+2,3*2)-0,8		7,920			
		VV	"112" (3,96*2+3,3*2)-0,9		13,620			
		VV	"125" (4,16*2+4,895*2)-0,8*2		16,510			
		VV	"126" (4,05*2+2,05*2)-0,8*2		10,600			
		VV	"127" (2,37*2+2,05*2)-0,8		8,040			
		VV	Součet		66,330			
124	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	66,330	133,00	8 821,89	
		VV	"1.NP"					
		VV	"102" (3,52*2+1,7*2)-0,8		9,640			
		VV	"107" (2,06*2+2,3*2)-0,8		7,920			
		VV	"112" (3,96*2+3,3*2)-0,9		13,620			
		VV	"125" (4,16*2+4,895*2)-0,8*2		16,510			
		VV	"126" (4,05*2+2,05*2)-0,8*2		10,600			
		VV	"127" (2,37*2+2,05*2)-0,8		8,040			
		VV	Součet		66,330			
125	M	284110040	lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m	m	69,647	40,00	2 785,88	
		VV	66,33*1,05		69,647			
		VV	Součet		69,647			
126	K	776525111	Spojování podlah z plastů svařování za tepla	m	55,100	227,00	12 507,70	
		VV	55,1		55,100			
		VV	Součet		55,100			
127	K	998776313	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776313					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				832 407,19	
128	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	780,213	11,00	8 582,34	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781111011					
		VV	"1.NP"					
		VV	"101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)*2,0-1,38*2,0+0,4*2,0*2-0,9*2,0-1,4*2,0		50,640			
		VV	"103" (3,96*2+1,955*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		22,460			
		VV	"104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)*2,0-0,8*2,0*6+0,1*2,0*2*3-0,9*2,0*2+0,1*2,0*2*2-1,59*2,0-1,1*2,0+0,4*2,0*2-1,0*2,0		114,020			
		VV	"105" (4,16*2+4,08*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		31,760			
		VV	"106" (3,57*2+4,45*2)*2,0-0,8*2,0		30,480			
		VV	"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*2,0-0,8*2,0		34,320			
		VV	"109" (2,87*2+2,1*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		18,680			
		VV	"110" (3,49*2+3,3*2)*2,0-0,8*2,0		25,560			
		VV	"111" (3,96*2+2,155*2)*2,0-0,9*2,0		22,660			
		VV	"113" (5,805*2+2,81*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		33,260			
		VV	"114" (5,79*2+3,9*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		37,560			
		VV	"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2-0,9*0,45*6+0,45*0,4*2*6-1,18*1,25*3+1,25*0,4*2*3-0,8*2,0-5,5*1,25-1,59*2,0		144,878			
		VV	(5,34*2+0,52*2)*2,0		23,440			
		VV	"hlava" 5,34*0,56		2,990			
		VV	"117" (5,43*2+2,65*2)*2,0-2,0*2,0+0,52*2,0*2-1,2*0,85*2+0,85*0,35*2*2		29,550			
		VV	"118" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600			
		VV	"119" (1,5*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0*2		12,400			
		VV	"120" (1,0*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0-1,2*0,85+0,85*0,35*2		11,175			
		VV	"121" (1,0*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0		9,200			
		VV	"122" (1,5*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0*2		10,000			
		VV	"123" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600			
		VV	"124" (1,5*2+1,8*2)*2,0-0,6*2,0		12,000			
		VV	"125" 1,6*0,6		0,960			
		VV	"2.NP"					
		VV	"přípravná jídla"					
		VV	(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2+0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*2,0-0,8*2,0*2-1,765*2,0		75,020			
		VV	(1,0*2+0,4*2)*2,0		5,600			
		VV	(1,2*2+0,4*2)*2,0		6,400			
		VV	Součet		780,213			
129	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	780,213	20,00	15 604,26	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011					
130	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	339,036	307,00	104 084,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781131112					
		VV	"1.NP"					
		VV	"105" (4,16*2+4,08*2)*0,2-0,8*0,2+0,1*0,2*2		3,176			
		VV	"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*0,2-0,8*0,2		3,432			
		VV	"113" (5,805*2+2,81*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		33,260			
		VV	"114" (5,79*2+3,9*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		37,560			
		VV	"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2-0,9*0,45*6+0,45*0,4*2*6-1,18*1,25*3+1,25*0,4*2*3-0,8*2,0-5,5*1,25-1,59*2,0		144,878			
		VV	(5,34*2+0,52*2)*2,0		23,440			
		VV	"hlava" 5,34*0,56		2,990			
		VV	"120" (1,0*2+2,2*2)*0,2-0,6*0,2		1,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		"121" (1,0*2+1,6*2)*0,2-0,6*0,2		0,920				
	VV		"124" (1,5*2+1,8*2)*0,2-0,6*0,2		1,200				
	VV		"2.NP"						
	VV		"přípravna jídla"						
	VV		(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2		75,020				
	VV		+0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*2,0-0,8*2,0*2-1,765*2,0						
	VV		(1,0*2+0,4*2)*2,0		5,600				
	VV		(1,2*2+0,4*2)*2,0		6,400				
	VV		Součet		339,036				
131	K	781472417	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	780,213	373,00	291 019,45	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781472417						
	VV		"1.NP"						
	VV		"101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)*2,0-1,38*2,0+0,4*2,0*2-0,9*2,0-1,4*2,0		50,640				
	VV		"103" (3,96*2+1,955*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		22,460				
	VV		"104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)*2,0-0,8*2,0*6+0,1*2,0*2*3-0,9*2,0*2+0,1*2,0*2*2-1,59*2,0-1,1*2,0+0,4*2,0*2-1,0*2,0		114,020				
	VV		"105" (4,16*2+4,08*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		31,760				
	VV		"106" (3,57*2+4,45*2)*2,0-0,8*2,0		30,480				
	VV		"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*2,0-0,8*2,0		34,320				
	VV		"109" (2,87*2+2,1*2)*2,0-0,8*2,0+0,1*2,0*2		18,680				
	VV		"110" (3,49*2+3,3*2)*2,0-0,8*2,0		25,560				
	VV		"111" (3,96*2+2,155*2)*2,0-0,9*2,0		22,660				
	VV		"113" (5,805*2+2,81*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		33,260				
	VV		"114" (5,79*2+3,9*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2		37,560				
	VV		"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*2,0-1,0*2,0+0,2*2,0*2-0,9*0,45*6+0,45*0,4*2*6-1,18*1,25*3+1,25*0,4*2*3-0,8*2,0-5,5*1,25-1,59*2,0		144,878				
	VV		(5,34*2+0,52*2)*2,0		23,440				
	VV		"hlava" 5,34*0,56		2,990				
	VV		"117" (5,43*2+2,65*2)*2,0-2,0*2,0+0,52*2,0*2-1,2*0,85*2+0,85*0,35*2*2		29,550				
	VV		"118" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600				
	VV		"119" (1,5*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0*2		12,400				
	VV		"120" (1,0*2+2,2*2)*2,0-0,6*2,0-1,2*0,85+0,85*0,35*2		11,175				
	VV		"121" (1,0*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0		9,200				
	VV		"122" (1,5*2+1,6*2)*2,0-0,6*2,0*2		10,000				
	VV		"123" (1,5*2+1,0*2)*2,0-0,6*2,0*2		7,600				
	VV		"124" (1,5*2+1,8*2)*2,0-0,6*2,0		12,000				
	VV		"125" 1,6*0,6		0,960				
	VV		"2.NP"						
	VV		"přípravna jídla"						
	VV		(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2		75,020				
	VV		+0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*2,0-0,8*2,0*2-1,765*2,0						
	VV		(1,0*2+0,4*2)*2,0		5,600				
	VV		(1,2*2+0,4*2)*2,0		6,400				
	VV		Součet		780,213				
132	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	858,234	466,00	399 937,04	CS ÚRS 2024 01	
	VV		780,213*1,1		858,234				
	VV		Součet		858,234				
133	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	430,079	26,00	11 182,05	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495115						
	VV		"1.NP"						
	VV		"101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)+0,4*2		29,000				
	VV		"103" (3,96*2+1,955*2)+0,1*2		12,030				
	VV		"104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)+0,1*2*3+0,1*2*2+0,4*2		67,300				
	VV		"105" (4,16*2+4,08*2)+0,1*2		16,680				
	VV		"106" (3,57*2+4,45*2)		16,040				
	VV		"108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)		17,960				
	VV		"109" (2,87*2+2,1*2)+0,1*2		10,140				
	VV		"110" (3,49*2+3,3*2)		13,580				
	VV		"111" (3,96*2+2,155*2)		12,230				
	VV		"113" (5,805*2+2,81*2)+0,2*2		17,630				
	VV		"114" (5,79*2+3,9*2)+0,2*2		19,780				
	VV		"115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)+0,2*2		80,114				
	VV		(5,34*2+0,52*2)		11,720				
	VV		"117" (5,43*2+2,65*2)+0,52*2		17,200				
	VV		"118" (1,5*2+1,0*2)		5,000				
	VV		"119" (1,5*2+2,2*2)		7,400				
	VV		"120" (1,0*2+2,2*2)		6,400				
	VV		"121" (1,0*2+1,6*2)		5,200				
	VV		"122" (1,5*2+1,6*2)		6,200				
	VV		"123" (1,5*2+1,0*2)		5,000				
	VV		"124" (1,5*2+1,8*2)		6,600				
	VV		"2.NP"						
	VV		"přípravna jídla"						
	VV		(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2		40,875				
	VV		+0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)						
	VV		(1,0*2+0,4*2)		2,800				
	VV		(1,2*2+0,4*2)		3,200				
	VV		Součet		430,079				
134	K	998781312	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781312						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				7 545,36		
135	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	22,727	20,00	454,54		
	VV		"oc.zárubně"						
	VV		"1.NP"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Z1 - 80/100 - 8ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*8		8,800			
			VV "Z2 - 80/100 - 3ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*3		3,300			
			VV "Z3 - 60/100 - 4ks" (0,6+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*4		4,224			
			VV "Z4 - 60/100 - 3ks" (0,6+2,1*2)*(0,062+0,1)*3		2,333			
			VV "Z5 - 90/100 - 2ks" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*2		2,244			
			VV "Z6 - 90/100 - 1ks" (0,6+2,1*1)*(0,06*2+0,1)		0,594			
			VV "Z7 - 140/100 - 1ks" (1,4+2,1*2)*(0,06*2+0,1)		1,232			
			VV Součet		22,727			
136	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	22,727	46,00	1 045,44	
			VV "oc.zárubně"					
			VV "1.NP"					
			VV "Z1 - 80/100 - 8ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*8		8,800			
			VV "Z2 - 80/100 - 3ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*3		3,300			
			VV "Z3 - 60/100 - 4ks" (0,6+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*4		4,224			
			VV "Z4 - 60/100 - 3ks" (0,6+2,1*2)*(0,062+0,1)*3		2,333			
			VV "Z5 - 90/100 - 2ks" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,1)*2		2,244			
			VV "Z6 - 90/100 - 1ks" (0,6+2,1*1)*(0,06*2+0,1)		0,594			
			VV "Z7 - 140/100 - 1ks" (1,4+2,1*2)*(0,06*2+0,1)		1,232			
			VV Součet		22,727			
137	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	45,454	133,00	6 045,38	
			VV "2 vrstvy"					
			VV 22,727*2		45,454			
			VV Součet		45,454			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				200 006,61	
138	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	272,500	13,00	3 542,50	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121					
			VV "zařízení kuchyně"		250,000			
			VV "kuc.linka v m.č.125"		22,500			
			VV 22,5		272,500			
			VV Součet		272,500			
139	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	286,125	17,00	4 864,13	CS ÚRS 2019 01
			VV 272,5*1,05		286,125			
			VV Součet		286,125			
140	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 741,818	33,00	57 479,99	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
			VV "strop"					
			VV " 1.NP"					
			VV "101" 20,85		20,850			
			VV "102" 6,07		6,070			
			VV "103" 7,74		7,740			
			VV "104" 43,84		43,840			
			VV "105" 16,97		16,970			
			VV "106" 12,77		12,770			
			VV "107" 4,73		4,730			
			VV "108" 12,27		12,270			
			VV "109" 6,14		6,140			
			VV "110" 11,51		11,510			
			VV "111" 8,53		8,530			
			VV "112" 13,06		13,060			
			VV "113" 16,31		16,310			
			VV "114" 22,44		22,440			
			VV "115" 158,61		158,610			
			VV "116" 16,49		16,490			
			VV "117" 15,21		15,210			
			VV "118" 1,5		1,500			
			VV "119" 3,21		3,210			
			VV "120" 2,2		2,200			
			VV "121" 1,63		1,630			
			VV "122" 2,38		2,380			
			VV "123" 1,45		1,450			
			VV "124" 2,64		2,640			
			VV "125" 20,21		20,210			
			VV "126" 8,3		8,300			
			VV "127" 4,85		4,850			
			VV "nad 2.NP"					
			VV "příprava jídla" 94,78		94,780			
			VV "místnost s průrazy stropem" 12,06		12,060			
			VV "chodba" 22,16		22,160			
			VV "nad 3.NP"					
			VV "místnost s průrazy stropem" 74,25		74,250			
			VV "stěny"					
			VV "102" (3,52*2+1,7*2)-0,8		9,640			
			VV "1.NP"					
			VV "101" (11,7*2+1,95*2+0,45*2)*1,32		37,224			
			VV "102" (3,52*2+1,7*2)3,23					
			VV "103" (3,96*2+1,955*2)*1,32		15,616			
			VV "104" (14,0*2+1,4+10,5*2+2,3+0,2*2+6,2*2)*1,32		86,460			
			VV "105" (4,16*2+4,08*2)*1,32		21,754			
			VV "106" (3,57*2+4,45*2)*1,32		21,173			
			VV "107" (2,06*2+2,3*2)*3,23		28,166			
			VV "108" (2,58*2+0,75*2+5,65*2)*1,32		23,707			
			VV "109" (2,87*2+2,1*2)*1,32		13,121			
			VV "110" (3,49*2+3,3*2)*1,32		17,926			
			VV "111" (3,96*2+2,155*2)*1,32		16,144			
			VV "112" (3,96*2+3,3*2)*3,23		46,900			
			VV "113" (5,805*2+2,81*2)*1,32		22,744			
			VV "114" (5,79*2+3,9*2)*1,32		25,582			
			VV "115" (17,545*2+8,662*2+2,65*2+3,3*2*3+0,55*2*2)*1,32		105,222			
			VV "116" (6,76*2+2,44*2)*3,23		59,432			
			VV "117" (5,43*2+2,65*2)*1,32		21,331			
			VV "118" (1,5*2+1,0*2)*1,32		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"119" (1,5*2+2,2*2)*1,32		9,768			
		VV	"120" (1,0*2+2,2*2)*1,32		8,448			
		VV	"121" (1,0*2+1,6*2)*1,32		6,864			
		VV	"122" (1,5*2+1,6*2)*1,32		8,184			
		VV	"123" (1,5*2+1,0*2)*1,32		6,600			
		VV	"124" (1,5*2+1,8*2)*1,32		8,712			
		VV	"125" (4,895*2+4,16*2)*3,23		58,495			
		VV	"126" (4,05*2+2,05*2)*3,23		39,406			
		VV	"127" (2,37*2+2,05*2)*3,23		28,553			
		VV	"2.NP"					
		VV	"přípravná jídla"					
		VV	(8,815+3,42+0,91+0,4*3+1,58+3,04*2+0,2+3,42+2,88+0,54*2+0,45+5,8+2,34+2,55+0,15)*1,32		53,955			
		VV	(1,0*2+0,4*2)*1,32		3,696			
		VV	(1,2*2+0,4*2)*1,32		4,224			
		VV	"místnost s průrazy stropem" (8,25*2+2,78*2)*3,23		71,254			
		VV	"chodba" (10,27*2+3,89*2)*3,23		91,474			
		VV	"nad 3.NP"					
		VV	"místnost s průrazy stropem" (12,185*2+6,125*2)*3,23		118,283			
		VV	Součet		1 741,818			
141	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi Primalex standard v místnostech do 3,80 m	m2	1 741,818	77,00	134 119,99	CS ÚRS 2024 02

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30
Objekt:
2402002 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Přerov

Zadavatel:

Uchazeč:
PROFI KLIMA solution s.r.o.

Projektant:
SPZ Design, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27831132
DIČ: CZ27831132

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			684 977,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	684 977,48	21,00%	143 845,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	828 822,75

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: **2402002 - Elektroinstalace**

Místo: Přerov
Zadavatel:
Uchazeč: PROFÍ KLIMA solution s.r.o.

Datum: 14.01.2025
Projektant: SPZ Design, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	684 977,48
PSV - Práce a dodávky PSV	471 671,84
741 - Elektroinstalace - silnoproud	461 015,84
741.2 - Jistící prvky	10 656,00
M - Práce a dodávky M	167 766,64
21-M - Elektromontáže	107 111,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	57 727,64
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 928,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 064,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 475,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 998,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 661,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 816,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402002 - Elektroinstalace

Místo: Přerov

Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							684 977,48	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					471 671,84	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					461 015,84	
1	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	122,000	107,00	13 054,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110511					
2	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	86,000	53,00	4 558,00	
3	M	34571017	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm	m	36,000	80,00	2 880,00	
4	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	45,000	107,00	4 815,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112061					
5	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	45,000	67,00	3 015,00	
6	K	741112801	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích	m	25,000	94,00	2 350,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741112801					
7	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	111,000	100,00	11 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741120301					
8	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plně izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	111,000	33,00	3 663,00	
9	K	741213847	Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm2	kus	25,000	67,00	1 675,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741213847					
10	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	20,000	107,00	2 140,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310022					
11	M	34535018	přepínač nástěnný střídavý, řazení 6, IP44, šroubové svorky	kus	20,000	333,00	6 660,00	
12	K	741310025	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	8,000	107,00	856,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310025					
13	M	34535020	přepínač nástěnný křížový, řazení 7, IP44, šroubové svorky	kus	8,000	333,00	2 664,00	
14	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	16,000	107,00	1 712,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741310101					
15	M	34539015	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So, 1S bezšroubové svorky	kus	16,000	333,00	5 328,00	
16	K	741311071	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přísazeného nebo nástěnného	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741311071					
17	M	34532002	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC	kus	1,000	666,00	666,00	
18	K	741320163	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem	kus	2,000	266,00	532,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741320163					
19	M	35822173	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	1 066,00	2 132,00	
20	K	741321002	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem	kus	16,000	333,00	5 328,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321002					
21	M	35829020	chránič proudový 1+N pólový 10A typ B	kus	16,000	1 332,00	21 312,00	
22	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přísazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	91,000	466,00	42 406,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372062					
23	M	RMAT0004	Svítilno H (Přísazené LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 36W, 5400lm, Ra80, 4000K)	kus	35,000	2 198,00	76 930,00	
24	M	RMAT0008	Svítilno O (Přísazené LED svítidlo, opálový kryt, 1 x LED, 18W, 2600lm, Ra80, 4000K)	kus	5,000	2 132,00	10 660,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	RMAT0005	Svítlidlo Q (Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, UGR<19, 1 x LED, 23W, 3200lm, Ra80, 4000K)	kus	21,000	2 664,00	55 944,00	
26	M	RMAT0006	Svítlidlo R (Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický kryt, UGR<19, 1 x LED, 32W, 4400lm, Ra80, 4000K)	kus	19,000	3 330,00	63 270,00	
27	M	RMAT0007	Svítlidlo V (Vestavný čtvercový LED downlight, mikroprizmatický kryt, 1 x LED, 17W, 1800lm, Ra80, 4000K)	kus	11,000	2 398,00	26 378,00	
28	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	6 661,00	6 661,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001					
29	K	742110102	Montáž kabelového žlabu šířky do 150 mm	m	150,000	133,00	19 950,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742110102					
30	M	34575492	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x125	m	150,000	333,00	49 950,00	
31	K	998741112	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,582	1 998,00	1 162,84	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998741112					
32	K	RMAT0008	Demontáž	hod	24,000	461,00	11 064,00	
D 741.2			Jistící prvky				10 656,00	
33	K	741321031	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	666,00	1 332,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741321031					
34	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000	4 662,00	9 324,00	
D M			Práce a dodávky M				167 766,64	
D 21-M			Elektromontáže				107 111,00	
35	K	210100006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 50 mm2	kus	45,000	160,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210100006					
36	K	210292022	Manipulace na stavajícím vedení vypnutí vedení (hlavním spínačem) se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, s vyzkoušením vypnutého stavu vedení, zavěšením výstražné tabulky na zapínací mechanismus (přístroj) s pozdějším opětovným zapnutím	kus	10,000	133,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210292022					
37	K	210813011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	368,000	107,00	39 376,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813011					
38	M	34111258	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2	m	368,000	42,00	15 456,00	
39	K	210813065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2	m	165,000	133,00	21 945,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210813065					
40	M	34111300	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x16mm2	m	18,000	495,00	8 910,00	
41	M	34111259	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2	m	21,000	62,00	1 302,00	
42	M	34111296	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x2,5mm2	m	126,000	92,00	11 592,00	
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				57 727,64	
43	K	460941212	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	120,000	100,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460941212					
44	K	468081332	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	44,000	333,00	14 652,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468081332					
45	K	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm	kus	45,000	133,00	5 985,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468094112					
46	K	468111111	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel, rozměru do 3x3 cm	m	120,000	107,00	12 840,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468111111					
47	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	6,351	466,00	2 959,57	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111					
48	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	6,351	13,00	82,56	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121					
49	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	6,351	506,00	3 213,61	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973113					
50	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,900	6 661,00	5 994,90	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení					2 928,00
51	K	580107002	Pomocné práce při revizích zjištění cíle neoznačeného okruhu a jeho označení	kus	10,000	133,00	1 330,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107002					
52	K	580107004	Pomocné práce při revizích demontáž a opětná montáž krytu rozvaděče nebo rozvodnice	kus	1,000	266,00	266,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107004					
53	K	580107011	Pomocné práce při revizích kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací schopnosti přístrojů	kus	2,000	666,00	1 332,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/580107011					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					11 064,00
54	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	16,000	461,00	7 376,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2231					
55	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,000	461,00	3 688,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					34 475,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					1 998,00
56	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000					
D VRN4			Inženýrská činnost					6 661,00
57	K	044002000	Revize	kus	1,000	6 661,00	6 661,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/044002000					
D VRN9			Ostatní náklady					25 816,00
58	K	VRN.2	Úpravy na stáv. elektroinstalaci	hod	16,000	461,00	7 376,00	
59	K	VRN.3	Seznámení investora s obsluhou	hod	4,000	461,00	1 844,00	
60	K	VRN.4	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	24,000	461,00	11 064,00	
61	K	VRN.5	Zapojení ventilátorů	hod	12,000	461,00	5 532,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30
Objekt:
2402003 - VZT

KSO:
Místo: Přerov

Zadavatel:

Uchazeč:
PROFI KLIMA solution s.r.o.

Projektant:
SPZ Design, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27831132
DIČ: CZ27831132

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 506 967,43
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 506 967,43	21,00%	526 463,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			3 033 430,59
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402003 - VZT

Místo: Přerov
Zadavatel:
Uchazeč: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Datum: 14.01.2025
Projektant: SPZ Design, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 506 967,43
PSV - Práce a dodávky PSV		45 779,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		5 923,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		13 986,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		21 476,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		4 394,00
M - Práce a dodávky M		2 461 188,43
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení		2 461 188,43
N00 - Nepojmenované práce		0,00
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402003 - VZT

Místo: PřerovDatum: 14.01.2025

Zadavatel:Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: PROFI KLIMA solution s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 506 967,43

D		PSV	Práce a dodávky PSV			45 779,00		
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			5 923,00		
1	K	721174040	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	37,500	126,00	4 725,00	
	VV		"odvod kondenzátu"					
	VV		"jednotky VZT" 37,5		37,500			
	VV		Součet		37,500			
2	K	721194101	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 20	kus	2,000	266,00	532,00	
	VV		"odvod kondenzátu"					
	VV		"jednotky VZT" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1,000	666,00	666,00	CS ÚRS 2019 01
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod			13 986,00		
4	K	723-001	D+MTŽ elektromagnetický ventil DN40, 230V, bez proudu uzavřeno (montáž na stávající NTL přívod plynu pro kuchyň)	kus	1,000	8 658,00	8 658,00	
5	K	723-002	Tlaková zkouška a zkouška těsnosti	kpl.	1,000	666,00	666,00	
6	K	723-003	Revize plynového zařízení	kpl.	1,000	3 996,00	3 996,00	
7	K	998723203	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m	%	1,000	666,00	666,00	CS ÚRS 2019 01
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			21 476,00		
8	K	733-006	Demontáž armatur, potrubí, manipulace se sutí, odvoz na skládku a ekologické uložení vč. poplatku za skládku	soub.	1,000	1 998,00	1 998,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5 mm	m	12,000	67,00	804,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
10	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	4,000	194,00	776,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
11	K	733113115	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	8,000	333,00	2 664,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	6,000	333,00	1 998,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
13	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	8,000	40,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
	VV	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733291101					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
14	K	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubiciemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	10,000	146,00	1 460,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"d25" 4,0		4,000			
	VV		"d28" 6,0		6,000			
	VV		Součet		10,000			
15	K	733-001	Napojení regulačního směšovacího uzlu jednotky VZT na stávající topný systém (sestava dodávka VZT)	soub.	2,000	2 664,00	5 328,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
16	K	733-002	D+MTŽ objímka na podtrubí DN25	kus	4,000	72,00	288,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
17	K	733-003	Napuštění topného systému upravenou vodou	soub.	1,000	1 332,00	1 332,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	733-004	Topná zkouška	hod	4,000	461,00	1 844,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	733-005	Tlaková zkouška	soub.	1,000	666,00	666,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	1,000	1 998,00	1 998,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 734			Ústřední vytápění - armatury	4 394,00				
21	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	266,00	1 064,00	CS ÚRS 2019 01
VV			4	4,000				
VV			Součet	4,000				
22	K	734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů, s nerezovou vložkou	kus	1,000	333,00	333,00	CS ÚRS 2019 01
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
23	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	333,00	1 332,00	CS ÚRS 2019 01
VV			4	4,000				
VV			Součet	4,000				
24	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	3,000	333,00	999,00	CS ÚRS 2019 01
VV			3	3,000				
VV			Součet	3,000				
25	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 24 m	%	1,000	666,00	666,00	CS ÚRS 2019 01
D M			Práce a dodávky M	2 461 188,43				
D 24-M			Montáže vzduchotechnických zařízení	2 461 188,43				
26	K	24-001	D+MTŽ rekuperační vzduchotechnická jednotka, podlahové provedení, průtok 11000m3/h/400Pa, přívodní a odtahový ventilátor, rekuperační výměník, filtry G4, regulace, směšovací teplovodní uzel - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	932 432,00	932 432,00	
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
27	K	24-001a	D+MTŽ rekuperační vzduchotechnická jednotka, podlahové vnitřní provedení, průtok 5000m3/h/400Pa, přívodní a odtahový ventilátor, rekuperační výměník, filtry G4, regulace, směšovací teplovodní uzel - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	599 421,00	599 421,00	
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
28	K	24-002	D+MTŽ nástěnná kuchyňská digestoř 3050x1250mm, celonerezová, výška zákrytu 435mm, integr.přívod vzduchu a vestavěná indukce, přívod vzduchu max 2156m3/h, hrdla 2xd250, odvod 1960m3/h hrdla 2xd250, přívodní výústky, tuk.filt - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	99 903,00	99 903,00	
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
29	K	24-002a	D+MTŽ nástěnná kuchyňská digestoř 2750x1250mm, celonerezová, výška zákrytu 435mm, integr.přívod vzduchu a vestavěná indukce, přívod vzduchu max 1751m3/h, hrdla 2xd250, odvod 1592m3/h hrdla 2xd250, přívodní výústky, tuk.filt - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	93 244,00	93 244,00	
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
30	K	24-002b	D+MTŽ nástěnná kuchyňská digestoř 2700x1250mm, celonerezová, výška zákrytu 435mm, integr.přívod vzduchu a vestavěná indukce, přívod vzduchu max 3117m3/h, hrdla 2xd315, odvod 2834m3/h hrdla 2xd280, přívodní výústky, tuk.filt - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	93 244,00	93 244,00	
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
31	K	24-002c	D+MTŽ odsávací zákryt 3000x1500mm, výška 435mm, odvod 1131m3/h, hrdla 2xd250, celonerezový, tuk.filtry, osvětlení LED - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	49 286,00	49 286,00	
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
32	K	24-002d	D+MTŽ odsávací zákryt 2650x1500mm, výška 435mm, odvod 1207m3/h, hrdla d250, celonerezová, filtry, osvětlení LED - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	42 625,00	42 625,00	
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
33	K	24-002e	D+MTŽ odsávací zákryt 2300x1350mm, výška 435mm, odvod 1021m3/h, hrdlop d250, celonerezová, filtry, osvětlení LED - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	33 301,00	33 301,00	
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
34	K	24-002f	D+MTŽ odsávací zákryt 2100x1000mm, výška 435mm, odvod 1663m3/h, hrdlop d250, celonerezová, filtry, osvětlení LED - přesná specifikace viz PD VZT	soub.	1,000	30 637,00	30 637,00	
VV			1	1,000				
VV			Součet	1,000				
35	K	24-003	D+MTŽ požární klapka 900x500, ruční ovládání, tepelná tavná pojistka, koncový spínač polohy otevřeno, instalace do stropu - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	11 989,00	23 978,00	
VV			2	2,000				
VV			Součet	2,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	24-004	D+MTZ požární klapka 500x400, ruční ovládání, tepelná tavná pojistka, koncový spínač polohy otevřeno, instalace do stropu - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	9 990,00	19 980,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	24-005	D+MTZ uzavírací regulační klapka d250, ruční ovládání, na Spiro potrubí - přesná specifikace viz PD VZT	kus	11,000	799,00	8 789,00	
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
38	K	24-005a	D+MTZ uzavírací regulační klapka d280, ruční ovládání, na Spiro potrubí - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	872,00	1 744,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	24-005c	D+MTZ uzavírací regulační klapka d315, ruční ovládání, na Spiro potrubí - přesná specifikace viz PD VZT	kus	3,000	944,00	2 832,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
40	K	24-006	D+MTŽ výústka obdélníková, komfortní přívodní, dvouřadá, 500x200, regulace R1, vertikální listy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	5,000	1 932,00	9 660,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
41	K	24-007	D+MTŽ výústka obdélníková, komfortní přívodní, dvouřadá, 400x200, regulace R1, vertikální listy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 465,00	1 465,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
42	K	24-008	D+MTŽ výústka obdélníková, komfortní přívodní, dvouřadá, 200x100, regulace R1, vertikální listy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 199,00	2 398,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
43	K	24-008a	D+MTŽ výústka obdélníková, komfortní odvodní, jednořadá, 400x100, regulace R1, vertikální listy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 332,00	2 664,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
44	K	24-008b	D+MTŽ výústka obdélníková, komfortní odvodní, jednořadá, 300x100, regulace R1, vertikální listy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 199,00	1 199,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	24-009	D+MTŽ výfuková hlavice d630 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	9 083,00	9 083,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	24-009a	D+MTŽ výfuková hlavice d500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	7 266,00	7 266,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	24-009b	D+MTŽ protidešťová žaluzie 500x800, instalace na VZT potrubí - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	7 993,00	15 986,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
48	K	24-009c	D+MTŽ protidešťová žaluzie 400x800, instalace na VZT potrubí - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	7 326,00	14 652,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
49	K	24-010	D+MTŽ výústka Spiro, oblouk Spiro d315/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	818,00	818,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	24-011	D+MTŽ výústka Spiro, koblouk Spiro d250/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	3,000	726,00	2 178,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
51	K	24-012	D+MTŽ potrubí Spiro - potrubí Spiro d315 - přesná specifikace viz PD VZT	m	0,430	830,00	356,90	
	VV		0,43		0,430			
	VV		Součet		0,430			
52	K	24-013	D+MTŽ potrubí Spiro - potrubí Spiro d250 - přesná specifikace viz PD VZT	m	2,850	684,00	1 949,40	
	VV		2,85		2,850			
	VV		Součet		2,850			
53	K	24-014	D+MTŽ potrubí Spiro - spojka d250 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	30,000	128,00	3 840,00	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
54	K	24-015	D+MTŽ trouba Spiro - spojka d315 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	9,000	146,00	1 314,00	
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
55	K	24-016	D+MTŽ trouba Spiro - spojka d280 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	4,000	146,00	584,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
56	K	24-017	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - KOP 710x900/500x900/90, náběhy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 442,00	2 442,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	24-018	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - KOP 710x710-500x710/90, náběhy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 932,00	1 932,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
58	K	24-020	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - KO 900x500/90, náběhy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 898,00	1 898,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
59	K	24-021	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - KO 800x400/90, náběhy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 628,00	1 628,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
60	K	24-022	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - KO 630x400/90, náběhy - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 399,00	1 399,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
61	K	24-026	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 900x710/45 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 187,00	2 187,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
62	K	24-026a	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 900x500/45 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	5,000	1 898,00	9 490,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
63	K	24-026b	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 630x800/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	24-026c	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 500x900/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	4,000	1 898,00	7 592,00	
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
65	K	24-026d	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 500x900/45 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 526,00	3 052,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
66	K	24-026e	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 500x400/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 221,00	2 442,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
67	K	24-026f	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OL 400x500/90 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 221,00	2 442,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	K	24-027	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - RBA 900x900-900x500-400x500-700 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 442,00	2 442,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	24-028	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - RBA 900x500-630x500-710x500-1000 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 898,00	1 898,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	24-029	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - RBA 800x400-350x400-500x400-800 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 628,00	1 628,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
71	K	24-030	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - RBA 710x500-500x500-400x500-700 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
72	K	24-030a	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - RBA 800x400-800x400-400x400-700 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 628,00	1 628,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
73	K	24-031	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 900x710-800x710-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 187,00	2 187,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	24-032	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 900x500-800x500-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 898,00	1 898,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
75	K	24-033	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x900-500x900-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 187,00	2 187,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
76	K	24-034	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x900-500x900-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 187,00	2 187,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	24-035	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x800-630x800-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	2 051,00	2 051,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
78	K	24-036	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x710-400x710-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 932,00	1 932,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
79	K	24-037	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x500-500x500-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
80	K	24-038	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 710x400-500x400-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 509,00	1 509,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
81	K	24-038a	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 630x630-500x900-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 898,00	1 898,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
82	K	24-038b	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 630x630-d630-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 712,00	1 712,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
83	K	24-038c	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 630x400-400x400, otvor výústku 500x200-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 407,00	1 407,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
84	K	24-038d	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x800-400x800-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 763,00	1 763,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
85	K	24-038e	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x630-400x630-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 543,00	1 543,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
86	K	24-038f	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x400-350x400-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 221,00	1 221,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
87	K	24-038g	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x400-350x400-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 221,00	1 221,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
88	K	24-038h	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x500-400x500-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 357,00	1 357,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
89	K	24-038i	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x500-710x500-500 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
90	K	24-038j	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x500-400x500-200 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 357,00	1 357,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
91	K	24-038k	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 500x500-d500-200 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 357,00	1 357,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
92	K	24-038l	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 400x500-400x400-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	1 221,00	2 442,00	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
93	K	24-038m	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - PR 400x400-d250-300 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 085,00	1 085,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
94	K	24-038n	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - OD 500x710-500-200 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
95	K	24-039	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 900x900 - přesná specifikace viz PD VZT	m	0,430	2 289,00	984,27	
	vv		0,43		0,430			
	vv		Součet		0,430			
96	K	24-040	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 900x500 - přesná specifikace viz PD VZT	m	45,270	1 779,00	80 535,33	
	vv		45,27		45,270			
	vv		Součet		45,270			
97	K	24-041	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 800x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	10,710	1 526,00	16 343,46	
	vv		10,71		10,710			
	vv		Součet		10,710			
98	K	24-042	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 800x630 - přesná specifikace viz PD VZT	m	4,500	1 823,00	8 203,50	
	vv		4,5		4,500			
	vv		Součet		4,500			
99	K	24-043	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR710x500 - přesná specifikace viz PD VZT	m	6,450	1 543,00	9 952,35	
	vv		6,45		6,450			
	vv		Součet		6,450			
100	K	24-044	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 630x630 - přesná specifikace viz PD VZT	m	0,700	1 526,00	1 068,20	
	vv		0,7		0,700			
	vv		Součet		0,700			
101	K	24-044a	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 630x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	6,700	1 313,00	8 797,10	
	vv		6,7		6,700			
	vv		Součet		6,700			
102	K	24-044b	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 500x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	6,530	1 144,00	7 470,32	
	vv		6,53		6,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		6,530			
103	K	24-044c	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 400x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	11,200	1 018,00	11 401,60	
	vv		11,2		11,200			
	vv		Součet		11,200			
104	K	24-044d	D+MTŽ potrubí čtyřhranné - TR 350x400 - přesná specifikace viz PD VZT	m	10,000	1 018,00	10 180,00	
	vv		10,0		10,000			
	vv		Součet		10,000			
105	K	24-045	MTŽ otvory pro výústky 500x200 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	5,000	333,00	1 665,00	
	vv		5		5,000			
	vv		Součet		5,000			
106	K	24-046	D+MTŽ otvory pro výústky 40x200 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	233,00	233,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
107	K	24-047	D+MTŽ otvory pro výústky 300x100 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	1,000	266,00	266,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
108	K	24-049	D+MTŽ otvory pro výústky 200x100 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	266,00	532,00	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
109	K	24-050	D+MTŽ nástavce na potrubí d250-50 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	11,000	233,00	2 563,00	
	vv		11		11,000			
	vv		Součet		11,000			
110	K	24-051	D+MTŽ nástavce na potrubí d280-50 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	2,000	233,00	466,00	
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
111	K	24-052	D+MTŽ nástavce na potrubí d315-50 - přesná specifikace viz PD VZT	kus	3,000	266,00	798,00	
	vv		3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
112	K	24-155	doprava VZT zařízení	kpl.	1,000	6 661,00	6 661,00	
113	K	24-156	Funkční a provozní zkoušky VZT zařízení, seřízení	kpl.	1,000	2 664,00	2 664,00	
114	K	24-157	Zaškolení obsluhy	kpl.	1,000	666,00	666,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
115	K	24-158	Zednické přípomoce - otvory pro VZT potrubí ve stropu, zdech a příčkách vč. zapravení	kpl.	1,000	9 990,00	9 990,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
116	K	24-159	D+MTŽ nových sádkartonových obkladů na digestořích a odsávacích zákrytech provedení až ke stropu, omyvatelná úprava	kpl.	1,000	42 384,00	42 384,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
117	K	24-175	Demontáž stávajícího VZT zařízení, kompletní - VZT jednotka ve 3.NP, VZT jednotka v 1.NP, VZT jednotka ve 2.NP, digestoře, VZT potrubní rozvopdy v 1.NP, 2.NP a 3.NP, digestoře v 1.NP	hod	70,000	461,00	32 270,00	
	vv		70		70,000			
	vv		Součet		70,000			
118	K	24-176	Manipulace s demontovanými prvky, naložení, odvoz na skládku vč. poplatku za ekologickou likvidaci - stávajícího VZT zařízení, kompletní - VZT jednotka ve 3.NP, VZT jednotka v 1.NP, VZT jednotka ve 2.NP, digestoře, VZT potrubní rozvopdy v 1.NP, 2.NP a 3.	soub.	1,000	13 321,00	13 321,00	
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
D	N00	Nepojmenované práce					0,00	
D	N01	Nepojmenovaný díl					0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30
Objekt:
2402004 - VRN

KSO:
Místo: Přerov

Zadavatel:

Uchazeč:
PROFI KLIMA solution s.r.o.

Projektant:
SPZ Design, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 27831132
DIČ: CZ27831132

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			47 957,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 957,00	21,00%	10 070,97
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			58 027,97
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: **2402004 - VRN**

Místo: Přerov

Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: PROFÍ KLIMA solution s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	47 957,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 957,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 662,00
VRN3 - Zařízení staveniště	36 634,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 661,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce gastroprovozu Zařízení školního stravování Přerov, školní jídelna
Kratochvílova 30

Objekt: 2402004 - VRN

Místo: Přerov

Datum: 14.01.2025

Zadavatel:

Projektant: SPZ Design, s.r.o.

Uchazeč: PROFI KLIMA solution s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 47 957,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 957,00

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					4 662,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	4 662,00	4 662,00	

D	VRN3	Zařízení staveniště					36 634,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub.	1,000	6 661,00	6 661,00	
3	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě a spotřeba energií	soub.	1,000	6 661,00	6 661,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	034153000	BOZP na staveništi	soub.	1,000	4 662,00	4 662,00	
5	K	034203000	Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby	soub.	1,000	6 661,00	6 661,00	
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soub.	1,000	1 332,00	1 332,00	
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub.	1,000	6 661,00	6 661,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	039203000	Úklid po zrušení zařízení staveniště	soub.	1,000	3 996,00	3 996,00	

D	VRN4	Inženýrská činnost					6 661,00	
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soub.	1,000	6 661,00	6 661,00	

Harmonogram

Společnost PROFÍ KLIMA solution s.r.o., se sídlem Nademlejská 1069/24, 198 00 Praha 9

k zakázce : Snížení energetické náročnosti gastroprovozu - Zařízení školního stravování Přerov,
Školní jídelna Kratochvílova 30, 750 02 Přerov - část „Stavební úpravy a VZT“
zadavatele : Statutární město Přerov
sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
IČ: 00301825

předkládá harmonogram:

Předání staveniště
Dodavatelská příprava
Bourací práce
Stavební úpravy, stavební práce
Montáž VZT jednotek, VZT potrubí
Elektro
Ostatní části díla výslovně nevyjmenované
Zkoušky, zaregulování, Dokončení, Předání celého díla

START

od prvního dne od předání staveniště
do 25 dnů od předání staveniště
do 65 dnů od předání staveniště
do 80 dnů od předání staveniště
do 80 dnů od předání staveniště
do 82 dnů od předání staveniště
do 85 dnů od předání staveniště

Ing. Martin Bátorla, MBA
jednatel
PROFI KLIMA solution s.r.o.

Praha, dne 14.1.2025

PROFI KLIMA solution s.r.o.
Nademlejská 1069/24
Praha, 198 00
IČ: 06120059 DIČ: CZ06120059