

Pokyn k Variaci č. 16 - Zrušení úpravny vody - Příloha č. 1 - Ocenění Variace.xlsx

Technologie - Úpravna vody (na základě nabídky dodavatele Zhotovitele)

			množství	Cena celkem
AQAREX úpravna vody včetně pilotního testování a rozšíření úpravny vody AQUAREX o zpětné využití kalové bazénové vody a zpětné využití tepla z odpadní šedé vody	4 555 647,00 Kč / kus	materiál+práce	1 / kus	4 555 647,00 Kč
koordináční přírážka 15%	683 347,05 Kč / kus	materiál+práce	1 / kus	683 347,05 Kč

Vodojem - úpravna pitné vody (položky včetně koordináční přírážky)

Prefabrikovaný vodojem o užitném objemu 70 m3 (4 x 8 x 2,5 m), včetně vnitřního nátěru a bezp. přepadu	405 363,00 Kč ks	materiál+práce	1 ks	405 363,00 Kč
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	110,00 Kč m3	práce	56 m3	6 160,00 Kč
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	87,60 Kč m3	práce	56 m3	4 905,60 Kč
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	257,20 Kč m3	práce	56 m3	14 403,20 Kč
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	66,08 Kč m3	práce	16,8 m3	1 110,14 Kč
Podkladní beton pro základové konstrukce prostý	2 876,00 Kč m3	materiál+práce	6,4 m3	18 406,40 Kč
Uložení polštáře z kameniva pod základ se zhuštěním a urovnáním povrchu tl. 100 mm	493,60 Kč m3	práce	3,2 m3	1 579,52 Kč
Organizace provozního řádu a schvalovací proces na KHS				110 000,00 Kč

5 800 921,91 Kč

Digitálně podepsal
Ing. Jan Kodytek
Datum: 2025.03.26
11:02:56 +01'00'

Digital
unterscriben
von Martin Horák
Datum:
2025.03.27
10:19:55 +01'00'

VCES

Podepsal Ing. Zdeněk
Pokorný
Datum: 2025.04.08
16:30:43 +02'00'

VCES

Podepsal Anthony Christian
Joël De Busschere
Datum: 2025.04.09
14:46:41 +02'00'