

Dodatek č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1, příspěvková organizace**
Sídlo: Osvobození 47/1, Poštorná, 691 41 Břeclav
IČO: 49137131
Zastoupený: Bc. Eva Čevelová, ředitelka
Kontaktní osoba: Bc. Eva Čevelová, ředitelka
Tel.: 
Email: 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **DŘEVOARTIKL spol. s r.o.**
Sídlo: Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
IČO: 26306921
DIČ: CZ26306921
Kontaktní e-mail: 
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Lumír Plaček, jednatel
- ve věcech technických: Lukáš Vejmělek
zapsaný v OR vedeném KS v Brně pod spis.zn C42644
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

se dohodli na uzavření tohoto dodatku.

Na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem dochází k následujícím úpravám:

Článek III **Předmět Smlouvy**

1. Z důvodu doplnění díla o dodávku pryžové dlažby k vybraným herním prvkům dochází k doplnění přílohy č. 2 k této Smlouvě o dílo, která specifikuje rozsah dodávky dle tohoto dodatku.

Článek VII
Cena díla

1. Vzhledem k rozšíření díla o dodávku dle tohoto dodatku se mění celková cena díla takto:

Celková cena	
Celková cena bez DPH	358 785,00
DPH	75 345,00
Celková cena včetně DPH	434 130,00

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nebyla změněna tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

V Břeclavi dne 15.04.2025

Ve Znojmě dne 15.04. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Bc. Eva Čevelová, ředitelka



Lumír Plaček, jednatel