

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO Č. 291116

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Uherský Brod – oprava havarijního stavu měřicí šachty MŠ-II-1“

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel: **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**
Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČO: 49453866
DIČ: CZ49453866
tel.: 572 530 111
fax: 572 551 118
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel: **PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.**
Kněžpole 218
687 12 Bílovice

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č. 51242
zastoupená: Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti
IČO: 27677443
DIČ: CZ27677443
tel.: 572 545 035
fax: 572 545 831
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Budař
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
stavbyvedoucí: [REDAKCE]
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: [REDAKCE]
číslo autorizace: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 291116 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:

Vzhledem k záměru SVK provést stavební úpravy v měřicí šachtě v návaznosti na jiné práce poblíž této šachty bylo dohodnuto, že sanaci a další stavební práce zhotovitel nebude provádět.

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem

4. CENA DÍLA

Cena díla celkem bez DPH činí	293 628,- Kč
Dodatek č.1 Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH	28 617,- Kč
<u>Dodatek č.2 Méněpráce celkem bez DPH</u>	<u>- 86 273,- Kč</u>
Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH:	235 972,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření dodatku jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství.

V Uherském Hradišti dne

V Kněžpoli dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Martin Budař
jednatel společnosti