

Smluvní strany:

Městská část Praha – Koloděje

IČ 00240338

sídlem K Jízdárně 9/20, Praha 9 – Koloděje, PSČ 190 16

zastoupena Ing. Angelou Morávkovou, starostkou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

CONSTRUCT CENTRUM s.r.o.

IČ 11784971

DIČ CZ 11784971

sídlem Sepekov č.p. 122, 398 51 Sepekov

zastoupena Jaroslavem Jelínkem a Vasyem Hasynetsem, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne, měsíce a roku níže uvedeného tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/33/1130/0071/2024

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 11. 2024 Smlouvu o dílo č. SML/33/1130/0071/2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Objekt likvidace povrchových vod v městské části Praha-Koloděje“, a to v rozsahu stanoveném zadávacími podklady, kterými jsou projektová dokumentace „Objekt likvidace povrchových vod v městské části Praha-Koloděje“ vypracována společností Vodohospodářský rozvoj a výstavby, a.s., IČO 47116901 a Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11. 10. 2024 - rozpočet, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu ve výši 3.221.749,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Při provádění Díla byly zjištěny další skutečnosti, které nemohly být předvídaný a které brání řádnému provedení díla. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo, v rámci něhož dojde k dohodě o úpravě rozsahu díla zejména pokud jde o nezbytné vícepráce, jakož i k dohodě o úpravě sjednané ceny díla.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že nad rámec sjednaného rozsahu prací uvedeného v Cenové nabídce zhotovitele ze dne 11. 10. 2024 – rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, a prací uvedených v příloze dodatku č. 1 jako „Soupis VCP“, budou provedeny dále práce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku jako „Soupis VCP“.
4. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že s ohledem na skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, se sjednaná cena za provedení díla navýšuje na částku 3.424.749,- Kč bez DPH.
5. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí se zveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich ocenění.

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.

V Praze dne 25. 3. 2025



Ing. Angela Morávková, starostka
Městská část Praha – Koloděje
objednatel



Jaroslav Jelínek, jednatel
CONSTRUCT CENTRUM s.r.o.
zhotovitel



Vasyl Hasynets, jednatel
CONSTRUCT CENTRUM s.r.o.
zhotovitel

Soupis provedených prací - březen -dodatek č.1
Likvidace povrchových vod - Koloděje
č. 33/1130/0071/2024

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	BŘEZEN
Stavba		S: Stavba					203 000	203 000,0
Objekt		SO 01: RETENČNÍ NÁDRŽ					203 000	
Podobjekt		SO 01-01: Podobjekt 01 SO 01					203 000	
Skupina		HSV: Práce a dodávky HSV					203 000	
Oddíl		1: Zemní práce					203 000	
1	SP	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	139,399	77,92	10 862	10 862,0
2	SP	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	647,517	277,98	179 994	179 994,0
3	SP	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	575,401	21,10	12 144	12 144,0

